



## **DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

ze dne 27. 4. 2022 na realizaci stavby

### **„Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu příspěvkových organizací Olomouckého kraje V.“**

#### ***Část 4 - Gymnázium Jana Blahoslava, Přerov***

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů



## I. SMLUVNÍ STRANY

### 1. **Objednatel:** Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: [redacted] vedoucí oddělení projektového řízení

Krajského úřadu Olomouckého kraje

telefon: [redacted]

e-mail: [redacted]

[redacted] pracovník oddělení projektového řízení

Krajského úřadu Olomouckého kraje

telefon: [redacted]

e-mail: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

### 2. **Zhotovitel:** „SDRUŽENÍ ČAK CZ + JR STAVBY CZ“ ČAK CZ, s.r.o.

Spisová značka: C 29576 vedená u Krajského soudu v Brně

Se sídlem: Havlíčkova 2788/135, 767 01 Kroměříž

IČO: 25515608

DIČ: cz25515608

Zastoupený: Ing. ZDEŇKEM ČEVELOU, jednatelem společnosti

a

#### **JR stavby CZ, s.r.o.**

Spisová značka: C 41039 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Se sídlem: Olomouc - Hodolany, Hybešova 200/6, PSČ 77900

IČO: 26875080

DIČ: CZ26875080

Zastoupený: JAROSLAVEM ROSYPALEM, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat ve věcech  
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.  
2022/00894/OSR/DSM ze dne 27. 4. 2022 (dále jen dodatek):

## II.

Dne 27. 4. 2022 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem smlouvu o dílo č. 2022/00894/OSR/DSM, v níž byly stanoveny úlohy a odpovědnosti smluvních stran, jakož i úpravy jejich vzájemných práv a povinností při realizaci díla v rámci projektu „Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu příspěvkových organizací Olomouckého kraje V.“, číslo projektu: CZ.05.1.24/0.0/0.0/20\_144/0014122, spolufinancovaného Evropskou unií – Evropským fondem soudržnosti v rámci Operačního programu životní prostředí (dále jen „OPŽP“), kdy předmětem plnění této smlouvy je realizace jednoduché stavby kompletně zapuštěné pod terén (dále jen „smlouva“).

Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy, a to o úpravu předmětu smlouvy o vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

## III.

Nad rámec čl. II. odst. 4 smlouvy se na základě dohody smluvních stran tímto dodatkem nově upravuje rozsah předmětu smlouvy, a to o realizaci dohodnutých změn vyvolaných nepředvídatelnými skutečnostmi, které nebyly dříve známy a byly zjištěny až v průběhu provádění prací:

- při předání staveniště byla zjištěna nutnost napojení svodů budovy v počtu 3 ks, bezpečnostní přepad z nádrže je možné napojit do bližší vpusti dešťové kanalizace, tím dojde ke zkrácení potrubí DN 200. Z důvodu údržby a revize dešťové kanalizace osadil zhotovitel 1x plastovou RŠ DN 315 na sotočné místo.



**„Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu příspěvkových organizací Olomouckého kraje – V.“**

**ČÁST 4 – GYMNÁZIUM JANA BLAHOSLAVA, PŘEROV**

<b>Popis změn</b>	<b>Vícepráce v Kč bez DPH</b>	<b>Méněpráce v Kč bez DPH</b>
<b>1) Dešťová kanalizace – díl 1 Zemní práce – položky č. 1-12, (§ 222 odst. 4 ZZVZ)</b> Při předání staveniště byla zjištěna možnost napojení potrubí bezpečnostního přepad z nádrže do bližší vpusti dešťové kanalizace, tím dojde ke zkrácení potrubí DN 200. Dešťová kanalizace byla provedena v délce 74,2 m, v PD byla navržena délka dešťové kanalizace 83,697 m. Vodovod byl proveden v délce 12,0 m, v PD byla navržena délka 5,5 m. Celková délka sítí se tedy oproti PD snížila o 2,997 m. Z toho důvodu byl snížen objem zemních prací – práce jsou odečteny.	0,00	- 2 046,34
<b>2) Dešťová kanalizace – díl 4 – Vodorovné konstrukce – položka č. 18 – Lože pod potrubí, (§ 222 odst. 4 ZZVZ)</b> Viz. vysvětlení č. 1 - Celková délka sítí se snížila o 2,997 m. Z tohoto důvodu byl snížen objem lože pod potrubí – práce jsou odečteny.	0,00	- 147,45
<b>3) Dešťová kanalizace – díl 8 Trubní vedení – položky č. 22-33, 46 (§ 222 odst. odst. 4 ZZVZ)</b> Viz. vysvětlení č. 1 – Vodovod byl proveden v délce 12,0 m, v PD byla navržena délka 5,5 m. Délka byla zvýšena o 6,5 m – práce jsou přičteny. Dešťová kanalizace DN 150 byla realizována v délce 11,3 m, v PD byla navržena délka 5,854 m. Délka byla zvýšena o 5,446 m – práce jsou přičteny. Dešťová kanalizace DN 200 byla realizována v délce 62,9 m, v PD byla navržena délka 77,843 m. Délka byla snížena o 14,943 m – práce jsou odečteny. Při předání staveniště byla zjištěna nutnost napojení svodů budovy v počtu 3 ks, dle SOD jsou 2 ks. Práce jsou přičteny. Z důvodu údržby a revize dešťové kanalizace osadil zhotovitel 1x plastovou RŠ DN 315 na sotočné místo. Práce navíc jsou přičteny.	+ 9 635,56	- 6 873,78
<b>Vícepráce a méněpráce celkem</b>	<b>+ 9 635,56</b>	<b>- 9 067,57</b>
<b>ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM</b>	<b>+ 567, 99</b>	

Ostatní ustanovení čl. II. smlouvy se nemění.

Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu smlouvy dohodly na změně celkové ceny díla uvedené v článku IV. odst. 1 smlouvy. Způsob výpočtu ceny díla uvedené v článku IV. odst. 1 smlouvy vyplývá z položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Cena díla pak bude činit:

Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena za dílo dle smlouvy	665 745,93	139 806,65	805 552,58
Změna ceny dle dodatku č. 1	567,99	119,27	687,26
<b>Celková cena smlouvy včetně dodatku č. 1</b>	<b>666 313,92</b>	<b>139 925,92</b>	<b>806 239,84</b>

Celkem cena díla dle smlouvy včetně ceny díla uvedené v dodatku č. 1 včetně DPH slovy: osm set šest tisíc dvě stě třicet devět korun českých osmdesát čtyři haléře.

#### IV.

Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.

#### V.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Tento dodatek bude rovněž uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/xx/yy/2022 ze dne ..... 2022.
4. Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsána oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu smlouvy a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
5. Přílohy dodatku:  
Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:



.....  
**Ing. Josef Suchánek**  
hejtman Olomouckého kraje

.....  
**Ing. ZDENĚK ČEVELA**  
jednatel společnosti ČAK CZ, s.r.o.

.....  
**JAROSLAV ROSYPAL**  
jednatel společnosti JR stavby CZ, s.r.o.