



## Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

na realizaci stavby

### „Domov na Zámečku Rokytnice – půdní vestavba (část evakuační výtah)“

uzavřené dne 02. 02. 2022 dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

**1. Objednatel: Olomoucký kraj**

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany  
IČO: 60609460  
DIČ: CZ60609460  
Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem Olomouckého kraje  
Osoby oprávněné jednat ve věcech  
- technických: xxxxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxxxx  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „Objednatel“)

a

**2. Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.**

Se sídlem: Skopalova 2861/7, Přerov I-Město, 750 02 Přerov  
Zápis v OR: B 3033 vedená u Krajského soudu v Ostravě  
IČO: 27769585  
DIČ: CZ27769585  
Zastoupený: Ing. Alešem Frídlem, místopředsedou představenstva a  
Dagmar Přecechtělovou, členem představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: xxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx  
dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

## I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Dne 02. 02. 2022 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo na realizaci stavby „**Domov na Zámečku Rokytnice – půdní vestavba (část evakuační výtah)**“ č. 2022/00177/OI/DSM. Předmětem plnění této smlouvy jsou stavební práce, které řeší přístavbu výtahové šachty ve dvorní části zámku pro zajištění evakuace a požární bezpečnosti stavby a zajištění bezbariérovosti stavby dle vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany ke Smlouvě uzavřely dne 09. 09. 2022 Dodatek č. 1, kterým byl prodloužen termín dokončení díla, a dne 31. 10. 2022 Dodatek č. 2, kterým došlo ke změně rozsahu předmětu Smlouvy a změně celkové ceny díla.

2. Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu Smlouvy o níže uvedené vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla.

Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

## II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Smluvní strany se dohodly na úpravě rozsahu **předmětu Smlouvy**, a to o realizaci dohodnutých změn:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Úprava pískovcového parapetu, ZL č. 7 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	13 465,00	0,00
2) Úprava a montáž ÚT, ZL č. 8 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	22 892,18	0,00
3) Vybudování výstupní stanice 4.NP, ZL č. 9 (§ 222 odst. 4 a 6 ZZVZ)	381 745,84	0,00
4) Doplnění vedlejších rozpočtových nákladů, ZL č. 10 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	69 160,00	0,00
5) Soklíky dlažeb, ZL č. 11 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	16 451,05	0,00
6) Příplatek za změnu rámečku za barevný, ZL č. 12	10 175,00	0,00

(§ 222 odst. 4 ZZVZ)		
7) Odpočet sádrokartonu, ZL č. 13 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	0,00	-15 810,79
8) Změna automatického otvírání dveří, ZL č. 14 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	0,00	-6 504,00
9) Odpočet monitorovacího systému, ZL č. 15 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	0,00	-19 800,00
Vícepráce a méněpráce celkem	513 889,07	-42 114,79
<b>ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM</b>	<b>471 774,28</b>	

2. Vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy se smluvní strany dohodly také na změně **celkové ceny díla** uvedené v **článku III. odst. 1 Smlouvy**, a to následovně:

Cena za provedení díla, v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku, činí:

Název	Základ DPH	DPH 15%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena za dílo dle Smlouvy	10 449 854,18	1 567 478,13	12 017 332,31
Cena dle Dodatku č. 1 - termínový	0,00	0,00	0,00
Cena dle Dodatku č. 2	263 931,47	39 589,72	303 521,19
Cena dle Dodatku č. 3	471 774,28	70 766,14	542 540,42
<b>Celková cena díla dle Smlouvy včetně dodatků</b>	<b>11 185 559,93</b>	<b>1 677 833,99</b>	<b>12 863 393,92</b>

Celková cena díla dle Smlouvy včetně Dodatků bez DPH slovy: dvanáct milionů osm set šedesát tři tisíc tři sta devadesát tři korun českých devadesát dva haléřů.

### III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
- Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu

se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

4. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
5. Uzavření dodatku schválila Rada Olomouckého kraje usnesením č. UR/...../2022 ze dne 05. 12. 2022.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....  
**Ing. Josef Suchánek**  
hejtman

.....  
**Ing. Aleš Frídl**  
místopředseda představenstva

.....  
**Dagmar Přecechtělová**  
člen představenstva