



DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

ze dne 27. 4. 2022 na realizaci stavby

„Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu příspěvkových organizací Olomouckého kraje V.“

Část 3 - Centrum Dominika Kokory - objekt Dřevohostice

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů



I. SMLUVNÍ STRANY

1. **Objednatel:** Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. **Zhotovitel:** „SDRUŽENÍ ČAK CZ + JR STAVBY CZ“ ČAK CZ, s.r.o.

Spisová značka: C 29576 vedená u Krajského soudu v Brně

Se sídlem: Havlíčkova 2788/135, 767 01 Kroměříž

IČO: 25515608

DIČ: cz25515608

Zastoupený: Ing. ZDEŇKEM ČEVELOU, jednatelem společnosti

a

JR stavby CZ, s.r.o.

Spisová značka: C 41039 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Se sídlem: Olomouc - Hodolany, Hybešova 200/6, PSČ 77900

IČO: 26875080

DIČ: CZ26875080

Zastoupený: JAROSLAVEM ROSYPALEM, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č.
2022/00892/OSR/DSM ze dne 27. 4. 2022 (dále jen dodatek):

II.

Dne 27. 4. 2022 uzavřel objednatel se zhotovitelem smlouvu o dílo č. 2022/00892/OSR/DSM, v níž byly stanoveny úlohy a odpovědnosti smluvních stran, jakož i úpravy jejich vzájemných práv a povinností při realizaci díla v rámci projektu „Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu příspěvkových organizací Olomouckého kraje V.“, číslo projektu: CZ.05.1.24/0.0/0.0/20_144/0014122, spolufinancovaného Evropskou unií – Evropským fondem soudržnosti v rámci Operačního programu životní prostředí (dále jen „OPŽP“), kdy předmětem plnění této smlouvy je realizace jednoduché stavby kompletně zapuštěné pod terén.

Dne 19. 10. 2022 uzavřel objednatel se zhotovitelem dodatek č. 1 ke smlouvě, v němž byla provedena změna smlouvy, a to úprava předmětu smlouvy o vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla. Veškeré změny byly provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Předmětem tohoto dodatku je změna zařazení položky víceprací č. 4) Dešťová kanalizace – díl 5 – Komunikace pozemní – položka č. 60 v čl. III. dodatku č. 1, a to pod § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

III.

Na základě dohody smluvních stran tímto dodatkem mění původní zařazení položky

4) Dešťová kanalizace – díl 5 – Komunikace pozemní – položka č. 60 (§ 222 odst. 4 ZZVZ) V průběhu realizace bylo zjištěno, že chodník je kompletně podbetonován vyztuženým betonem v mocnosti 10 – 20 cm (průměrně 15 cm). Bylo rozhodnuto, že pro vrácení do původního stavu bude chodník opět podbetonován v mocnosti 10 cm – práce jsou přičteny.	vícepráce + 4 580,60	méněpráce - 0,00
--	-------------------------	---------------------

na nové:

4) Dešťová kanalizace – díl 5 – Komunikace pozemní – položka č. 60 (§ 222 odst. 5 ZZVZ) V průběhu realizace bylo zjištěno, že chodník je kompletně podbetonován vyztuženým betonem v mocnosti 10 – 20 cm (průměrně 15 cm). Bylo rozhodnuto, že pro vrácení do původního stavu bude chodník opět podbetonován v mocnosti 10 cm – práce jsou přičteny.	vícepráce + 4 580,60	méněpráce - 0,00
--	-------------------------	---------------------

Ostatní ustanovení čl. III. dodatku č. 1 se nemění.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem č. 2 zůstávají beze změn.

V.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Tento dodatek bude rovněž uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/...../2022 ze dne 2022.
4. Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsána oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu smlouvy a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.



Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Ing. Josef Suchánek
hejtman Olomouckého kraje

.....
Ing. ZDENĚK ČVELA
jednatel společnosti ČAK CZ, s.r.o.

.....
JAROSLAV ROSYPAL
jednatel společnosti JR stavby CZ, s.r.o.