



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

DODATEK Č. 5 KE SMLouvĚ O DíLO

na realizaci stavby

„SMN a.s. – o.z. Nemocnice Šternberk – Magnetická rezonance“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany
IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460
Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: xxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Zhotovitel: POZEMSTAV Prostějov,a.s.

Se sídlem: Pod Kosířem 329/73, 796 01 Prostějov
Spisová značka: B 2623 vedená u Krajského soudu v Brně
IČO: 25527380
DIČ: CZ25527380
Zastoupený: Milanem Grmelou, předsedou správní rady

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: xxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „**Zhotovitel**“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Dne 30. 08. 2021 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo na realizaci stavby „**SMN a.s. – o. z. Nemocnice Šternberk – Magnetická rezonance**“ č. 2021/03395/OI/DSM, kdy předmětem plnění této smlouvy jsou stavební práce, které řeší rekonstrukci stávajících objektů v areálu nemocnice ve Šternberku, včetně komplexního zlepšení tepelně-technických vlastností obálky budovy H. V rámci rekonstrukce budou vytvořeny prostory pro umístění zdravotnického přístrojového vybavení pracujícím na principu magnetické rezonance a kavárna pro návštěvníky nemocnice včetně příslušenství (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany ke Smlouvě uzavřely dne 30. 11. 2021 Dodatek č. 1, dne 13. 04. 2022 Dodatek č. 2, dne 29. 07. 2022 Dodatek č. 3 a dne 8. 12. 2022 Dodatek č. 4., kterými došlo ke změně rozsahu předmětu Smlouvy a změně celkové ceny díla. Současně byl Dodatkem č. 2 prodloužen termín realizace díla.

2. Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu Smlouvy o níže uvedené vícepráce a méněpráce. V návaznosti na změnu rozsahu předmětu Smlouvy dochází tímto dodatkem ke změně ceny díla.

Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Nad rámec **čl. I. odst. 6. a 7. Smlouvy** se na základě dohody smluvních stran tímto dodatkem nově upravuje rozsah **předmětu Smlouvy**, a to následovně:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Komunikace - práce nad rámec výkazu výměr, ZL 48 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)	97 077,65	
2) Oplechování stávající rozvodné skříně, ZL 75 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)	1 426,21	
3) Doplnění plastových mřížek ve fasádě, ZL 77 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)	1 075,30	
4) Úprava zábradlí lékárny, ZL 78 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)	8 315,87	
5) Dilatace mezi novou a stávající asfaltovou komunikací, ZL 85 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)	5 737,80	
6) Demontáž a zpětná montáž reklam lékárny na fasádu, ZL 86 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)	2 009,35	
7) Změny vyvolané požadavky NIPI, ZL 89 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)	14 387,98	
8) Doplnění keramického obkladu kolem mycího pultu v kantýně, ZL 90 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)	6 069,94	
9) Elektro napojení myčky, varné desky a chlazení, ZL 94 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)	5 854,52	

10) Doplnění počtu nouzových svítidel dle PBŘ, ZL 95 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)	39 187,75	
11) Oprava schodů ředitelství, ZL 37 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	32 965,04	-36 652,92
12) Komunikace – doplnění výkazu výměr, ZL 47 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	242 715,93	
13) Obroušení původního teracového podkladu, ZL 57 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	31 619,20	-4 446,45
14) Doplnění odvlhčovače o úpravnu vody, ZL 66 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	36 764,99	
15) Sanace podloží v prostoru kanalizace, ZL 73 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	49 551,37	-1 953,33
16) Oprava stávající komunikace před starou internou, ZL 74 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	70 855,90	
17) Oprava omítek schodišťového ramene, ZL 76 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	3 903,07	
18) Bezpečnostní sloupky v komunikaci, ZL 79 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	3 702,20	
19) Drobné úpravy SDK konstrukcí, ZL 80 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	27 579,88	-5 635,94
20) VZT - odpočet mobilního větrání v dílně, ZL 81 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)		-209 838,04
21) Odpočet látkového závěsu, ZL 82 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)		-5 684,00
22) Rozšíření vstupního čipového systému PZTS, ZL 84 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	23 328,00	
23) Doplnění silnoproudé elektroinstalace, ZL 87 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	45 987,00	
24) SDK podhledy - změna rozměrů kazet, ZL 88 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	256 452,40	-256 922,36
25) Stavební úpravy dle požadavků dodavatele zdravotnické technologie, ZL 91 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	3 202,51	
26) Méněpráce ze změnových listů, ZL 92 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)		-8 370,05
Vícepráce a méněpráce celkem	1 009 769,86	-529 503,09
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM	480 266,77	

Ostatní ustanovení čl. I. Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.

2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na změně **celkové ceny díla** uvedené v článku III. odst. 1 Smlouvy, a to následovně:

Cena za provedení díla, v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku, činí:

Název	Základ DPH	Celkem bez DPH
	(v Kč)	(v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	34 966 946,68	34 966 946,68
Cena díla dle Dodatku č. 1	185 359,42	185 359,42
Cena díla dle Dodatku č. 2	1 145 671,64	1 145 671,64

Cena díla dle Dodatku č. 3	249 092,29	249 092,29
Cena díla dle Dodatku č. 4	210 755,05	210 755,05
Cena díla dle Dodatku č. 5	480 266,77	480 266,77
Celková cena díla dle Smlouvy vč. dodatků	37 238 091,85	37 238 091,85

Celková cena díla dle Smlouvy včetně dodatků bez DPH slovy: třicet sedm milionů dvě stě třicet osm tisíc devadesát jedna korun českých osmdesát pět haléřů.

Ostatní ustanovení čl. III. Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
5. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/...../2022 ze dne 16. 01. 2023.

Příloha: 1) Položkový rozpočet

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Ing. Josef Suchánek
hejtman

.....
Milan Grmela
předseda správní rady