

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

na realizaci stavby

„Bezbariérové úpravy školských zařízení v Olomouckém kraji – Obchodní akademie Olomouc“

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. **Objednatel:** **Olomoucký kraj**

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany
IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460
Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. **Zhotovitel:** **Provádění staveb Olomouc, a.s.**

Se sídlem: 17. listopadu 1215/2c, 779 00 Olomouc
Zápis v OR: B 10102 vedená u Krajského soudu v Ostravě
IČO: 25385551
DIČ: CZ25385551
Zastoupený: Jaroslavem Vyroubalem, předsedou představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Dne 09. 09. 2022 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo na realizaci stavby „**Bezbariérové úpravy školských zařízení v Olomouckém kraji – Obchodní akademie Olomouc**“ č. 2022/03414/OI/DSM, kdy předmětem plnění této smlouvy jsou stavební práce, které řeší zajištění bezbariérového přístupu v uzavřeném dvorním atriu mezi objekty na p. č. st. 1060 a p. č. 967 za pomoci vertikální plošiny v původní garáži a nového průchozího elektrického výtahu bez strojovny s 9 výstupními stanicemi pro 14 osob s nosností 1 125 kg v místě zrušeného sociálního zařízení. Předmětem plnění smlouvy je dále zhotovení nového spojovacího krčku z ocelových tenkostěnných profilů s opláštěním mezi oběma objekty nad vnitřním dvorem, v místě krčku budou zazděna okna na WC, která budou nahrazena vzduchotechnickým odvětráním (dále jen „Smlouva“).
2. Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu Smlouvy o níže uvedené vícepráce a méněpráce. V návaznosti na změnu rozsahu předmětu Smlouvy dochází tímto dodatkem také ke změně ceny díla.

Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem upravuje rozsah **předmětu plnění Smlouvy**, a to o realizaci dohodnutých změn:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Zednické práce 1. PP, ZL 05 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)	132 304,77	
2) SDK konstrukce, ZL 07 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)	15 068,67	
3) Lešení, ZL 08 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)	92 724,66	
4) Neprovedené práce, ZL 09 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)		-119 845,80
5) Ohřívač 1. PP, ZL 10 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	8 211,00	
Vícepráce a méněpráce celkem	248 309,10	-119 845,80
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM	128 463,30	

2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na změně **celkové ceny díla** uvedené v **článku IV. odst. 1 Smlouvy**, a to následovně:

Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem s DPH
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	14 496 541,83	3 044 273,78	17 540 815,61
Cena díla dle Dodatku č. 1	128 463,30	26 977,29	155 440,59
Celková cena díla dle Smlouvy včetně dodatku	14 625 005,13	3 071 251,07	17 696 256,20

Celková cena díla dle Smlouvy včetně dodatku vč. DPH slovy: sedmnáct milionů šest set devadesát šest tisíc dvě stě padesát šest korun českých dvacet haléřů.

3. Současně smluvní strany sjednávají, že bod 9.5 Obchodních podmínek ke smlouvám o dílo (zhotovení stavby) uzavíraným Olomouckým krajem ze dne 16. 4. 2018, které jsou nedílnou součástí Smlouvy, se nepoužije.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
- Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
- Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/...../2023 ze dne 13. 02. 2023.

Příloha: 1) Položkový rozpočet

V Olomouci

V Olomouci

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing. Josef Suchánek
hejtman

Jaroslav Vyroubal
předseda představenstva