



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

ze dne 21. 7. 2022

2022/02971/OSR/DSM/1

na realizaci stavby

**„Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu
příspěvkových organizací Olomouckého kraje IV.“**

Domov U Třebůvky, Loštice

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů



I. SMLUVNÍ STRANY

1. **Objednatel:** Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc


IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:



Bankovní spojení:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. **Zhotovitel:** LB 2000, s.r.o.

Spisová značka: C 14167 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Se sídlem: Olomouc - Holice, U Hřiště 810/8, PSČ 77900


IČO: 64618081

DIČ: CZ64618081

Zastoupený: Ing. Tomáš Svetko, jednatel

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:



Bankovní spojení:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.
2022/02971/OSR/DSM ze dne 21. 7. 2022 (dále jen dodatek):

II.

Dne 21. 7. 2022 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem smlouvu o dílo č. 2022/02971/OSR/DSM, v níž byly stanoveny úlohy a odpovědnosti smluvních stran, jakož i úpravy jejich vzájemných práv a povinností při realizaci díla v rámci projektu „Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu příspěvkových organizací Olomouckého kraje IV.“, číslo projektu: CZ.05.1.24/0.0/0.0/20_144/0014121, spolufinancovaného Evropskou unií – Evropským fondem soudržnosti v rámci Operačního programu životní prostředí (dále jen „OPŽP“), kdy předmětem plnění této smlouvy je realizace jednoduché stavby kompletně zapuštěné pod terén (dále jen „smlouva“).

Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy, a to o úpravu předmětu smlouvy o vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

III.

Nad rámec čl. II. odst. 4 smlouvy se na základě dohody smluvních stran tímto dodatkem nově upravuje rozsah předmětu smlouvy, a to o realizaci dohodnutých změn vyvolaných nepředvídatelnými skutečnostmi, které nebyly dříve známy a byly zjištěny až v průběhu provádění prací:

- v průběhu realizace stavby byla vzhledem ke stávajícím podmínkám nutná změna dimenzí potrubí z DN 160 na DN 200. Dále bylo nutné provést prodloužení vodovodního potrubí k zahradnímu výtlačku vody, který byl tažen v jedné rýze pro elektrickou přípojku. Z důvodu jediné příjezdové cesty musela být vybourána a předlážděná příjezdová cesta ke stavbě.

„Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu příspěvkových organizací Olomouckého kraje IV.“		
Domov U Třebůvky, Loštice		
Popis změn	Vícepráce v Kč bez DPH	Méněpráce v Kč bez DPH
1) Dešťová kanalizace – díl 1 Zemní práce – položky č. 2,4,21, (§ 222 odst. 4 ZZVZ) Z důvodů zvýšení kapacity průtoku potrubí byla provedena záměna potrubí DN 160 za DN 200. Dále z důvodu jediného příjezdu na stavbu musela být rozebrána a předlážděna příjezdová komunikace.	+ 5 500,00	0,00
2) Dešťová kanalizace – díl 4 – Vodorovné konstrukce – položka č. 21 – Lože pod potrubí, (§ 222 odst. 4 ZZVZ) Z důvodů posunutí nerezového sloupku výtlačku vody a předláždění příjezdové komunikace.	+ 4 500,00	0,00
3) Dešťová kanalizace – díl 5 Komunikace pozemní – položky č. 26-27, (§ 222 odst. odst. 6 ZZVZ) Viz příloha č. 2 - Předláždění příjezdové komunikace v ploše 42m ² a osazení nových obrub v délce 40m.	+ 30 282,00	0,00

Strana 3 (celkem 5)

Dílo je realizováno v rámci projektu „Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu příspěvkových organizací Olomouckého kraje IV.“, číslo projektu: CZ.05.1.24/0.0/0.0/20_144/0014121, spolufinancovaného z Operačního programu životní prostředí.

4) Dešťová kanalizace – díl 8 Trubní vedení – položky č. 29-30, 33, 40, (§ 222 odst. odst. 4 ZZVZ) Viz příloha č. 2 – záměna dimenze potrubí DN 160 za DN 200. Posunutí nerezového sloupku výtlačku vody o 20m.	+ 30 938,95	- 16 183,50
5) Dešťová kanalizace – díl 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání– položky č. 41, (§ 222 odst. odst. 4 ZZVZ) Viz příloha č. 2 – osazení nových chodníkových obrub	+ 11 760,00	0,00
6) Dešťová kanalizace – díl 997 Přesun sutě – položky č. 46 – 49, (§ 222 odst. odst. 4 ZZVZ) Viz příloha č. 1 – položky související s předláždění a vybouráním obrubníku stávající příjezdové komunikace.	+ 12 417,18	0,00
7) Dešťová kanalizace – díl 998 Přesun Hmot – položky č. 50 – 53, (§ 222 odst. odst. 6 ZZVZ) Viz příloha č. 1 – položky související s požadovanými vícepracemi.	+ 69 867,29	0,00
8) Elektroinstalace – díl 01 Stávající zásuvková skříň - doplnění– položky č. doplněná, (§ 222 odst. odst. 4 ZZVZ) Osazení podružné jističí rozvodnice .	+ 5250	0,00
Vícepráce a méněpráce celkem	+ 170 515,42	- 16 183,50
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM	+ 154 331,92	

Ostatní ustanovení čl. II. smlouvy se nemění.

Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu smlouvy dohodly na změně celkové ceny díla uvedené v článku IV. odst. 1 smlouvy. Způsob výpočtu ceny díla uvedené v článku IV. odst. 1 smlouvy vyplývá z položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Cena díla pak bude činit:

Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena za dílo dle smlouvy	578 289,00	121 440,69	699 729,69
Změna ceny díla dle dodatku č. 1	154 331,92	32 409,70	186 741,62
Celková cena díla dle smlouvy včetně dodatku č. 1	732 620,92	153 850,39	886 471,31

Celkem cena díla dle smlouvy včetně ceny díla uvedené v dodatku č. 1 včetně DPH slovy: osm set osmdesát šest tisíc čtyři sta sedmdesát jedna koruna česká třicet jeden haléř.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.



V.

1. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/xx/yy/2023 ze dne 2023.
4. Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsána oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu smlouvy a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
5. Přílohy dodatku:
Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Za Objednatele:

Za Zhotovitele: