

## DODATEK Č. 6 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci stavby

### „Muzeum Komenského Přerov – Rekonstrukce budovy ORNIS“

ze dne 22. 10. 2020 uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl.  
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

**1. Objednatel: Olomoucký kraj**

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**2. Zhotovitel: PTÁČEK – pozemní stavby s.r.o.**

Se sídlem: Podvalí 629, Kojetín I- Město, 752 01 Kojetín

Zápis v OR: oddíl C, vložka 24882, vedená u Krajského soudu v Ostravě

IČO: 25896873

DIČ: CZ25896873

Zastoupený: Ing. Leošem Ptáčkem, jednatelem  
Michalem Peterkou, MBA, jednatelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „**Zhotovitel**“)

oba společně dále jen „**smluvní strany**“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

## I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 10. 2020 Smlouvu o dílo č. 2020/05789/OI/DSM na realizaci stavby „**Muzeum Komenského Přerov – Rekonstrukce budovy ORNIS**“. Předmětem smlouvy je rekonstrukce stávajícího objektu budovy ORNIS a nová přístavba nacházející se v klidné severní okrajové části města Přerova. Nová přístavba je umístěna do proluky mezi stávající budovou ORNIS a sousední BIOS. Rekonstrukcí a přístavbou vzniká nový celek ornitologické stanice Muzea Komenského, který svými bohatými expozicemi se více otevírá široké veřejnosti (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany ke Smlouvě uzavřely dne 05. 08. 2021 Dodatek č. 1, kterým došlo k úpravě předmětu Smlouvy a ceny díla. Dne 30. 11. 2021 uzavřely smluvní strany ke Smlouvě Dodatek č. 2, kterým byl změněn termín pro dokončení výstavby nové přístavby. Dne 15. 02. 2022 uzavřely smluvní strany Dodatek č. 3 a dne 16. 05. 2022 Dodatek č. 4, kterými došlo ke změně předmětu Smlouvy, změně ceny díla a prodloužení termínu pro dokončení výstavby nové přístavby. Smluvní strany dále uzavřely dne 29. 12. 2022 Dodatek č. 5, kterým došlo k úpravě předmětu Smlouvy a ceny díla.

2. Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu Smlouvy o níže uvedené vícepráce a s tím související změna ceny díla.

Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

## II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Nad rámec **čl. II. Smlouvy** se na základě dohody smluvních stran tímto dodatkem nově upravuje rozsah **předmětu Smlouvy**, a to o realizaci dohodnutých změn následovně:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) VZT filtr pro depozitář v nové budově, ZL č. 37 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	9 845,00	0,00
2) Etážování rozvodů ÚT v 2. NP, ZL č. 38 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	15 607,70	0,00
3) Srovnání omítek stěn v m. č. 123 a 124 v 1. NP, ZL č. 39 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	189 027,72	0,00
Vícepráce a méněpráce celkem	214 480,42	0,00
<b>ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM</b>	<b>214 480,42</b>	

*Ostatní ustanovení čl. II. Smlouvy zůstávají nezměněna.*

2. Vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy se smluvní strany dohodly na **změně ceny za provedení díla uvedené v čl. IV. odst. 1 Smlouvy**, a to následovně:

Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena dle Smlouvy	79 545 885,42	16 704 635,94	96 250 521,36
Cena dle Dodatku č. 1	213 705,35	44 878,12	258 583,47
Cena dle Dodatku č. 2	0,00	0,00	0,00
Cena dle Dodatku č. 3	9 169,34	1 925,56	11 094,90
Cena dle Dodatku č. 4	869 864,46	182 671,54	1 052 536,00
Cena dle Dodatku č. 5	763 343,90	160 302,22	923 646,12
Cena dle Dodatku č. 6	214 480,42	45 040,89	259 521,31
<b>Celková cena díla dle Smlouvy vč. dodatků</b>	<b>81 616 448,89</b>	<b>17 139 454,27</b>	<b>98 755 903,16</b>

Celková cena díla dle Smlouvy včetně dodatků včetně DPH slovy: devadesát osm milionů sedm set padesát pět tisíc devět set tři korun českých šestnáct haléřů.

*Ostatní ustanovení čl. IV. Smlouvy zůstávají nezměněna.*

### III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
- Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
- Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/...../2023 ze dne 13. 03. 2023.

Příloha: Položkový rozpočet

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....  
**Ing. Josef Suchánek**  
hejtman

.....  
**Ing. Leoš Ptáček**  
jednatel