



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

na realizaci stavby

„II/449 MÚK Unčovice-Litovel, úsek A1, A2, A3, C, okružní křižovatka II/449 a III/4498 Litovel“

uzavřené dne 27. 04. 2022 dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany
IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460
Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem Olomouckého kraje
Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických: xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
Závod Zlín se sídlem Louky 330, 763 02 Zlín
Zápis v OR: B 1561 vedená u Městského soudu v Praze
IČO: 45274924
DIČ: CZ45274924
Zastoupený: Ing. Martin Borovka, předseda představenstva a Ing. Irika Kohoutová, členka představenstva, zastoupení na základě plné moci ze dne 10. 1. 2022 Ing. Michalem Friedlaenderem, ředitelem závodu Zlín
Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických: xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 04. 2022 Smlouvu o dílo na realizaci stavby „**II/449 MÚK Unčovice-Litovel, úsek A1,A2,A3,C, okružní křižovatka II/449 a III/4498 Litovel**“ č. 2022/00905/OI/DSM (dále jen „Smlouva“). Předmětem díla je soubor staveb tvořený pozemními komunikacemi, mostním objektem, vodohospodářskými objekty, objekty kabelových a objekty trubních vedení. Konkrétně se jedná o rekonstrukci pozemní komunikace II/449, určené k provozu automobilů a pohybu cyklistů a pěších, a přestavbu mostu ev. č. 449-030. Projekt řeší stavební úpravy silnice II/449 od mimoúrovňové křižovatky silnic D35 a II/449 u Unčovic přes Rozvadovice až po město Litovel a dále v průtahu Litovle a končí na pomezí intravilánu a extravilánu města Litovle u areálu firmy Papcel, mimo již vybudovaných okružních křižovatek a úseku B, který je řešen samostatným projektem. Délka řešeného úseku komunikace II/449 činí cca 5 km (dále jen „Smlouva“).

Dne 09. 11. 2022 smluvní strany uzavřely ke Smlouvě Dodatek č. 1, kterým došlo ke změně předmětu Smlouvy a změně ceny díla. Současně tímto dodatkem byl upraven dílčí termín plnění 2. etapy - úseku A2 a části úseku A1 ve staničení KM 3,42000 – 3,55229.

2. Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu Smlouvy o níže uvedené vícepráce/méněpráce a s tím související změna ceny díla.

Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Nad rámec čl. II. odst. 6 Smlouvy se na základě dohody smluvních stran tímto dodatkem nově upravuje **rozsah předmětu Smlouvy**, a to o realizaci dohodnutých změn:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Okružní křižovatka - doměrky dlažeb a obrub, ZL č. 11 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)	277 415,18	-33 455,49
2) Úsek C - odpočet sloupů VO, ZL č. 6 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	0,00	-334 683,42

3) Okružní křižovatka - odpočet sloupů VO, ZL č. 7 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	0,00	-192 028,71
4) Úsek A1 - vodorovné dopravní značení, ZL č. 8 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	576 951,11	0,00
5) Úsek C - vodorovné dopravní značení, ZL č. 9 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	22 622,84	0,00
6) Okružní křižovatka - vodorovné dopravní značení, ZL č. 10 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	26 601,16	0,00
7) Úsek A3 - změna před Lidlem, ZL č. 12 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	271 336,69	-53 832,11
Vícepráce a méněpráce celkem	1 174 926,98	-613 999,73
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM	560 927,25	

2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na **změně celkové ceny díla** uvedené v čl. IV. Smlouvy, a to následovně:

Cena za provedení díla podle **článku IV. odst. 1 Smlouvy**, v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, činí:

Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena za dílo dle Smlouvy	93 821 814,33	19 702 581,01	113 524 395,34
Cena dle Dodatku č. 1	-2 849 143,50	-598 320,14	-3 447 463,64
Cena dle Dodatku č. 2	560 927,25	117 794,72	678 721,97
Celková cena díla dle Smlouvy vč. dodatků	91 533 598,08	19 222 055,59	110 755 653,67

Celková cena díla dle Smlouvy vč. dodatků včetně DPH slovy: jedno sto deset milionů sedm set padesát pět tisíc šest set padesát tři korun českých šedesát sedm haléřů.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
5. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/...../2023 ze dne 27. 03. 2023.

Příloha: 1) Položkový rozpočet

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Ing. Josef Suchánek
hejtman

.....
Ing. Michal Friedlaender
ředitel závodu Zlín