



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

na realizaci stavby

„II/449 MÚK Unčovice-Litovel, úsek A1, A2, A3, C, okružní křižovatka II/449 a III/4498 Litovel“

uzavřené dne 27. 04. 2022 dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtnanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

Závod Zlín se sídlem Louky 330, 763 02 Zlín

Zápis v OR: B 1561 vedená u Městského soudu v Praze

IČO: 45274924

DIČ: CZ45274924

Zastoupený: Ing. Martin Borovka, předseda představenstva a Ing. Irika Kohoutová, členka představenstva, zastoupeni na základě plné moci ze dne 10. 1. 2022 Ing. Michalem Friedlaenderem, ředitelem závodu Zlín

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 04. 2022 Smlouvu o dílo na realizaci stavby „II/449 MÚK Unčovice-Litovel, úsek A1,A2,A3,C, okružní křižovatka II/449 a III/4498 Litovel“ č. 2022/00905/OI/DSM. Předmětem díla je soubor staveb tvořený pozemními komunikacemi, mostním objektem, vodohospodářskými objekty, objekty kabelových a objekty trubních vedení. Konkrétně se jedná o rekonstrukci pozemní komunikace II/449, určené k provozu automobilů a pohybu cyklistů a pěších, a přestavbu mostu ev. č. 449-030. Projekt řeší stavební úpravy silnice II/449 od mimoúrovňové křižovatky silnic D35 a II/449 u Unčovic přes Rozvadovice až po město Litovel a dále v průtahu Litovle a končí na pomezí intravilánu a extravilánu města Litovle u areálu firmy Papcel, mimo již vybudovaných okružních křižovatek a úseku B, který je řešen samostatným projektem. Délka řešeného úseku komunikace II/449 činí cca 5 km. (dále jen „Smlouva“)

Dodatkem č. 1 ze dne 09. 11. 2022 a Dodatkem č. 2 ze dne 31. 03. 2023 došlo ke změně předmětu Smlouvy o realizaci dohodnutých změn (vícepráce, méněpráce) a změně ceny díla. Současně byl Dodatkem č. 1 upraven dílčí termín plnění 2. etapy - úseku A2 a části úseku A1 ve staničení KM 3,42000 – 3,55229.

2. Předmětem tohoto dodatku je změna režimu DPH u plnění dle ZL č. 12 (změna č. 7 dle Dodatku č. 2 ze dne 31. 03. 2023).

Tato změna je provedena v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Dodatkem č. 2 ze dne 31. 03. 2023 se smluvní strany dohodly mmj. na realizaci změny dle ZL č. 12 (Úsek A3 – změna před Lidlem).

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
7) Úsek A3 - změna před Lidlem, ZL č. 12 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	271 336,69	-53 832,11

Vzhledem k tomu, že náklady na realizaci změny dle ZL č. 12 (Úsek A3 – změna před Lidlem) budou přefakturovány a hrazeny společností Lidl Česká republika

v.o.s., je nutné použít pro toto plnění režim přenesené daňové povinnosti na příjemce (Objednatele).

Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly **na úpravě čl. IV. odst. 3 Smlouvy** následovně:

Čl. IV. odst. 3 Smlouvy nově zní:

„Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41-43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92 e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V daném případě (s výjimkou realizace změny dle ZL č. 12) souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se příjemce (tj. Objednatel) nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 4 ZDPH), a proto nebude ze strany poskytovatele (tj. Zhotovitele) uplatněn režim PDP podle § 92a ZDPH. Poskytovateli plnění vzniká v tomto případě standardní povinnost odvést daň. Příjemce plnění (Objednatel) na vyžádání poskytne poskytovateli (Zhotoviteli) čestné prohlášení o účelu použití.

Zdanitelné plnění (realizace změny) dle ZL č. 12 (Úsek A3 – změna před Lidlem) je poskytováno v režimu přenesené daňové povinnosti na jeho příjemce (Objednatele), tj. daňový doklad bude vystaven Zhotovitelem podle § 29 ZDPH s uvedením textu „daň odvede zákazník“. Výši daně je podle § 92a odst. 4 ZDPH povinen doplnit, daň přiznat a zaplatit Objednatel.“

S ohledem na rozdílné režimy DPH bude částka 217 504,58 Kč bez DPH za plnění dle ZL č. 12 fakturována samostatným daňovým dokladem.

III.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
5. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR//2023 ze dne 17. 04. 2023.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing. Josef Suchánek
hejtman

Ing. Michal Friedlaender
ředitel závodu Zlín