

DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO

na realizaci stavby

„SMN a.s. – o. z. Nemocnice Šternberk – Parkovací plochy“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Spisová značka: vedená u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

Se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

Zastoupený: Ing. Klárou Kalábovou, ekonomem Oblasti střed o.z. Morava
a Ing. Vítězslavem Bujnochem, vedoucím OTÚ Oblasti střed
o.z. Morava – oba na základě plné moci ze dne 2. 1. 2020

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Dne 26. 08. 2019 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo č. 2019/02839/OI/DSM pod názvem akce „**SMN a.s. – o. z. Nemocnice Šternberk – Parkovací plochy**“, kdy předmětem plnění této smlouvy je vybudování parkovacích ploch v areálu nemocnice Šternberk včetně kanalizace a veřejného osvětlení (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany ke Smlouvě uzavřely dne 22. 04. 2020 Dodatek č. 1 a dne 30. 06. 2020 Dodatek č. 2, kterými došlo ke změně předmětu Smlouvy a ke změně ceny díla. Dodatkem č. 1 byla dále realizace předmětu plnění Smlouvy rozdělena na 2 etapy a v této souvislosti upraven termín dokončení díla. Dodatkem č. 3 ze dne 21. 03. 2023 byl upřesněn výpočet navýšení ceny díla dle ujednání čl. 5.3.3. písm. f) Obchodních podmínek ke smlouvám o dílo (zhotovení stavby) uzavíraným Olomouckým krajem (dále jen „Obchodní podmínky“), které jsou nedílnou součástí Smlouvy.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu Smlouvy o níže uvedené vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla.
Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Nad rámec čl. II. odst. 6. Smlouvy se na základě dohody smluvních stran upravuje **rozsah předmětu Smlouvy**, a to o realizaci dohodnutých změn:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) SO 101 Komunikace – Kácení stromů, ořez, náhradní výsadba, ZL č. 16 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	217 068,10	0,00
2) SO 101 Komunikace – Rozšíření odstavné plochy, doplnění obrub, sanace stávající komunikace a zrušení komína šachty, ZL č. 17 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	331 827,39	0,00
3) IO 02 Kanalizace – Vnitřní kanalizace, ZL č. 18 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	65 549,63	0,00
4) IO 14 Vnější rozvody - Rozvody pro závory, ZL č. 19 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	470 127,76	0,00
5) SO 101 Komunikace – Rozdělení pokládky asfaltového povrchu do dvou etap, ZL č. 20 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	95 213,52	0,00
6) SO 101 Komunikace - Rozšíření dopravního značení, ZL č. 21 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	55 651,18	0,00
7) Vedlejší a ostatní náklady, ZL č. 22 (§ 222 odst. 6)	47 591,61	0,00
Vícepráce a méněpráce celkem	1 283 029,19	0,00
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM	1 283 029,19	

2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na **změně celkové ceny díla** uvedené v čl. IV. Smlouvy následovně:

Cena za provedení díla podle **článku IV. odst. 1 Smlouvy** v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, činí:

Název	Základ DPH	Celkem bez DPH
	(v Kč)	(v Kč)
Cena za dílo dle smlouvy o dílo	23 176 220,20	23 176 220,20
Změna ceny dle Dodatku č. 1	-1 612 967,45	-1 612 967,45
Změna ceny dle Dodatku č. 2	958 848,86	958 848,86
Změna ceny dle Dodatku č. 3	0,00	0,00
Změna ceny dle Dodatku č. 4	1 283 029,19	1 283 029,19
Celková cena včetně dodatků SOD	23 805 130,80	23 805 130,80

Celková cena dle Smlouvy vč. Dodatků 1 – 4 včetně DPH slovy: dvacet tři milionů osm set pět tisíc jedno sto třicet korun českých osmdesát haléřů.

III.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR///2023 ze dne 15. 05. 2023.

Příloha: položkový rozpočet

Za Objednatele

Za Zhotovitele

Ing. Josef Suchánek
hejtman

Ing. Klára Kalábová
ekonom Oblasti Střed o.z. Morava

Ing. Vítězslav Bujnoch
vedoucí OTÚ Oblasti Střed o.z. Morava