

DODATEK Č. 11 KE SMLouvĚ O DíLO A SMLouvĚ PŘÍKAZNÍ

o provedení projektových, průzkumných, geodetických
a inženýrských prací a činností pro akci

„II/370 Leština - Hrabišín“

uzavřený podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník

Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Spisová značka: obchodní rejstřík KS v Ostravě, oddíl B, vložka 1217

Se sídlem: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

IČO: 64610357

DIČ: CZ64610357

Zastoupený: Ing. Václavem Kratochvílem, předsedou představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Dne 06. 11. 2015 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní č. 2015/03524/OVZI/DSM na provedení projektových, průzkumných,

geodetických a inženýrských prací a činností pro akci „II/370 Leština - Hrabíšín“.

Dne 02. 06. 2016 smluvní strany ke Smlouvě o dílo uzavřely Dodatek č. 1, dne 13. 12. 2016 Dodatek č. 2, dne 20. 06. 2017 Dodatek č. 3, dne 22. 01. 2018 Dodatek č. 4, dne 13. 08. 2018 Dodatek č. 5, dne 18. 02. 2019 Dodatek č. 6, dne 22. 11. 2019 Dodatek č. 7, dne 04. 08. 2020 Dodatek č. 8, dne 16. 10. 2020 Dodatek č. 9 a dne 28. 04. 2021 Dodatek č. 10, kterými došlo k úpravě rozsahu plnění a ke změně termínů plnění (dále jen „Smlouva o dílo“).

2. Předmětem tohoto dodatku je úprava předmětu plnění Smlouvy a s tím související změna ceny díla, změna platebních podmínek a změna termínu plnění Smlouvy. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. S ohledem na havarijní stav mostních objektů ev. č. 370-001 (SO 201) a ev. č. 370-002 (SO 202) v k. ú. Lesnice a stále nedořešenému územnímu řízení se smluvní strany dohodly na **úpravě předmětu Smlouvy**:

Čl. III. odst. 1 Smlouvy se tímto doplňuje o následující ujednání:

U mostních objektů ev. č. 370-001 (SO 201) a ev. č. 370-002 (SO 202) přes potok Loučka v obci Lesnice, včetně potřebných přílehlých úseků komunikace a případných vyvolaných přeložek inženýrských sítí (dále stavba „**II/370 Leština – Hrabíšín, mosty ev. č. 370-001 a ev. č. 370-002**“) **se uplatní samostatný režim**, tj. budou vyjmuty a budou zpracovány v samostatné dokumentaci pro společné povolení stavby (DUSP) a následně dokumentaci pro provádění stavby (DPS).

Zhotovitel se zavazuje k provedení díla a dalším činnostem spočívajících v:

- **vypracování projektové dokumentace pro společné povolení (DUSP)**, včetně zpracování či zajištění zaměření, případného dendrologického průzkumu, diagnostického průzkumu a veškerých potřebných podkladů a dalších nezbytných průzkumů a studií na realizaci navržené stavby,
- **výkonu inženýrské činnosti** pro zajištění pravomocného společného povolení na realizaci navržené stavby, včetně zajištění dokladové části,
- **vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS)**, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,

na realizaci stavby: „II/370 Leština – Hrabíšín, mosty ev. č. 370-001 a ev. č. 370-002“ (SO 201 a SO 202)

Pro zpracování DÚSP a DPS stavby „II/370 Leština – Hrabíšín, mosty ev. č. 370-001 ev. č. 370-002“ platí obdobně ujednání čl. III. odst. 3 a odst. 4 bod A) Smlouvy.

2. S ohledem na výše uvedenou změnu se smluvní strany dohodly **na změně termínů plnění Smlouvy** následovně:

Čl. IV. odst. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

Termíny plnění jednotlivých částí předmětu díla podle čl. III. této smlouvy jsou následující:

Stavba „II/370 Leština – Hrabišín“ (bez SO 201 a SO 202)

- a) Termín předání podrobného diagnostického a geotechnického průzkumu 31. 12. 2015 (splněno)
- b) Termín podání žádosti o ÚR 31. 08. 2017 (splněno)
- c) Termín předání pravomocného ÚR
do 4 měsíců od obnovení územního řízení
- d) Termín předání projednané DSP a mapového podkladu
do 1 měsíce od nabytí právní moci územního rozhodnutí
- e) Termín předání pravomocného SP
do 3 měsíců od uzavření majetkoprávních smluv
- f) Termín předání DPS do 1,5 měsíce od nabytí právní moci SP

Stavba „II/370 Leština – Hrabišín, mosty ev.č. 370-001, ev.č. 370-002“ (SO 201 a SO 202)

- g) termín podání žádosti o vydání společného povolení do 30. 6. 2023
- h) termín předání DPS
do 1,5 měsíce od nabytí právní moci společného povolení

3. Smluvní strany se vzhledem k úpravě předmětu Smlouvy dále dohodly **na změně ceny za plnění uvedené v čl. V. odst. 1. Smlouvy**, a to následovně:

Čl. V. odst. 1. Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

Cena za plnění dle čl. III. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění na základě cenové nabídky zhotovitele a činí:

1.1. cena za plnění dle čl. III. této smlouvy (bez ceny za výkon činností ZŘ)

cena za mapový podklad vč. inženýrských sítí	
bez DPH	104 000,00 Kč
DPH 21%	21 840,00 Kč
celkem včetně DPH	125 840,00 Kč
cena za geotechnický a diagnostický průzkum	
bez DPH	360 000,00 Kč
DPH 21%	75 600,00 Kč
celkem včetně DPH	435 600,00 Kč
cena za vypracování DSP	
bez DPH	1 854 000,00 Kč
DPH 21%	389 340,00 Kč
celkem včetně DPH	2 243 340,00 Kč
cena za výkon inženýrské činnosti	
bez DPH	90 000,00 Kč
DPH 21%	18 900,00 Kč
celkem včetně DPH	108 900,00 Kč

cena za vypracování DPS	
bez DPH	750 000,00 Kč
DPH 21%	157 500,00 Kč
celkem včetně DPH	907 500,00 Kč

cena za vypracování DUSP a DSP stavby „II/370 Leština – Hrabíšín, mosty ev. č. 370-001 a ev. č. 370-002“ včetně výkonu inženýrské činnosti	
bez DPH	126 000,00 Kč
DPH 21%	26 460,00 Kč
celkem včetně DPH	152 460,00 Kč

Cena celkem bez DPH	3 284 000,00 Kč
DPH 21%	689 640,00 Kč

cena celkem včetně DPH	3 973 640,00 Kč
-------------------------------	------------------------

Cena celkem vč. DPH slovy: tři miliony devět set sedmdesát tři tisíc šest set čtyřicet korun českých.

1.2. cena za výkon činností ZŘ

cena za výkon činnosti ZŘ bez DPH	5 000,00 Kč
DPH 21%	1 050,00 Kč
celkem včetně DPH	6 050,00 Kč

cena celkem vč. DPH slovy: šest tisíc padesát korun českých

Předpokládaný počet hodin výkonu činností ZŘ je 10 hodin. Hodinová sazba je 500,00 Kč bez DPH.

Cena celkem bez DPH	3 289 000,00 Kč
DPH 21%	690 690,00 Kč

cena celkem včetně DPH	3 979 690,00 Kč
-------------------------------	------------------------

Cena celkem vč. DPH slovy: tři miliony devět set sedmdesát devět tisíc šest set devadesát korun českých.

4. **Celková cena za plnění stanovená v čl. V. odst. 1. Smlouvy činí:**

Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena dle Smlouvy	2 979 000,00	625 590,00	3 604 590,00
Cena dle Dodatku č. 3	184 000,00	38 640,00	222 640,00
Cena dle Dodatku č. 11	126 000,00	26 460,00	152 460,00
Celková cena dle Smlouvy vč. dodatků	3 289 000,00	690 690,00	3 979 690,00

Celková cena dle Smlouvy včetně dodatků vč. DPH slovy: tři miliony devět set sedmdesát devět tisíc šest set devadesát korun českých.

5. V souvislosti se změnou ceny za plnění stanovené v čl. IV. odst. 1 Smlouvy se **mění platební podmínky stanovené v čl. VI. odst. 1 Smlouvy** takto:

Čl. VI. odst. 1. Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu. Cena za plnění dle čl. III. této smlouvy bude hrazena na základě vystavených faktur, a to následovně:

- a) *první faktura* ve výši 435 600,00 Kč včetně DPH (360 000,00 Kč bez DPH); tj. 100% ceny za vypracování diagnostického a geotechnického průzkumu;
zhotovitelem vystavena po převzetí diagnostického a geotechnického průzkumu objednatelem; objednatelem uhrazena 12/2015;
- b) ***druhá faktura*** ve výši 152 460,00 Kč včetně DPH (126 000,00 Kč bez DPH); tj. 100% ceny za vypracování DÚSP a DSP etapy „II/370 Leština – Hrabíšín, mosty ev. č. 370-001 a ev. č. 370-002“ včetně výkonu inženýrské činnosti;
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po dokončení a převzetí společného povolení s vyznačenou doložkou právní moci, DÚSP a DPS objednatelem;
- c) *třetí faktura* ve výši 1 895 344,00 Kč včetně DPH (1 566 400,00 Kč bez DPH); tj. 80 % ceny za vypracování DSP a 80% ceny za mapový podklad;
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po dokončení a převzetí DSP včetně mapového podkladu objednatelem;
- d) *čtvrtá faktura* ve výši 582 736,00 Kč včetně DPH (481 600,00 Kč bez DPH); tj. cca 20 % ceny za vypracování DSP, 20 % ceny za mapový podklad a 100% ceny za inženýrskou činnost;
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po převzetí stavebního povolení s vyznačenou doložkou právní moci a DSP objednatelem;
- e) *pátá faktura* ve výši 907 500,00 Kč včetně DPH (750 000,00 Kč bez DPH); tj. 100 % ceny za vypracování DPS;
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po převzetí DPS objednatelem;
- f) *faktury za výkon činností ZŘ* budou vždy zhotovitelem vystaveny na základě odsouhlasení rozsahu skutečně provedeného výkonu činností ZŘ objednatelem (sazba 500,00 Kč/hod. bez DPH) a vystaveny do 14 dnů od ukončení provedeného výkonu činností ZŘ. Pokud se bude jednat o práce související s chybami v projektové dokumentaci způsobenými zhotovitelem, nebudou práce účtovány.

K faktuře č. 2 bude jako příloha doložen protokol o převzetí společného povolení s vyznačenou doložkou právní moci, DÚSP a DPS.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají

v platnosti.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
5. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR///2023 ze dne 15. 05. 2023.

Objednatel:

Zhotovitel:

Olomoucký kraj
Ing. Josef Suchánek

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Ing. Václav Kratochvíl