



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

na realizaci stavby

„II/570 Slatinice – Olomouc, I. a II. etapa“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: PORR a.s.

Se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava,
Pavelkova 11, 779 00 Olomouc

Zápis v OR: B 1006 vedená u Městského soudu v Praze

IČO: 43005560

DIČ: CZ43005560

Zastoupený: Ing. Václavem Šafářem a Janem Munzarem, prokuristy PORR a.s.

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- Smluvní strany uzavřely dne 25. 04. 2022 Smlouvu o dílo na realizaci stavby „**II/570 Slatinice – Olomouc, I. etapa a II. etapa**“ č. 2022/00877/OI/DSM (dále jen „Smlouva“). Předmětem díla jsou stavební úpravy souboru staveb tvořenými pozemními komunikacemi a mostním objektem. Konkrétně se jedná o rekonstrukci pozemní komunikace II/570 určené k provozu automobilů a pohybu cyklistů, a rekonstrukci mostu ev. č. 570 – 006. Celková délka řešeného úseku komunikace II/570 činí cca 5,88 km (dále jen „Smlouva“).
- Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu Smlouvy o níže uvedené méněpráce a s tím související změna ceny díla.
Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

II. ZMĚNA SMLOUVY

- Na základě dohody smluvních stran tímto dodatkem nově upravuje **rozsah předmětu Smlouvy**, a to následovně:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
Opravy objízdných tras po stavbě, ZL č. 1 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	0,00	-484 750,00
Vícepráce a méněpráce celkem	0,00	-484 750,00
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM	-484 750,00	

- Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na **změně celkové ceny díla** uvedené v čl. IV. Smlouvy, a to následovně:

Cena za provedení díla podle **článku IV. odst. 1 Smlouvy**, v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, činí:

Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	47 659 209,77	10 008 434,05	57 667 643,82

Cena dle Dodatku č. 1	- 484 750,00	-101 797,50	-586 547,50
Celková cena díla dle Smlouvy vč. dodatku	47 174 459,77	9 906 636,55	57 081 096,32

Celková cena díla dle Smlouvy vč. dodatků včetně DPH slovy: padesát sedm milionů osmdesát jedna tisíc devadesát šest korun českých třicet dva haléřů.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
5. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/...../2023 ze dne 29. 05. 2023.

Příloha: 1) Položkový rozpočet

Za Objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Josef Suchánek
hejtman

Ing. Václav Šafář
prokurista

Jan Munzar
prokurista