



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

na realizaci stavby

„Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb – V. etapa“ – novostavba RD Medlov – Králová

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany
IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460
Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technický: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: VHH stavební a obchodní s.r.o.

Se sídlem: Olomouc - Povel, Mišákova 468/41, PSČ 77900
Zápis v OR: C 44155 vedená u Krajského soudu v Ostravě
IČO: 28597168
DIČ: CZ 28597168
Zastoupený: DANIELEM HRUBANEM, jednatelem

a **VHH THERMONT s.r.o.**

Se sídlem: Mišákova 468/41, Povel, 779 00 Olomouc
Zápis v OR: C 24225 vedená u Krajského soudu v Ostravě
IČO: 25878778
DIČ: CZ25878778
Zastoupený: VÁCLAVEM HRUBÝM, jednatelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 26. 05. 2022 Smlouvu o dílo na realizaci stavby **Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb – V. etapa – novostavba RD Medlov - Králová č. 2022/02378/OI/DSM**. Předmětem plnění této smlouvy je novostavba rodinného domu pro klienty poskytovatele sociálních služeb Nové Zámky p. o. s 8 jednolůžkovými pokoji, sociálním a technickým zázemím, 2 obytnými prostory a pracovním prostorem pracovníků v přímé péči (asistentů) (dále jen „Smlouva“). Dne 21. 09. 2022 smluvní strany ke Smlouvě uzavřely Dodatek č. 1, kterým došlo ke změně předmětu Smlouvy, změně zaokrouhlování cen soupisu prací a změně ceny díla.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu Smlouvy o níže uvedené vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla.
Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Smluvní strany se dohodly na úpravě rozsahu předmětu Smlouvy, a to o realizaci dohodnutých změn:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Uzemnění přístřešku ZL č. 11 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)	11 507,17	0,00
2) Odpočet recyklátu z důvodu dodání objednatel, ZL č. 07 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	0,00	- 278 604,60

3) Úspora výztuže ve ztraceném bednění základů, ZL č. 08 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	0,00	- 23 278,43
4) Změna uložení zeminy a úpravy sousedního pozemku, ZL č. 09 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	50 961,24	- 69 918,55
5) Změna střešní skladby RD, ZL č. 10 a ZL č. 12 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	68 953,90	- 601 460,66 - 8 888,89
6) Doplnění kuchyňské linky do pracovny, ZL č. 13 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	12 738,29	0,00
Vícepráce a méněpráce celkem	144 160,60	- 982 151,13
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM	- 837 990,53	

2. Vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy se smluvní strany současně dohodly na **změně ceny díla uvedené v čl. IV. odst. 1 Smlouvy**, a to následovně:

Název	Základ DPH	DPH 15%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	25 839 210,00	3 875 881,50	29 715 091,50
Cena dle Dodatku č. 1	2 574 392,22	386 158,83	2 960 551,05
Cena dle Dodatku č. 2	-837 990,53	-125 698,58	-963 689,11
Celková cena díla dle Smlouvy včetně dodatků	27 575 611,69	4 136 341,75	31 711 953,44

Celková cena díla dle Smlouvy včetně dodatků vč. DPH slovy: třicet jedna milionů sedm set jedenáct tisíc devět set padesát tři korun českých čtyřicet čtyři haléřů.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
- Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.

5. Uzavření dodatku schválila Rada Olomouckého kraje usnesením

Rada Olomouckého kraje 29-05-2023

Strana 7 (celkem 8)

13.3. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby „Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb – V. etapa“ – novostavba RD Medlov - Králová

Příloha č. 1 – Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby „Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb – V. etapa“ – novostavba RD Medlov - Králová

č. UR/...../2023 ze dne 29. 05. 2023.

Příloha:

1. Položkový rozpočet

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Ing. Josef Suchánek
hejtman
Olomouckého kraje

.....
DANIEL HRUBAN
jednatel společnosti
VHH stavební a obchodní s.r.o.
na základě plné moci ze dne 22. 3. 2022