

## **DODATEK Č. 9 KE SMLouvĚ O DíLO A SMLouvĚ PŘÍKAZNÍ**

o provedení projektových a inženýrských prací a činností pro akci

### **„II/444 Mohelnice – křížení s železniční tratí“**

uzavřené podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník, v platném znění

---

**Objednatel:** Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** Dopravoprojekt Brno a.s.

Se sídlem: Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 785

IČO: 46347488

DIČ: CZ46347488

Zastoupený: Ing. Alešem Trnečkou, MBA, předsedou představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

oba společně dále jen jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek

## I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Dne 30. 03. 2012 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo a smlouvu mandátní č. 2012/01364/OIEP/DSM na provedení projektových a inženýrských prací a činností pro akci „**II/444 Mohelnice – křížení s železniční tratí**“ (dále jen „Smlouva“). Ke Smlouvě byl dne 10. 4. 2013 uzavřen Dodatek č. 1, kterým došlo k prodloužení termínu plnění, k úpravě ceny díla v důsledku změny sazby DPH a změně platebních podmínek. Dne 30. 03. 2015 byl ke Smlouvě uzavřen Dodatek č. 2, kterým došlo ke změně termínů plnění a platebních podmínek. Dne 02. 08. 2019 byl ke Smlouvě uzavřen Dodatek č. 3, kterým byl upraven termín plnění, cena díla a platební podmínky. Dne 22. 11. 2019 uzavřely smluvní strany ke Smlouvě Dodatek č. 4, kterým došlo ke změně ceny díla a ke změně platebních podmínek. Dne 02. 06. 2020 uzavřely smluvní strany ke Smlouvě Dodatek č. 5, dne 29. 01. 2021 Dodatek č. 6, dne 24. 02. 2022 Dodatek č. 7 a dne 21. 12. 2022 Dodatek č. 8, kterými došlo ke změně termínu pro zajištění pravomocného územního rozhodnutí.
2. Předmětem tohoto dodatku je úprava termínu plnění Smlouvy, a to z důvodu přerušování řízení o vydání územního rozhodnutí stavebním úřadem.
3. Změna je provedena v souladu s ustanovením § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

## II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Smluvní strany se v souladu s čl. X odst. 3 Smlouvy dohodly na změně termínu plnění Smlouvy uvedeném v **čl. IV. odst. 1 písm. d) Smlouvy**, který nově zní:

**d) Termín zajištění pravomocného územního rozhodnutí do 31. 12. 2023**

*Ostatní ujednání čl. IV. Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.*

## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
3. Smluvní strany shodě prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

4. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
5. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada Olomouckého kraje usnesením č. UR/.../2023 ze dne 29. 05. 2023.

V Olomouci

V Brně

Objednatel

Zhotovitel

**Ing. Josef Suchánek**  
hejtman

**Ing. Aleš Trnečka, MBA**  
předseda představenstva