

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

na realizaci stavby

„Bezbariérové úpravy školských zařízení v Olomouckém kraji – Obchodní akademie Olomouc“

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany
IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460
Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Se sídlem: 17. listopadu 1215/2c, 779 00 Olomouc
Zápis v OR: B 10102 vedená u Krajského soudu v Ostravě
IČO: 25385551
DIČ: CZ25385551
Zastoupený: Jaroslavem Vyroubalem, předsedou představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Dne 09. 09. 2022 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo na realizaci stavby „**Bezbariérové úpravy školských zařízení v Olomouckém kraji – Obchodní akademie Olomouc**“ č. 2022/03414/OI/DSM, kdy předmětem plnění této smlouvy jsou stavební práce, které řeší zajištění bezbariérového přístupu v uzavřeném dvorním atriu mezi objekty na p. č. st. 1060 a p. č. 967 za pomoci vertikální plošiny v původní garáži a nového průchozího elektrického výtahu bez strojovny s 9 výstupními stanicemi pro 14 osob s nosností 1 125 kg v místě zrušeného sociálního zařízení. Předmětem plnění smlouvy je dále zhotovení nového spojovacího krčku z ocelových tenkostěnných profilů s opláštěním mezi oběma objekty nad vnitřním dvorem, v místě krčku budou zazděna okna na WC, která budou nahrazena vzduchotechnickým odvětráním (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany uzavřely dne 21. 02. 2023 ke Smlouvě Dodatek č. 1, kterým došlo k úpravě rozsahu předmětu Smlouvy a ke změně ceny díla.

2. Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu Smlouvy o níže uvedené vícepráce/méněpráce a s tím související změna ceny díla.

Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem upravuje rozsah **předmětu plnění Smlouvy**, a to o realizaci dohodnutých změn:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Elektroinstalace dopojení bojlerů, ZL 12A (§ 222 odst. 5 ZZVZ)	4 831,35	0,00
2) Úprava hromosvodu, ZL 18 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)	11 443,92	0,00
3) Úprava obložení stěn, ZL 19 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)	6 299,36	0,00
4) Změna umístění otopného tělesa ve 4. NP, ZL 22 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)	4 228,17	0,00
5) Obložení špalet oken v propojovacích chodbách, ZL 24 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)	47 983,70	0,00
6) Změna topení v sociálních místnostech u výtahu, ZL 01 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	145 335,10	-23 117,17

7) Náhrada těles ÚT a doplnění chodbové stupačky, ZL 02 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	49 429,20	0,00
8) Doplnění poklopu a úprava šachty v 1. PP, ZL 03 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	13 180,00	0,00
9) Zazdívky větracích průduchů ve stěně, ZL 06 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	136 320,77	0,00
10) Ocelové nosníky stropu a sloup v 1. PP, ZL 11 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	62 199,84	0,00
11) Doplnění elektroinstalace, ZL 12B (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	86 612,03	0,00
12) Odpočet dlaždic na střeše, ZL 13 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	0,00	-92 194,38
13) Napojení kanalizace a vody 4. NP, ZL 14, 20, 21 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	7 747,03 48 673,80 7 334,60	-14 539,80
14) Zateplení stávající stěny, ZL 15 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	42 777,04	
15) Oprava nátěru soklu schodiště, ZL 16 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	30 868,98	-4 518,00
16) Příčné ocelové profily výtahové šachty a opláštění vstupů do výtahu, ZL 17 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	45 058,77	0,00
17) Úprava vstupu do výtahu, ZL 23 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	3 787,62	0,00
18) Odpočet ohřívače 1. PP, ZL 10 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	0,00	-8 211,00
Vícepráce a méněpráce celkem	754 111,28	-142 580,35
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM	611 530,93	

2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na změně **celkové ceny díla** uvedené v **článku IV. odst. 1 Smlouvy**, a to následovně:

Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem s DPH
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	14 496 541,83	3 044 273,78	17 540 815,61
Cena díla dle Dodatku č. 1	128 463,30	26 977,29	155 440,59
Cena díla dle Dodatku č. 2	611 530,93	128 421,50	739 952,43
Celková cena díla dle Smlouvy včetně Dodatků	15 236 536,06	3 199 672,57	18 436 208,63

Celková cena díla dle Smlouvy včetně dodatku vč. DPH slovy: osmnáct milionů čtyři sta třicet šest tisíc dvě stě osm korun českých šedesát tři haléřů.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
5. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/...../2023 ze dne 12. 06. 2023.

Příloha: 1) Položkový rozpočet

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing. Josef Suchánek
hejtman

Jaroslav Vyroubal
předseda představenstva