



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo

na realizaci stavby

„II/449 MÚK Unčovice-Litovel, úsek A1, A2, A3, C, okružní křižovatka II/449 a III/4498 Litovel“

uzavřené dne 27. 04. 2022 dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany
IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460
Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem Olomouckého kraje
Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
Závod Zlín se sídlem Louky 330, 763 02 Zlín
Zápis v OR: B 1561 vedená u Městského soudu v Praze
IČO: 45274924
DIČ: CZ45274924
Zastoupený: Ing. Martin Borovka, předseda představenstva a Ing. Irika Kohoutová, členka představenstva, zastoupení na základě plné moci ze dne 10. 1. 2022 Ing. Michalem Friedlaenderem, ředitelem závodu Zlín

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 04. 2022 Smlouvu o dílo na realizaci stavby „**II/449 MÚK Unčovice-Litovel, úsek A1,A2,A3,C, okružní křižovatka II/449 a III/4498 Litovel**“ č. 2022/00905/OI/DSM. Předmětem díla je soubor staveb tvořený pozemními komunikacemi, mostním objektem, vodohospodářskými objekty, objekty kabelových a objekty trubních vedení. Konkrétně se jedná o rekonstrukci pozemní komunikace II/449, určené k provozu automobilů a pohybu cyklistů a pěších, a přestavbu mostu ev. č. 449-030. Projekt řeší stavební úpravy silnice II/449 od mimoúrovňové křižovatky silnic D35 a II/449 u Unčovic přes Rozvadovice až po město Litovel a dále v průtahu Litovle a končí na pomezí intravilánu a extravilánu města Litovle u areálu firmy Papcel, mimo již vybudovaných okružních křižovatek a úseku B, který je řešen samostatným projektem. Délka řešeného úseku komunikace II/449 činí cca 5 km. (dále jen „Smlouva“)

Dodatkem č. 1 ze dne 09. 11. 2022, Dodatkem č. 2 ze dne 31. 03. 2023 a Dodatkem č. 3 ze dne 26. 04. 2023 došlo ke změně předmětu Smlouvy o realizaci dohodnutých změn (vícepráce, méněpráce) a změně ceny díla. Současně byl Dodatkem č. 1 upraven dílčí termín plnění 2. etapy - úseku A2 a části úseku A1 ve staničení KM 3,42000 – 3,55229.

2. Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu Smlouvy o níže uvedené vícepráce/méněpráce a s tím související změna ceny díla.

Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Nad rámec čl. II. odst. 6 Smlouvy se na základě dohody smluvních stran tímto dodatkem nově upravuje **rozsah předmětu Smlouvy**, a to o realizaci dohodnutých změn:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Okružní křižovatka - napojení MK na ramenu OK-c, ZL č. 13 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	0,00	-214 070,02
2) Úsek C – doplnění kanalizace vč. revizních šachet před sladovnou, ZL č. 14 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	303 653,24	0,00
3) Úsek C – úprava propustku ev.č. 449-030, ZL č. 15 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	0,00	-144 296,37
4) Úprava DIO dle projednání s příslušnými úřady, ZL č. 16 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	1 404 556,53	-89 777,01
5) Úsek A2, A3 – přípojky uličních vpustí, ZL č. 17 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	160 244,77	0,00
6) Úsek A1 – příkopové žlaby a stromy, ZL č. 18 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	0,00	-193 861,20
7) Úsek C – doplňkový diagnostický průzkum, ZL č. 19 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	54 165,00	0,00
8) Objízdne trasy, ZL č. 20 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	0,00	-2 892 060,73
9) Úsek A3 – zazubení napojení sanace, ZL č. 21 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	53 259,48	0,00
10) Úseky A2, A3, C - doměrky, ZL č. 22 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	635 436,74	-819 807,50
11) Trvalé dopravní značení, ZL č. 23 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	203 168,30	0,00
Vícepráce a méněpráce (celkem)	2 814 484,06	-4 353 872,83
ZMĚNA CENY DÍLA (CELKEM)	-1 539 388,77	

2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na **změně celkové ceny díla** uvedené v čl. IV. Smlouvy, a to následovně:

Cena za provedení díla podle **článku IV. odst. 1 Smlouvy**, v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, činí:

Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena za dílo dle Smlouvy	93 821 814,33	19 702 581,01	113 524 395,34
Cena dle Dodatku č. 1	-2 849 143,50	-598 320,14	-3 447 463,64
Cena dle Dodatku č. 2	560 927,25	117 794,72	678 721,97
Cena dle Dodatku č. 3	0,00	0,00	0,00
Cena dle Dodatku č. 4	-1 539 388,77	-323 271,64	-1 862 660,41
Celková cena díla dle Smlouvy vč. dodatků	89 994 209,31	18 898 783,95	108 892 993,26

Celková cena díla dle Smlouvy vč. dodatků včetně DPH slovy: jedno sto osm milionů osm set devadesát dva tisíc devět set devadesát tři korun českých dvacet šest haléřů.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
5. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR//2023 ze dne 12. 06. 2023.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing. Josef Suchánek
hejtman

Ing. Michal Friedlaender
ředitel závodu Zlín