



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

# Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo

na realizaci stavby

## „II/449 MÚK Unčovice-Litovel, úsek A1, A2, A3, C, okružní křižovatka II/449 a III/4498 Litovel“

uzavřené dne 27. 04. 2022 dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

### 1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Objednatel“)

a

### 2. Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

Závod Zlín se sídlem Louky 330, 763 02 Zlín

Zápis v OR: B 1561 vedená u Městského soudu v Praze

IČO: 45274924

DIČ: CZ45274924

Zastoupený: Ing. Martin Borovka, předseda představenstva a Ing. Irika Kohoutová, členka představenstva, zastoupení na základě plné moci ze dne 10. 1. 2022 Ing. Michalem Friedlaenderem, ředitelem závodu Zlín

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

## I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 04. 2022 Smlouvu o dílo na realizaci stavby „**II/449 MÚK Unčovice-Litovel, úsek A1, A2, A3, C, okružní křižovatka II/449 a III/4498 Litovel**“ č. 2022/00905/OI/DSM. Předmětem díla je soubor staveb tvořený pozemními komunikacemi, mostním objektem, vodohospodářskými objekty, objekty kabelových a objekty trubních vedení. Konkrétně se jedná o rekonstrukci pozemní komunikace II/449, určené k provozu automobilů a pohybu cyklistů a pěších, a přestavbu mostu ev. č. 449-030. Projekt řeší stavební úpravy silnice II/449 od mimoúrovňové křižovatky silnic D35 a II/449 u Unčovic přes Rozvadovice až po město Litovel a dále v průtahu Litovle a končí na pomezí intravilánu a extravilánu města Litovle u areálu firmy Papcel, mimo již vybudovaných okružních křižovatek a úseku B, který je řešen samostatným projektem. Délka řešeného úseku komunikace II/449 činí cca 5 km. (dále jen „Smlouva“)

Dodatkem č. 1 ze dne 09. 11. 2022, Dodatkem č. 2 ze dne 31. 03. 2023, Dodatkem č. 3 ze dne 26. 04. 2023 a Dodatkem č. 4 ze dne 20. 06. 2023 došlo ke změně předmětu Smlouvy o realizaci dohodnutých změn (vícepráce, méněpráce) a změně ceny díla. Současně byl Dodatkem č. 1 upraven dílčí termín plnění 2. etapy - úseku A2 a části úseku A1 ve staničení KM 3,42000 – 3,55229.

2. Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu Smlouvy o níže uvedené vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla.

Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

## II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem upravuje **rozsah předmětu Smlouvy**, a to následovně:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Úsek C a Okružní křižovatka – veřejné osvětlení, vyrovnání z důvodu zaokrouhlování, ZL č. 24 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	0,00	-3 547,73
2) Úsek A3 - vodorovné dopravní značení před budoucí prodejnou Lidl, ZL č. 25 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	2 238,31	-24 441,86
3) Úsek A2, A3 – doplnění vodorovného a svislého dopravní značení, ZL č. 26 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	15 698,60	0,00
Vícepráce a méněpráce celkem	17 936,91	-27 989,59
<b>ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM</b>	<b>-10 052,68</b>	

2. Smluvní strany se vzhledem k výše uvedeným změnám dohodly na **změně celkové ceny díla** uvedené v čl. IV. Smlouvy, a to následovně:

Cena za provedení díla podle **článku IV. odst. 1 Smlouvy**, v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, činí:

Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena za dílo dle Smlouvy	<b>93 821 814,33</b>	<b>19 702 581,01</b>	<b>113 524 395,34</b>
Cena dle Dodatku č. 1	-2 849 143,50	-598 320,14	-3 447 463,64
Cena dle Dodatku č. 2	560 927,25	117 794,72	678 721,97
Cena dle Dodatku č. 3	0,00	0,00	0,00
Cena dle Dodatku č. 4	-1 539 388,77	-323 271,64	-1 862 660,41
Cena dle Dodatku č. 5	-10 052,68	-2 111,06	-12 163,74
<b>Celková cena díla dle Smlouvy vč. dodatků</b>	<b>89 984 156,63</b>	<b>18 896 672,89</b>	<b>108 880 829,52</b>

Celková cena díla dle Smlouvy vč. dodatků včetně DPH slovy: jedno sto osm milionů osm set osmdesát tisíc osm set dvacet devět korun českých padesát dva haléřů.

### III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
5. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR//2023 ze dne 24. 07. 2023.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

**Ing. Josef Suchánek**  
hejtman

**Ing. Michal Friedlaender**  
ředitel závodu Zlín