

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci stavby

„Vlastivědné muzeum v Olomouci – Úprava nádvoří VMO, včetně kanalizace“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany
IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460
Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmánem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: MODOS spol. s r.o.

Se sídlem: Masarykova třída 885/34, Hodolany, 779 00 Olomouc
Zápis v OR: C 237 vedená u Krajského soudu v Ostravě
IČO: 00576832
DIČ: CZ00576832
Zastoupený: Zdeňkem Černockým, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 21. 09. 2022 Smlouvu o dílo na realizaci stavby „**Vlastivědné muzeum v Olomouci – Úprava nádvoří VMO, včetně kanalizace**“ č. 2022/03509/OI/DSM (dále jen „Smlouva“). Předmětem plnění této smlouvy jsou stavební práce, které řeší opravu dlažby, opravu kanalizace a sadové úpravy na nádvoří Vlastivědného muzea v Olomouci. Oprava nádvoří zahrnuje předláždění vybraných zpevněných ploch a vytvoření nové zpevněné plochy pro parkování osobních automobilů. V rámci řešení sadových úprav bude vysazen jeden solitérní strom, dvouřadá plošná výsadba 12 ks dřevin a řadová výsadba okrasných trvalek, travin a cibulovin.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu Smlouvy o níže uvedené vícepráce a méněpráce. V návaznosti na změnu rozsahu předmětu Smlouvy dochází také ke změně ceny díla.
3. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Nad rámec čl. I. odst. 6 a 7 Smlouvy se na základě dohody smluvních stran tímto dodatkem nově upravuje **rozsah předmětu Smlouvy**, a to o realizaci dohodnutých změn:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Venkovní rozvod vody, ZL č. 1 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	176 523,27	0
2) Opěrná zídka ZL č. 2 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	33 071,64	-14 890,47
3) Zemnění hromosvodů, ZL č. 3 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	19 490,49	0
4) Sanace podloží, ZL č. 4 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	459 566,19	0
5) Odvodňovací žlab, ZL č. 5 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	19 063,99	0
6) Zapravení pro odvlhčovací dílce, ZL č. 6	73 209,68	0

(§ 222 odst. 6 ZZVZ)		
7) Plynovodní přípojka, ZL č. 7 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	58 546,33	0
8) Odpočet lemování zdí, ZL č. 8 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	0	-232 621,11
9) Přídlažba ze žulové kostky, ZL č. 9 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	18 007,17	0
10) Výměna hlavního uzávěru plynu, ZL č. 10 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	86 914,06	0
Vícepráce a méněpráce	944 392,82	-247 511,58
ZMĚNA CENY DÍLA	696 881,24	

2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na **změně ceny díla** uvedené v čl. IV. Smlouvy, a to následovně:

Cena za provedení díla podle **článku IV. odst. 1 Smlouvy**, v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, činí:

Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	5 887 364,04	1 236 346,45	7 123 710,49
Cena díla dle Dodatku č. 1	696 881,24	146 345,06	843 226,30
Celková cena díla dle Smlouvy vč. Dodatku č. 1	6 584 245,28	1 382 691,51	7 966 936,79

Celková cena díla dle Smlouvy vč. Dodatku č. 1 včetně DPH slovy: sedm miliónů devět set šedesát šest tisíc devět set třicet šest korun českých sedmdesát devět haléřů.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
- Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho

akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.

5. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/...../2023 ze dne 24. 07. 2023.

Příloha: 1) Položkový rozpočet

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing. Josef Suchánek
hejtman

Zdeněk Černocký
jednatel společnosti