

## DODATEK Č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci stavby

### „SMN a.s. – o. z. Nemocnice Šternberk – Parkovací plochy“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník v platném znění

#### 1. **Objednatel:** Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtnanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „**Objednatel**“)

a

#### **Zhotovitel:** STRABAG a.s.

Spisová značka: vedená u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

Se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

Zastoupený: Ing. Klárou Kalábovou, ekonomem Oblasti střed o.z. Morava  
a Ing. Vítězslavem Bujnochem, vedoucím OTÚ Oblasti střed  
o.z. Morava – oba na základě plné moci ze dne 2. 1. 2020

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „**Zhotovitel**“)

oba společně dále jen „**smluvní strany**“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

#### I.

## ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Dne 26. 08. 2019 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo č. 2019/02839/OI/DSM pod názvem akce „**SMN a.s. – o. z. Nemocnice Šternberk – Parkovací plochy**“, kdy předmětem plnění této smlouvy je vybudování parkovacích ploch v areálu nemocnice Šternberk včetně kanalizace a veřejného osvětlení (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany ke Smlouvě uzavřely dne 22. 04. 2020 Dodatek č. 1, dne 30. 06. 2020 Dodatek č. 2 a dne 14. 06. 2023 Dodatek č. 4, kterými došlo ke změně předmětu Smlouvy a ke změně ceny díla. Dodatkem č. 1 byla dále realizace předmětu plnění Smlouvy rozdělena na 2 etapy a v této souvislosti upraven termín dokončení díla. Dodatkem č. 3 ze dne 21. 03. 2023 byl upřesněn výpočet navýšení ceny díla dle ujednání čl. 5.3.3. písm. f) Obchodních podmínek ke smlouvám o dílo (zhotovení stavby) uzavíraným Olomouckým krajem (dále jen „Obchodní podmínky“), které jsou nedílnou součástí Smlouvy.

2. Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu Smlouvy o níže uvedené méněpráce a s tím související změna ceny díla. Současně tímto dodatkem dochází k navýšení ceny díla dle ujednání čl. 5.3.3. písm. f) Obchodních podmínek ke smlouvám o dílo (zhotovení stavby) uzavíraným Olomouckým krajem (dále jen „Obchodní podmínky“), které jsou nedílnou Smlouvy.

Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

## II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Smluvní strany se dohodly na úpravě rozsahu **předmětu Smlouvy a navýšení ceny díla dle ujednání čl. 5.3.3. písm. f) Obchodních podmínek**, a to následovně:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Inflační navýšení cen smluvních prací prováděných v roce 2023 – 2. etapa díla, ZL č. 23 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	633 257,26	
2) Odpočet měření hluku v měrném objektu kanalizace, ZL č. 24 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)		-9 384,00
3) Odpočet 6ks parkovacích zářávek, ZL 25 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)		-3 334,41
Vícepráce a méněpráce celkem	633 257,26	-12 718,41
<b>ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM</b>	<b>620 538,85</b>	

Dodatkem č. 3 byla smluvními stranami dohodnuta úprava ceny 2. etapy díla – výstavba 12 parkovacích stání u objektu lékárny a rekonstrukce 108m obslužné komunikace (větev č. 1) v souladu s čl. 5.3.3. písm. f) Obchodních podmínek, které

jsou nedílnou součástí Smlouvy, podle „Indexu cen stavebních děl dle klasifikace CZ-CC“, odvětví 2112 Místní a účelové komunikace, vyhlášeného čtvrtletně Českým statistickým úřadem.

Realizace 2. etapy díla probíhala v 03 – 05/2023.

Na položky podléhající úpravě fakturované v období 03/2023 ve výši 579 804,67 Kč bez DPH je uplatněn index 1Q/2021 – 1Q/2023, který má v porovnání s 4Q/2020 hodnotu 1,230 (zaokrouhлено). Inflační navýšení činí 133 378,52 Kč bez DPH.

Na položky podléhající úpravě fakturované v období 04 – 05/2023 ve výši 2 073 232,43 Kč bez DPH je uplatněn index 1Q/2021 – 2Q/2023, který má v porovnání s 4Q/2020 hodnotu 1,2411 (zaokrouhлено). Inflační navýšení činí 499 878,74 Kč bez DPH.

Celkem se jedná o navýšení ve výši 633 257,26 Kč bez DPH (133 378,52 Kč + 499 878,74 Kč).

Vyúčtování navýšení ceny díla ve výši 633 257,26 Kč bez DPH bude provedeno na základě samostatné faktury, kterou se Objednatel zavazuje uhradit nejpozději do 30 dní ode dne jejího doručení Objednateli.

2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na **změně celkové ceny díla** uvedené v čl. IV. Smlouvy následovně:

Cena za provedení díla podle **článku IV. odst. 1 Smlouvy** v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, činí:

Název	Základ DPH	Celkem bez DPH
	(v Kč)	(v Kč)
Cena za dílo dle Smlouvy o dílo	23 176 220,20	<b>23 176 220,20</b>
Změna ceny dle Dodatku č. 1	-1 612 967,45	<b>-1 612 967,45</b>
Změna ceny dle Dodatku č. 2	958 848,86	<b>958 848,86</b>
Změna ceny dle Dodatku č. 3	0,00	<b>0,00</b>
Změna ceny dle Dodatku č. 4	1 283 029,19	<b>1 283 029,19</b>
Změna ceny dle Dodatku č. 5	620 538,85	<b>620 538,85</b>
<b>Celková cena díla dle Smlouvy včetně dodatků</b>	<b>24 425 669,65</b>	<b>24 425 669,65</b>

Celková cena dle Smlouvy vč. Dodatků 1 – 5 bez DPH slovy: dvacet čtyři milionů čtyři sta dvacet pět tisíc šest set šedesát devět korun českých šedesát pět haléřů.

### III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR///2023 ze dne 11. 09. 2023.

Příloha: položkový rozpočet

Za Objednatele

Za Zhotovitele

**Ing. Josef Suchánek**  
hejtman

**Ing. Klára Kalábová**  
ekonom Oblasti Střed o.z. Morava

**Ing. Vítězslav Bujnoch**  
vedoucí OTÚ Oblasti Střed o.z. Morava