

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci stavby

„Základní škola Uničov, Šternberská 35 – rekonstrukce střechy a půdní vestavba“

uzavřené dne 24. 05. 2022 dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany
IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: VHH stavební a obchodní s.r.o.

Se sídlem: Olomouc - Povel, Mišákova 468/41, PSČ 77900
Zápis v OR: C 44155 vedená u Krajského soudu v Ostravě
IČO: 28597168
DIČ: CZ 28597168

Zastoupený: DANIELEM HRUBANEM, jednatelem

a

VHH THERMONT s.r.o.

Se sídlem: Mišákova 468/41, Povel, 779 00 Olomouc
Zápis v OR: C 24225 vedená u Krajského soudu v Ostravě
IČO: 25878778
DIČ: CZ25878778

Zastoupený: VÁCLAVEM HRUBÝM, jednatelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 24. 05. 2022 Smlouvu o dílo na realizaci stavby „**Základní škola Uničov, Šternberská 35 – rekonstrukce střechy a půdní vestavba**“ č. 2022/02380/OI/DSM. Předmětem plnění této smlouvy jsou stavební úpravy hlavní budovy (objekt A), oprava střech jídelny (objekt B), tělocvičny (objekt C) a garáží Základní školy Uničov na ulici Šternberská č. p. 500 (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany uzavřely ke Smlouvě dne 30. 8. 2022 Dodatek č. 1.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu Smlouvy o níže uvedenou vícepráci a méněpráci a s tím související změna ceny díla. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Smluvní strany se dohodly na úpravě rozsahu **předmětu Smlouvy**, a to následovně:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Ptačí budky, ZL č. 2 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	9 718,13	0,00
2) Skříňový box pro výlevku, ZL č. 3 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	0,00	-26 471,25
Vícepráce a méněpráce celkem	9 718,13	-26 471,25
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM	-16 753,12	

Celková cena díla uvedená v čl. III odst. 1 Smlouvy činí:

Cena díla OBJEKT A (rekonstrukce střechy a půdní vestavba):

Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	7 188 850,63	1 509 658,63	8 698 509,26
Cena díla dle Dodatku č. 1	51 413,30	10 796,79	62 210,09
Cena díla dle Dodatku č. 2	-16 753,12	-3 518,16	-20 271,28
Celková cena díla dle Smlouvy vč. dodatků	7 223 510,81	1 516 937,26	8 740 448,07

Cena díla OBJEKT, B, C a GARÁŽE (oprava střech):

Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	2 760 949,37	579 799,37	3 340 748,74
Cena díla dle Dodatku č. 1	0,00	0,00	0,00
Cena díla dle Dodatku č. 2	0,00	0,00	0,00
Celková cena díla dle Smlouvy vč. dodatků	2 760 949,37	579 799,37	3 340 748,74

Celková cena díla za OBJEKT A, B, C a GARÁŽE:

Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	9 949 800,00	2 089 458,00	12 039 258,00
Cena díla dle Dodatku č. 1	51 413,30	10 796,79	62 210,09
Cena díla dle Dodatku č. 2	-16 753,12	- 3 518,16	-20 271,28
Celková cena díla dle Smlouvy vč. dodatků	9 984 460,18	2 096 736,63	12 081 196,81

Celkem cena díla včetně Dodatku č. 1 a č. 2 včetně DPH slovy: dvanáct milionů osmdesát jedna tisíc jedno sto devadesát šest korun českých osmdesát jeden haléřů.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
5. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/...../2023 ze dne 09. 10. 2023.

Příloha č. 1) Položkový rozpočet

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Ing. Josef Suchánek
hejtman

.....
DANIEL HRUBAN
jednatel společnosti
VHH stavební a obchodní s.r.o.