



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

na realizaci stavby

„Základní škola Šternberk, Olomoucká 76 – Zateplení budovy a instalace řízeného větrání“

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: LANEX Olomouc s.r.o.

Se sídlem: Olomouc, Brněnská 462/47, PSČ 77900

Rada Olomouckého kraje 23-10-2023

Strana 6 (celkem 9)

10.1. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby „Základní škola Šternberk, Olomoucká 76 – Zateplení budovy a instalace řízeného větrání“

Příloha č. 1 - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby „Základní škola Šternberk, Olomoucká 76 – Zateplení budovy a instalace řízeného větrání“

Zápis v OR: C 24916 vedená u Krajského soudu v Ostravě

IČO: 25904116

DIČ: CZ25904116

Zastoupený: Ing. Vlastimilem Pechou, jednatelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Dne 21. 07. 2022 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo č. 2022/02975/OI/DSM na realizaci stavby „**Základní škola Šternberk, Olomoucká 76 – Zateplení budovy a instalace řízeného větrání**“. Předmětem plnění této smlouvy je realizace energeticky úsporných opatření spočívajících v zateplení stěn, střešní konstrukce, výměny výplně otvorů a realizace VZT jednotlivých objektů Základní školy Šternberk Olomoucká 76 (dále jen „Smlouva“).
2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu Smlouvy o níže uvedené vícepráce a méněpráce, a s tím související změna ceny díla.
3. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Smluvní strany se dohodly na úpravě rozsahu **předmětu Smlouvy**, a to o realizaci dohodnutých změn:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Očištění stávajícího střešního pláště - objekt SO 01 - 03, ZL č. 1 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)	62 374,00	0,00
2) Záměna střešních světlíků za světlovody - objekt SO 03, ZL č. 2 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)	181 429,10	- 96 596,50
3) Odstranění dřevěného podhledu a montáž nového SDK podhledu - objekt SO 01 - 02, ZL č. 3 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	186 829,50	0,00

4) Zrušení skladu v učebně - objekt SO 01 – 02, ZL č. 4 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	44 401,78	0,00
5) Změna materiálu izolace u vnějších podhledů - objekt SO 01 - 03, ZL č. 5 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	791 498,47	-951 157,55
6) Změna materiálů izolačních pásů obvodových stěn - objekt SO 01 - 03, ZL č. 6 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	221 538,50	-325 491,67
7) Změna síly izolace čel nosných žeber v místech pohybu osob - objekt SO 01 - 03, ZL č. 7 (§ 222 odst. 4)	0,00	-6 939,42
8) Změna ukončení horní hrany atiky - systémové řešení - objekt SO 01 - 03, ZL č. 8 (§ 222 odst. 4)	200 509,58	- 291 255,13
9) Nové radiátory v místech parapetního zdiva - objekt SO 01 - 02, ZL č. 9 (§ 222 odst. 4)	199 579,60	0,00
10) Změna povrchu střešních nástaveb z omítky na střešní fólii SO 01 - objekt SO 01 - 02, ZL č. 10 (§ 222 odst. 4)	115 717,97	- 121 340,82
11) Změna provedení okapového chodníku SO 01 – 02, ZL č. 11 (§ 222 odst. 4)	62 433,97	-355 859,94
Vícepráce a méněpráce celkem	2 066 312,47	-2 148 641,03
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM	- 82 328,56	

2. Vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy se smluvní strany současně dohodly na **změně ceny díla uvedené v čl. IV. odst. 1 Smlouvy**, a to následovně:

Cena díla části A) Zateplení:

Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	16 442 747,11	3 452 976,89	19 895 724,00
Cena dle Dodatku č. 1	-82 328,56	-17 289,00	-99 617,56
Celková cena díla dle Smlouvy včetně dodatku	16 360 418,55	3 435 687,89	19 796 106,44

Cena díla části B) Vzduchotechnika:

Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	2 255 036,80	473 557,73	2 728 594,53
Cena dle Dodatku č. 1	0,00	0,00	0,00
Celková cena díla dle Smlouvy včetně dodatku	2 255 036,80	473 557,73	2 728 594,53

Celková cena díla za část A) Zateplení a část B) Vzduchotechnika:

Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)

Cena díla dle Smlouvy	18 697 783,91	3 926 534,62	22 624 318,53
Cena dle Dodatku č. 1	-82 328,56	-17 289,00	-99 617,56
Celková cena díla dle Smlouvy včetně dodatků	18 615 455,35	3 909 245,62	22 524 700,97

Celková cena díla dle Smlouvy včetně dodatků vč. DPH slovy: dvacet dva milionů pět set dvacet čtyři tisíc sedm set korun českých devadesát sedm haléřů.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
- Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
- Uzavření dodatku schválila Rada Olomouckého kraje usnesením č. UR/...../2023 ze dne 23. 10. 2023.

Příloha: Položkový rozpočet

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Ing. Josef Suchánek
hejtman

.....
Ing. Vlastimil Pecha
jednatel