



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

na akci

„SMN a.s. – o.z. Nemocnice Přerov – Instalace fotovoltaických panelů“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

Objednatel: Olomoucký kraj
Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany
IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460
Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmánem Olomouckého kraje
Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Zhotovitel: „Společnost pro realizaci FVE Nemocnice Přerov“

Název: SULKO s. r. o.
Se sídlem: Československé armády 981/41, 789 01 Zábřeh
Zápis v OR: Sp. značka C 5878 vedená u Krajského soudu v Ostravě
IČO: 47976969
DIČ: CZ47976969

Zastoupený: Ing. Petrem Suchánkem, jednatelem společnosti

Název: **ENVO s.r.o.**

Se sídlem: Bělehradská 858/23, Vinohrady, 120 00 Praha 2

Zápis v OR: Sp. značka C 316261 vedená u Městského soudu v Praze

IČO: 08301514

DIČ: CZ08301514

Zastoupený: Berenikou Vobořilovou, jednatelkou společnosti

Název: **PRUMHOR, spol. s r.o.**

Se sídlem: č.p. 824, 788 13 Rapotín

Zápis v OR: Sp. značka C 4228 vedená u Krajského soudu v Ostravě

IČO: 47153903

DIČ: CZ47153903

Zastoupený: Ing. Ondřejem Vepřkem, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „**Zhotovitel**“)

oba společně dále jen jako „**smluvní strany**“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 03. 2023 Smlouvu o dílo na akci „**SMN a.s. – o. z. Nemocnice Přerov – Instalace fotovoltaických panelů**“ č. 2023/01004/OI/DSM (dále jen „Smlouva“). Předmětem plnění této Smlouvy je kompletní dodání 412 fotovoltaických panelů s celkovým instalovaným výkonem 152,44 kWp – z toho 258 fotovoltaických panelů s výkonem 95,46 pro Etapu I. a 154 fotovoltaických panelů s výkonem 56,98 pro Etapu II., včetně konstrukce pro jejich umístění, prediktivního systému řízení a všeho potřebného materiálu, výrobků, konstrukcí a zařízení nutných pro řádné dodání provozuschopné fotovoltaické elektrárny, montáž konstrukcí, instalace fotovoltaických panelů, napojení fotovoltaických panelů na střídače a napojení na elektrickou síť NN v objektu Objednatele, oživení systému a jeho zkušební provoz.

2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu Smlouvy o níže uvedené vícepráce/méněpráce a s tím související změna ceny díla a změna termínu plnění Smlouvy.
3. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem upravuje **rozsah předmětu Smlouvy**, a to o realizaci dohodnutých změn:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Protipožární opatření pod rozvaděči a střídači – 1. etapa, ZL č. 1 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)	19 401,92	0,00
2) Protipožární opatření pod rozvaděči a střídači – 2. etapa, ZL č. 2 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)	11 940,32	0,00
3) PP opláštění kabeláže na schodišti budovy Porodnice – 1. etapa, ZL č. 5 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)	28 600,07	0,00
4) Doplnění nové technologie pro připojení k distribuční soustavě, ZL č. 8 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)	393 130,08 229 600,92	0,00
5) Stínění střídačů – 1. etapa, ZL č. 3 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	70 793,58	0,00
6) Stínění střídačů – 2. etapa, ZL č. 4 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	25 142,87	0,00
7) Karta zdolávání požáru a úprava záchytného systému – 1. etapa, ZL č. 6 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	0,00	-27 575,00
8) Karta zdolávání požáru a úprava záchytného systému – 2. etapa, ZL č. 7 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	0,00	-28 165,00
Vícepráce a méněpráce celkem	778 609,76	-55 740,00
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM	722 869,76	

2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na **změně ceny díla** uvedené v čl. III. odst. 1 Smlouvy, a to následovně:

Cena díla podle čl. III. odst. 1 Smlouvy, v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, činí:

Cena díla Etapa I.:

Název	Základ DPH	Celkem
-------	------------	--------

	(v Kč)	(v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	4 225 339,08	4 225 339,08
Cena dle Dodatku č. 1	484 350,65	484 350,65
Celková cena díla dle Smlouvy včetně Dodatku č. 1	4 709 689,73	4 709 689,73

Cena díla Etapa II.:

Název	Základ DPH	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	2 467 646,15	2 467 646,15
Cena dle Dodatku č. 1	238 519,11	238 519,11
Celková cena díla dle Smlouvy včetně Dodatku č. 1	2 706 165,26	2 706 165,26

Celková cena díla (Etapa I. + Etapa II.):

Název	Základ DPH	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	6 692 985,23	6 692 985,23
Cena dle Dodatku č. 1	722 869,76	722 869,76
Celková cena díla dle Smlouvy včetně Dodatku č. 1	7 415 854,99	7 415 854,99

Celková cena díla dle Smlouvy vč. Dodatku č. 1 – 2 bez DPH slovy: sedm milionů čtyři sta patnáct tisíc osm set padesát čtyři korun českých devadesát devět haléřů.

3. Současně se smluvní strany z důvodu doplnění nové technologie pro připojení k distribuční soustavě (vícepráce) dohodly **na změně termínu plnění** uvedeného v čl. II. odst. 1 písm. c) Smlouvy, a to následovně:

Čl. II. odst. 1 písm. c) Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

Termín zajištění kolaudace **do 20. 11. 2023**

Termín zajištění připojení FVE k distribuční síti, dokončení a předání a převzetí kompletní a funkční FVE včetně vydání licence ERÚ **do 20. 2. 2024**

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru

smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
5. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/...../2023 ze dne 06. 11. 2023.

Příloha: 1) Položkový rozpočet

Za Objednatele:

.....
Ing. Josef Suchánek
Hejtman

Za Zhotovitele:

.....
Ing. Petr Suchánek
jednatel společnosti
SULKO s. r. o.

.....
Berenika Vobořilová
jednatelka společnosti
ENVO s.r.o.

.....
Ing. Ondřej Vepřek
jednatel společnosti
PRUMHOR, spol. s r.o.