

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci stavby

„Střední škola elektrotechnická, Lipník nad Bečvou, Tyršova 781 – Zateplení domova mládeže“

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany
IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460
Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel:

**„Společnost NAVRÁTIL a TRAWEKO pro akci: Střední škola elektrotechnická,
Lipník nad Bečvou, Tyršova 781 – Zateplení domova mládeže“**

která vznikla na základě Smlouvy o společnosti ze dne 01. 06. 2023

zastoupená: Ing. Bc. Josefem Velešíkem, na základě Plné moci ze dne 01. 06. 2023

První účastník společnosti

Obchodní firma: Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.
IČO: 46972021
Sídlo: Vápenice 17/2970, 796 01 Prostějov

Druhý účastník společnosti

Rada Olomouckého kraje 06-11-2023

Strana 5 (celkem 8)

12.2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby „Střední škola elektrotechnická, Lipník nad Bečvou, Tyršova 781 – Zateplení domova mládeže“

Příloha č. 1 - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby „Střední škola elektrotechnická, Lipník nad Bečvou, Tyršova 781 – Zateplení domova mládeže“

Obchodní firma: Traweko 96 s.r.o.
IČO: 25363751
Sídlo: Hranická 1455, 751 31 Lipník nad Bečvou I-Město

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 21. 07. 2023 Smlouvu o dílo na akci „**Střední škola elektrotechnická, Lipník nad Bečvou, Tyršova 781 – Zateplení domova mládeže**“ č. 2023/03885/OI/DSM. Předmětem díla jsou stavební práce na zateplení fasády budovy Domova mládeže Střední školy elektrotechnické na ul. Bratrská 1114 v Lipníku nad Bečvou (dále jen „Smlouva“).
2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu Smlouvy o níže uvedené vícepráce/méněpráce a s tím související změna ceny díla a změna termínu plnění Smlouvy.
3. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem upravuje **rozsah předmětu Smlouvy**, a to o realizaci dohodnutých změn:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Oprava štítů, ZL č. 1 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	117 926,73	0,00
2) Záměna schodiště, ZL č. 2 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	174 285,22	-129 828,09
3) Záměna zábradlí, ZL č. 3 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	53 838,75	-109 831,05
4) Odstranění mříží, ZL č. 4 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	6 292,47	-41 411,62
5) Záměna oken, ZL č. 5 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	38 296,53	-37 841,89

6) Nátěr fasády vikýřů, ZL č. 6 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	10 471,55	0,00
7) Budky pro rorýse, ZL č. 7 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	9 364,00	0,00
Vícepráce a méněpráce celkem	410 475,25	-318 912,65
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM	91 562,60	

2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na **změně ceny díla** uvedené v čl. III. odst. 1 Smlouvy, a to následovně:

Cena díla podle čl. III. odst. 1 Smlouvy, v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, činí:

Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	4 797 500,00	1 007 475,00	5 804 975,00
Cena dle Dodatku č. 1	91 562,60	19 228,15	110 790,75
Celková cena díla dle Smlouvy včetně dodatku	4 889 062,60	1 026 703,15	5 915 765,75

Celková cena díla dle Smlouvy vč. Dodatku č. 1 včetně DPH slovy: pět milionů devět set patnáct tisíc sedm set šedesát pět korun českých sedmdesát pět haléřů.

3. Současně se smluvní strany v návaznosti na změnu rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na **změně termínu dokončení díla** uvedeného v čl. II. odst. 1 Smlouvy, který nově činí:

Termín dokončení díla: do 05. 12. 2023

4. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
- Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho

akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.

4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje
č. UR/...../2023 ze dne 06. 11. 2023.

Příloha: 1) Položkový rozpočet

V Olomouci

V Prostějově

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing. Josef Suchánek
hejtman

Ing. Bc. Josef Velešík
na základě plné moci