



DODATEK Č. 5 KE SMLouvĚ O DíLO

na realizaci stavby

„Realizace energeticky úsporných opatření – OA Mohelnice – budova internátu a jídelny“

s novým názvem akce

„REÚO – SPŠ elektrotechnická a OA Mohelnice – budovy internátu a jídelny“

uzavřené dne 28. 12. 2021 dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: PRUMHOR, spol. s r.o.

Se sídlem: č. p. 824, 788 13 Rapotín

Zápis v OR: C 4228 vedená u Krajského soudu v Ostravě

IČO: 47153903

DIČ: CZ 47153903

Zastoupený: Ing. Ondřejem Vepřkem, jednatelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Dne 28. 12. 2021 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo na realizaci stavby „Realizace energeticky úsporných opatření – OA Mohelnice – budova internátu a jídelny“ č. 2021/04215/OI/DSM, nový název „**REÚO – SPŠ elektrotechnická a OA Mohelnice – budovy internátu a jídelny**“. Předmětem plnění této smlouvy jsou A) Zateplení: dodatečné zateplení objektů vycházející z požadavku na úsporu energie na vytápění a tím snížení nákladů na provoz budov, B) Vzduchotechnika: výměna vzduchu ve všech hygienických zázemích v jednotlivých podlažích objektů, pro tento účel jsou v daných objektech navrženy rekuperační jednotky s nucenou řízenou výměnou vzduchu v místnostech hygienického zázemí a v místnostech umyváren (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany uzavřely ke Smlouvě dne 9. 11. 2022 Dodatek č. 1, dne 1. 12. 2022 Dodatek č. 2, dne 07. 06. 2023 Dodatek č. 3 a dne 13. 10. 2023 Dodatek č. 4.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna ceny díla za část A) Zateplení a změna ceny díla za část B) Vzduchotechnika z důvodu opravy administrativní chyby při zařazení části méněprací dle Změnového listu č. 18 (Střecha objektu kuchyně a jídelny) ve výši 90 387,03 Kč v Dodatku č. 1 a části méněprací dle Změnového listu č. 23 (Střecha nad malým sálem) ve výši 92 248,54 Kč v Dodatku č. 2 do části díla A) Zateplení namísto jejich správného zařazení do části díla B) Vzduchotechnika. Tyto změny nemají vliv na celkovou cenu díla za obě části díla.

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na změně **ceny díla části A) Zateplení a ceny díla části B) Vzduchotechnika uvedené v čl. IV. odst. 1 Smlouvy**, a to následovně:

Cena díla části A) Zateplení:

Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	42 591 426,52	8 944 199,57	51 535 626,09
Cena dle Dodatku č. 1	1 274 880,53 90 387,03	267 724,91 18 981,28	1 542 605,44 109 368,31
Cena dle Dodatku č. 2	1 453 150,59 92 248,54	305 161,62 19 372,19	1 758 312,21 111 620,73
Cena dle Dodatku č. 3	2 018 589,86	423 903,87	2 442 493,73
Cena dle Dodatku č. 4	923 867,87	194 012,26	1 117 880,13
Celková cena díla dle Smlouvy včetně dodatků	48 444 550,94	10 173 355,70	58 617 906,64

Cena díla části B) Vzduchotechnika:

Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	6 907 573,48	1 450 590,43	8 358 163,91
Cena dle Dodatku č. 1	124 194,15 -90 387,03	26 080,77 -18 981,28	150 274,92 -109 368,31
Cena dle Dodatku č. 2	140 765,44 -92 248,54	29 560,74 -19 372,19	170 326,18 -111 620,73
Cena dle Dodatku č. 3	219 984,33	46 196,71	266 181,04
Cena dle Dodatku č. 4	13 116,97	2 754,56	15 871,53
Celková cena díla dle Smlouvy včetně dodatků	7 222 998,80	1 516 829,74	8 739 828,54

Celková cena díla za část A) Zateplení a za část B) Vzduchotechnika zůstává **beze změny**.

Celková cena díla za část A) Zateplení a část B) Vzduchotechnika:

Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena za dílo dle Smlouvy	49 499 000,00	10 394 790,00	59 893 790,00
Cena dle Dodatku č. 1	1 399 074,68	293 805,68	1 692 880,36
Cena dle Dodatku č. 2	1 593 916,03	334 722,36	1 928 638,39
Cena dle Dodatku č. 3	2 238 574,19	470 100,58	2 708 674,77
Cena dle Dodatku č. 4	936 984,84	196 766,82	1 133 751,66
Celková cena díla dle Smlouvy včetně dodatků	55 667 549,74	11 690 185,44	67 357 735,18

Celková cena díla dle Smlouvy včetně dodatků vč. DPH slovy: šedesát sedm milionů tři sta padesát sedm tisíc sedm set třicet pět korun českých osmnáct haléřů.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
5. Uzavření dodatku schválila Rada Olomouckého kraje usnesením č. UR/...../2023 ze dne 06. 11. 2023.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Ing. Josef Suchánek
hejtman

.....
Ing. Ondřej Vepřek
jednatel