

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci stavby

### „SPŠ Přerov, Havlíčkova 2 – Výměna oken v budově B“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník, v platném znění

#### 1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany  
IČO: 60609460  
DIČ: CZ60609460  
Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Objednatel“)

a

#### 2. Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

Se sídlem: Skopalova 2861/7, 750 02 Přerov I-Město  
Zápis v OR: B 3033 vedená u Krajského soudu v Ostravě  
IČO: 27769585  
DIČ: CZ27769585  
Zastoupený: Ing. Alešem Frídlem, místopředsedou představenstva  
Dagmar Přecechtělovou, členem představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

## I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 28. 06. 2023 Smlouvu o dílo na akci „**SPŠ Přerov, Havlíčkova 2 – Výměna oken v budově B**“ č. 2023/03620/OI/DSM, jejímž předmětem je výměna celkem 120 dožilých dřevěných a ocelových oken a dřevěných balkonových dveří za nová okna dřevěná zdvojená s jednoduchým sklem a dvojsklem, za okna a balkonové dveře dřevěné s dvojskly a za okna ocelová a hliníková s dvojskly. Vyměněny budou i 2 vstupní dřevěné dveře do objektu za dřevěné dveře s dvojskly a 1 ocelové dveře za zateplené ocelové. U 2 původních oken a 1 balkonových dveří zdvojených dřevěných se provede jen jejich repase. Předmětem díla je dále přetření fasády, výmalba všech dotčených místností a dodávka a montáž nové zvukově izolační meziučebnové příčky.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu Smlouvy o níže uvedené vícepráce/méněpráce a s tím související změna ceny díla.
3. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

## II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem upravuje **rozsah předmětu Smlouvy**, a to o realizaci dohodnutých změn:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Demolice příčky temné komory m. č. 228, ZL č. 1 (§222 odst. 5 ZZVZ)	46 018,77	-2 197,59
2) Nový parapet v nástrojárně m. č. 131, ZL č. 3 (§222 odst. 5 ZZVZ)	15 672,93	0,00
3) Dodávka a montáž 2 chybějících oken, ZL č. 7 (§222 odst. 5 ZZVZ)	62 662,50	0,00
4) Fólie do oken v nástrojárně a stolárně m. č. 131 a 132, ZL č. 2 (§222 odst. 4 ZZVZ)	32 121,87	0,00
5) Odpočet montáže parapetu v učebnách m. č. 227 a 229, ZL č. 4 (§222 odst. 6 ZZVZ)	0,00	-4 361,75
6) Částečný odpočet maleb, ZL č. 5 (§222 odst. 4 ZZVZ)	0,00	-237 387,90

7) Bezpečnostní sklo schodišťových oken, ZL č. 6 (§222 odst. 4 ZZVZ)	31 766,40	0,00
Vícepráce a méněpráce celkem	188 242,47	-243 947,24
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM	-55 704,77	

2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na **změně ceny díla** uvedené v čl. III. odst. 1 Smlouvy, a to následovně:

**Cena díla podle čl. III. odst. 1 Smlouvy**, v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, činí:

Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	9 602 371,50	2 016 498,02	11 618 869,52
Cena dle Dodatku č. 1	-55 704,77	-11 698,00	-67 402,77
<b>Celková cena díla dle Smlouvy včetně Dodatku č. 1</b>	<b>9 546 666,73</b>	<b>2 004 800,02</b>	<b>11 551 466,75</b>

Celková cena díla dle Smlouvy vč. Dodatku č. 1 včetně DPH slovy: jedenáct milionů pět set padesát jedna tisíc čtyři sta šedesát šest korun českých sedmdesát pět haléřů.

### III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručení návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/...../2023 ze dne 20. 11. 2023.

Příloha: 1) Položkový rozpočet

V Olomouci

Za Objednatele:

**Ing. Josef Suchánek**  
hejtman Olomouckého kraje

V Přerově

Za Zhotovitele:

**Ing. Aleš Fridl**  
místopředseda představenstva

**Dagmar Přecechtělová**  
člen představenstva