



DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

na akci

„SMN a.s. – o.z. Nemocnice Přerov – Instalace fotovoltaických panelů“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

Objednatel: Olomoucký kraj
Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany
IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460
Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem Olomouckého kraje
Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Zhotovitel: „Společnost pro realizaci FVE Nemocnice Přerov“
Název: SULKO s. r. o.
Se sídlem: Československé armády 981/41, 789 01 Zábřeh

Zápis v OR: Sp. značka C 5878 vedená u Krajského soudu v Ostravě
IČO: 47976969
DIČ: CZ47976969
Zastoupený: Ing. Petrem Suchánkem, jednatelem společnosti

Název: **ENVO s.r.o.**
Se sídlem: Bělehradská 858/23, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Zápis v OR: Sp. značka C 316261 vedená u Městského soudu v Praze
IČO: 08301514
DIČ: CZ08301514
Zastoupený: Berenikou Vobořilovou, jednatelkou společnosti

Název: **PRUMHOR, spol. s r.o.**
Se sídlem: č.p. 824, 788 13 Rapotín
Zápis v OR: Sp. značka C 4228 vedená u Krajského soudu v Ostravě
IČO: 47153903
DIČ: CZ47153903
Zastoupený: Ing. Ondřejem Vepřkem, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „**Zhotovitel**“)

oba společně dále jen jako „**smluvní strany**“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 03. 2023 Smlouvu o dílo na akci „**SMN a.s. – o. z. Nemocnice Přerov – Instalace fotovoltaických panelů**“ č. 2023/01004/OI/DSM (dále jen „Smlouva“). Předmětem plnění této Smlouvy je kompletní dodávka fotovoltaických panelů včetně konstrukce pro jejich umístění, prediktivního systému řízení a všeho potřebného materiálu, výrobků, konstrukcí a zařízení nutných pro řádné dodání provozuschopné fotovoltaické elektrárny, montáž konstrukcí, instalace fotovoltaických panelů, napojení fotovoltaických panelů na střídače a napojení na elektrickou síť NN v objektu Objednatele, oživení systému a jeho zkušební provoz.

Dne uzavřely smluvní strany ke Smlouvě Dodatek č. 1, kterým došlo ke změně předmětu Smlouvy, změně ceny díla a změně termínu plnění Smlouvy.

2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu Smlouvy o níže uvedené vícepráce/méněpráce a úprava celkového výkonu fotovoltaické elektrárny.
3. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Smluvní strany se v souladu se zadávacími podmínkami dohodly na úpravě celkového výkonu fotovoltaické elektrárny uvedeném v čl. I. odst. 2 Smlouvy, a to následovně:

Celkový instalovaný výkon fotovoltaické elektrárny 152,44 kWp, z toho 95,46 kWp pro Etapu I. a 56,98 kWp pro Etapu II. se navyšuje na 154,50 kWp, z toho 96,75 kWp pro Etapu I. a 57,75 kWp pro Etapu II.

Text uvedený v čl. I odst. 2 Smlouvy

*„Dílem dle této smlouvy se rozumí kompletní dodání 412 fotovoltaických panelů s celkovým instalovaným výkonem **152,44 kWp** – z toho 258 fotovoltaických panelů s výkonem **95,46 kWp** pro Etapu I. a 154 fotovoltaických panelů s výkonem **56,98 kWp** pro Etapu II., včetně...“*

se nahrazuje textem

*„Dílem dle této smlouvy se rozumí kompletní dodání 412 fotovoltaických panelů s celkovým instalovaným výkonem **154,50 kWp** – z toho 258 fotovoltaických panelů s výkonem **96,75 kWp** pro Etapu I. a 154 fotovoltaických panelů s výkonem **57,75 kWp** pro Etapu II., včetně...“*

2. Na základě dohody smluvních stran se dále tímto dodatkem upravuje **předmětu Smlouvy**, a to o realizaci dohodnutých změn:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Změna položek žlabů – 1. etapa, ZL č. 9 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	39 000,00	-39 000,00
2) Změna položek žlabů – 2. etapa, ZL č. 10 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	20 800,00	-20 800,00
Vícepráce a méněpráce celkem	59 800,00	-59 800,00
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM	0,00	

3. Výše uvedené změny **nemají vliv na celkovou cenu díla.**

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
5. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/...../2023 ze dne 20. 11. 2023.

Příloha: 1) Položkový rozpočet

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Ing. Josef Suchánek
Hejtman

.....
Ing. Petr Suchánek
jednatel společnosti
SULKO s. r. o.

.....
Berenika Vobořilová
jednatelka společnosti
ENVO s.r.o.

.....
Ing. Ondřej Vepřek
jednatel společnosti
PRUMHOR, spol. s r.o.