



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci stavby

„ZZS OK – Výstavba nových výjezdových základů - Zábřeh“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany
IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460
Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: Společnost VHH stavební + VHH THERMONT pro výstavbu nových výjezdových základů Zábřeh

VHH stavební a obchodní s.r.o.

Se sídlem: Mišákova 468/41, 779 00 Olomouc - Povel
Zápis v OR: C 44155 vedená u Krajského soudu v Ostravě
IČO: 285 97 168
DIČ: CZ28597168

a

VHH THERMONT s.r.o.

Se sídlem: Mišákova 468/41, 779 00 Olomouc - Povel
Zápis v OR: C 24225 vedená u Krajského soudu v Ostravě
IČO: 258 78 778
DIČ: CZ25878778
Zastoupený: VÁCLAV HRUBÝ, jednatel společnosti VHH THERMONT s.r.o., zastoupen na základě plné moci ze dne 29. 8. 2022 DANIELEM HRUBANEM, jednatelem společnosti VHH stavební a obchodní s.r.o.

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 11. 10. 2022 Smlouvu o dílo na realizaci stavby „“ č. 2022/03575/OI/DSM, kdy předmětem plnění této smlouvy je výstavba nové výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje, příspěvková organizace. Navrhovaný objekt bude sloužit jako základna pro 2 výjezdové posádky s technickým zázemím pro 3 garážovaná vozidla (dále jen „Smlouva“).

Dne 22. 12. 2022 uzavřely smluvní strany Dodatek č. 1 a dne 20. 06. 2023 Dodatek č. 2, kterými došlo ke změně předmětu Smlouvy a změně ceny díla. Dodatkem č. 1 došlo současně k prodloužení termínu dokončení díla.

2. Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu Smlouvy o níže uvedené vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla.

Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Smluvní strany se dohodly na úpravě rozsahu **předmětu Smlouvy**, a to o realizaci dohodnutých změn:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Změna zdiva, ZL č. 5 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	162 928,83	-288 120,31
2) Odpočet poplatku za skládku, ZL č. 6 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	0,00	-153 190,63
3) Lokální rekuperační jednotky, ZL č. 7 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	34 609,56	0,00
4) Změna rozměru odvodnění garáže, ZL č. 8 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	126 120,55	-127 850,67
5) Zrušení příčky v místnosti 1.23, ZL č. 9 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	13 174,60	-103 364,83
6) Změna rozměrů radiátorů, ZL č. 10 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	55 076,67	-58 667,19
7) Odpočet omítek stropů, ZL č. 11 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	0,00	-81 054,59
8) Odpočet digestoří a ventilátoru, ZL č. 12 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	0,00	-17 965,43
9) Odpočet osoušečů rukou, ZL č. 13 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	0,00	-81 139,28
10) Zrušení zábradlí na schodišti, ZL č. 14 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	6 819,50	-32 980,60
11) Změna konstrukce atiky a doplnění kotvení atiky, ZL č. 15 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	250 016,69	-91 607,57
12) Změna tloušťky HPL desek markýzy, ZL č. 16 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	0,00	-99 970,70
13) Změna oplechování atiky, ZL č. 17 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	99 200,97	-112 033,01
14) Odpočet vedlejších rozpočtových nákladů, ZL č. 18 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	0,00	-16 549,90
Vícepráce a méněpráce celkem	747 947,37	-1 264 494,71
Změna ceny díla celkem	-516 547,34	

2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na změně **celkové ceny díla** uvedené v **článku IV. odst. 1 Smlouvy**, a to následovně:

Cena za provedení díla, v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku, činí:

Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	27 829 985,00	5 844 296,85	33 674 281,85
Cena dle Dodatku č. 1	2 310 980,99	485 306,01	2 796 287,00
Cena dle Dodatku č. 2	645 889,56	135 636,81	781 526,37

Cena dle Dodatku č. 3	-516 547,34	-108 474,94	-625 022,28
Celková cena díla dle Smlouvy včetně dodatku	30 270 308,21	6 356 764,73	36 627 072,94

Celková cena díla dle Smlouvy včetně dodatku vč. DPH slovy: třicet šest milionů šest set dvacet sedm tisíc sedmdesát dva korun českých devadesát čtyři haléřů.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
5. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/..... /2023 ze dne 04. 12. 2023.

Příloha: Položkový rozpočet

V Olomouci

V Olomouci

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Ing. Josef Suchánek
hejtman

.....
DANIEL HRUBAN
jednatel společnosti
na základě plné moci ze dne 29. 8. 2022