

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci stavby

### „Gymnázium Hranice, Zborovská 293 – Výměna oken a zateplení fasády na přístavbě školy“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

#### 1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany  
IČO: 60609460  
DIČ: CZ60609460  
Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Objednatel“)

a

#### 2. Zhotovitel:

**Společnost NAVRÁTIL a TRAWEKO pro akci: Gymnázium Hranice – Výměna oken a zateplení fasády na přístavbě školy“**

zastoupená: Ing. Bc. Josefem Velešíkem, na základě Plné moci ze dne 01. 06. 2023

**Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.**

Se sídlem: Vápenice 17/2970, 796 01 Prostějov  
Zápis v OR: Sp. značka C 7336 vedená u Krajského soudu v Brně  
IČO: 46972021  
DIČ: CZ46972021

a

**Traweko 96 s.r.o.**

Se sídlem: Hranická 1455, 751 31 Lipník nad Bečvou  
Zápis v OR: Sp. značka C 15481 vedená u Krajského soudu v Ostravě  
IČO: 25363751  
DIČ: CZ25363751

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

## I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 10. 2023 Smlouvu o dílo na akci „Gymnázium Hranice, Zborovská 293 – Výměna oken a zateplení fasády na přístavbě školy“ č. 2023/04377/OI/DSM (dále jen „Smlouva“).
2. Předmětem tohoto dodatku je změna termínu dokončení díla z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, na kterých je závislý charakter prováděných prací díla, zejména zateplení kontaktním zateplovacím systémem a udržovací práce na střeše objektu gymnázia (očista, nový nátěr, výměna některých klempířských prvků), a které nedovolují dodržet technologické postupy a technologickou kázeň.
3. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

## II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly **na změně termínu dokončení díla** uvedeného v čl. II. odst. 1 Smlouvy, který nově činí:  
**Termín dokončení díla: do 30. 04. 2024**
2. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

## III.

## **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/...../2024 ze dne 08. 01. 2024.

V Olomouci

V Prostějově

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

**Ing. Josef Suchánek**  
hejtman

**Ing. Bc. Josef Velešík**  
na základě plné moci