

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci stavby

Hotelová škola Vincenze Priessnitze a Obchodní akademie Jeseník – Odizolování obvodu budovy „Staré školy“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany
IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460
Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmánem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Zhotovitel: ADAR ing s.r.o.

Se sídlem: Litovelská 116/5, Nová Ulice, 779 00 Olomouc
Zápis v OR: C 78518 vedená u Krajského soudu v Ostravě
IČO: 05931738
DIČ: CZ05931738
Zastoupený: Ing. Dominikem Andrllem, jednatelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „**Zhotovitel**“)

oba společně dále jen „**smluvní strany**“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 21. 08. 2023 Smlouvu o dílo na akci „Hotelová škola Vincenze Priessnitze a Obchodní akademie Jeseník – Odizolování obvodu „Staré školy“ č. 2023/04092/OI/DSM, jejímž předmětem je snížení vlhkosti obvodového i vnitřního zdiva a částí podlah v suterénu v objektu „Staré školy“ (dále jen „Smlouva“). Dne 23. 1. 2024 smluvní strany uzavřely ke Smlouvě Dodatek č. 1, kterým byl změněn termín dokončení díla.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu Smlouvy o níže uvedené vícepráce a s tím související změna ceny díla.
3. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem upravuje **rozsah předmětu Smlouvy**, a to o realizaci dohodnutých změn:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Napojení dešťových svodů do kanalizace, ZL č. 1 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	278 649,51	0,00
2) Doplnění zemního pásku u dvorní fasády, ZL č. 2 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	16 865,33	0,00
3) Elektroinstalace v suterénu budovy, ZL č. 3 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	485 425,41	0,00
4) Rekonstrukce podlah, ZL č. 4 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	316 218,93	0,00
Vícepráce a méněpráce celkem	1 097 159,18	0,00
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM	1 097 159,18	

2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na **změně ceny díla** uvedené v čl. III. odst. 1 Smlouvy, a to následovně:

Cena díla podle čl. III. odst. 1 Smlouvy, v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, činí:

Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	4 845 212,59	1 017 494,64	5 862 707,23
Cena dle Dodatku č. 1 (termínový dodatek)	0,00	0,00	0,00
Cena dle Dodatku č. 2	1 097 159,18	230 403,43	1 327 562,61
Celková cena díla dle Smlouvy včetně Dodatků č. 1 - 2	5 942 371,77	1 247 898,07	7 190 269,84

Celková cena díla dle Smlouvy vč. Dodatků č. 1 – 2 včetně DPH slovy: sedm milionů jedno sto devadesát tisíc dvě stě šedesát devět korun českých osmdesát čtyři haléřů

3. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/...../2024 ze dne 05. 02. 2024.

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing. Josef Suchánek
hejtmán Olomouckého kraje

Ing. Dominik Anderle
jednatel