

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci stavby

„Střední odborná škola lesnická a strojírenská Šternberk – Realizace úsporných opatření budov Opavská 8“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany
IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460
Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: VHH stavební a obchodní s.r.o.

Se sídlem: Olomouc - Povel, Mišákova 468/41, PSČ 77900
Zápis v OR: C 44155 vedená u Krajského soudu v Ostravě
IČO: 28597168
DIČ: CZ28597168

Zastoupený: Danielem Hrubanem, jednatelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 26. 09. 2023 Smlouvu o dílo na realizaci stavby „**Střední odborná škola lesnická a strojírenská Šternberk – Realizace úsporných opatření budov Opavská 8**“ č. 2023/04554/OI/DSM. Předmětem díla je realizace energetických úsporných opatření budovy ředitelství školy – stavební objekt SO 01 a budovy dílen, šaten a kanceláří – stavební objekt SO 02.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu Smlouvy o níže uvedené vícepráce a méněpráce, s tím související změna ceny díla a změna termínu plnění Smlouvy. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Smluvní strany se dohodly na změně **předmětu Smlouvy**, a to o realizaci dohodnutých změn:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Dodávka a montáž chybějícího okna O/01 u SO 01, ZL č. 1 (§222 odst. 5 ZZVZ)	46 346,90	0,00
2) Dodávka a montáž druhé vrstvy izolace na půdě u SO 01, ZL č. 4 (§222 odst. 5 ZZVZ)	129 089,18	0,00
3) Zazdění 2 dveří v SO 02, ZL č. 2 (§222 odst. 4 ZZVZ)	25 190,94	-120 355,07
4) Odpočet roletové mříže ve svařovně u SO 01, ZL č. 3 (§222 odst. 4 ZZVZ)	0,00	-33 984,00
Vícepráce a méněpráce celkem	200 627,02	-154 339,07
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM	46 287,95	

2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na **změně ceny díla** uvedené v čl. III. odst. 1 Smlouvy, a to následovně:

Cena díla podle čl. III. odst. 1 Smlouvy, v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, činí:

Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	10 443 524,64	2 193 140,17	12 636 664,81

Cena dle Dodatku č. 1	46 287,95	9 720,47	56 008,42
Celková cena díla dle Smlouvy včetně Dodatku č. 1	10 489 812,59	2 202 860,64	12 692 673,23

Celková cena díla dle Smlouvy vč. Dodatku č. 1 včetně DPH slovy: dvanáct milionů šest set devadesát dva tisíc šest set sedmdesát tři korun českých dvacet tři haléřů.

3. Současně se smluvní strany se dohodly **na změně termínu** uvedeného v čl. II. odst. 1 Smlouvy **pro část díla – zateplení obvodové stěny u stavebního objektu SO 01 přiléhající ke školní kuchyni**, a to následovně:

Čl. II. odst. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

- a) Termín zahájení výroby nových výplní otvorů:
do 15 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
- b) Termín zahájení stavebně montážních prací nových výplní otvorů:
do 75 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
- c) Termín ukončení stavebně montážních prací nových výplní otvorů:
do 35 dnů od zahájení stavebně montážních prací na nových výplních otvorů
- d) Dokončení zbývajících prací (zateplení, omítkářské, klempířské a malířské práce) **s výjimkou zateplení obvodové stěny u stavebního objektu SO 01 přiléhající ke školní kuchyni:** nejpozději do 30. 06. 2024
- e) **Dokončení zateplení obvodové stěny u stavebního objektu SO 01 přiléhající ke školní kuchyni:** nejpozději do 31. 07. 2024

4. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
- Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.

4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje
č. UR/...../2024 ze dne 08. 04. 2024.

Příloha: Položkový rozpočet

Za Objednatele:

Ing. Josef Suchánek
hejtman

Za Zhotovitele:

Daniel Hruban
jednatel