

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

na realizaci stavby

„Realizace energeticky úsporných opatření – SPŠ Hranice – I. etapa a II. etapa“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: Společnost „HSM + MARHOLD – SPŠ Hranice“

Hroší stavby Morava a.s.

Se sídlem: Průmyslová 955/4, Holice, 779 00 Olomouc

Zápis v OR: B 10124 vedená u Krajského soudu v Ostravě

IČO: 28597460

DIČ: CZ28597460

Zastoupený: Ing. Martinem Peřinou, předsedou představenstva

MARHOLD a.s.

Se sídlem: Motoristů 24, Svítkov, 530 06 Pardubice

Zápis v OR: B 2583 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

IČO: 15050050

DIČ: CZ150500050

Zastoupený: Dis. Jakubem Kousalem, členem představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

**I.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

1. Dne 07. 06. 2023 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo č. 2023/03282/OI/DSM na realizaci stavby „**Realizace energeticky úsporných opatření – SPŠ Hranice – I. etapa a II. etapa**“ (dále jen „Smlouva“). Předmětem plnění této Smlouvy je realizace energetických úsporných opatření spočívajících v zateplení obvodového pláště, střešního pláště, výměny výplní otvorů, realizace VZT a vybudování dvou nových kotelen namísto jedné stávající, jednotlivých objektů Střední průmyslové školy Hranice. Smluvní strany ke Smlouvě uzavřely dne 24. 10. 2023 Dodatek č. 1 a dne 15. 12. 2023 Dodatek č. 2.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu Smlouvy a termínu plnění týkající se části díla: I. ČÁST – rok 2023.
Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem **upravuje rozsah předmětu Smlouvy**, a to o realizaci dohodnutých změn:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Provedení jádrových vrtů, ZL č. 8 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)	128 312,53	0,00
2) Instalace nových elektro rozvaděčů, ZL č. 10 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)	37 975,57	-16 147,52
3) Záměna výplně u dveří prvku P8, ZL č. 12 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)	3 445,00	0,00
4) Změna a prodloužení vedení trasy potrubí VZT a statické zajištění stropní konstrukce laboratoří ve 3. NP, ZL č. 13, 16 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)	111 216,10 104 507,59	0,00
5) Stanovisko TIČR, ZL č. 14 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)	62 535,00	0,00
6) Otvory a zapravení SDK podhledů, ZL č. 15 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)	38 842,54	0,00
7) Změna provedení okenní výplně P/16, ZL č. 18 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)	19 936,00	-13 936,60
8) Změna velikosti prvku P/14, ZL č. 20 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)	53 999,20	-65 426,20
9) Úprava větrání kotelný SO 03, ZL č. 21 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)	16 450,99	0,00
10) Nerealizace otvoru pro dveře, ZL č. 26 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)	0,00	-2 878,93
11) Neprovedené práce, ZL č. 27 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)	0,00	-40 459,01
12) Dopojení části silnoproudé a slaboproudé instalace k MaR, ZL č. 28 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)	42 704,21	0,00
13) Střešní plášť, ZL č. 30 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)	1 461 918,26	-1 080 554,44
14) Demontáž stávajícího VZT potrubí, ZL č. 4 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	19 228,00	0,00
15) Dodatečná stěrková hydroizolace, ZL č. 5 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	90 994,28	0,00
16) Bezpečnostní fólie, ZL č. 6 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	84 028,07	-65 445,10
17) Sanace římsy, ZL č. 7 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	76 302,81	-34 691,02
18) Podlepení vnitřních parapetů, ZL č. 9 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	76 605,09	0,00
19) Úpravy vnitřních rozvodů potrubí ZTI, ZL č. 11 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	113 440,44	-53 373,60
20) Doplnění VZT textilní vyústky, ZL č. 17 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	16 121,70	0,00

21) Doplnění pákových ovladačů, ZL č. 19 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	35 337,50	0,00
22) Odečet prvků z důvodu plánované stavby výtahu, ZL č. 22 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	0,00	-193 242,75
23) Nerealizace střešních odvětrávacích komínků, ZL č. 23 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	0,00	-16 602,32
24) Nerealizace příplatku k vyrovnání vnějších stěn, ZL č. 24 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	0,00	-61 664,73
25) Úprava výměry ručních výkopů, ZL č. 25 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	0,00	-12 069,72
26) Ukončovací profil zakládací lišty KZS, ZL č. 29 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	25 902,43	0,00
27) Bourací práce střešního pláště, ZL č. 31 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	1 490 600,66	-1 227 721,20
28) Oprava odpadního potrubí v laboratořích 3. NP, ZL č. 32 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	11 471,80	0,00
29) Topné kabely k VZT jednotkám, ZL č. 33 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	30 710,83	0,00
30) Změna sestavných vzduchotechnických jednotek a potrubí z pozinkovaného plechu, ZL č. 3 (§ 222 odst. 7 ZZVZ)	2 551 535,10	-2 551 535,10
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM	1 268 373,46	

2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na **změně ceny díla** uvedené v čl. III. odst. 1 Smlouvy, a to následovně:

Cena díla podle čl. III. odst. 1 Smlouvy, v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, činí:

Název	Základ DPH	DPH 21 %	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	87 742 096,24	18 425 840,21	106 167 936,45
Cena dle Dodatku č. 1	0,00	0,00	0,00
Cena dle Dodatku č. 2	0,00	0,00	0,00
Cena dle Dodatku č. 3	1 268 373,46	266 358,43	1 534 731,89
Celková cena díla dle Smlouvy včetně Dodatků č. 1–3	89 010 469,70	18 692 198,64	107 702 668,34

Celková cena díla dle Smlouvy vč. Dodatků č. 1-3 včetně DPH slovy: jedno sto sedm milionů sedm set dva tisíc šest set šedesát osm korun českých třicet čtyři haléřů.

3. Současně se smluvní strany dohodly **na změně termínů plnění pro část díla: I. ČÁST – rok 2023** uvedených v čl. I. odst. 8 Smlouvy a čl. II. odst. 1 Smlouvy, které nově činí:

I. ČÁST – rok 2023:

- **Dílčí termín dokončení prací ve vnitřních prostorech**
(týká se hlavně výměny otvorů a vnitřní práce k tomu náležející, montáže a zprovoznění VZT a vnitřní práce k tomu náležející ... **s výjimkou přepojení kotelny**)
do 26. 04. 2024
 - **Dílčí termín dokončení ostatních prací**
(s výjimkou prací ve vnitřních prostorech a přepojení kotelny)
do 26. 04. 2024
 - **Termín přepojení kotelny a dokončení části díla: I. ČÁST – 2023**
do 30. 06. 2024
4. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

**III.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
4. Uzavření dodatku schválila Rada Olomouckého kraje usnesením č. UR/...../2024 ze dne 22. 04. 2024.

Příloha:
Položkový rozpočet

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing. Josef Suchánek
hejtman

Ing. Martin Peřina
předseda představenstva

Dis. Jakub Kousal
člen představenstva