

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO A SMLOUVĚ PŘÍKAZNÍ

o provedení projektových, průzkumných, geodetických a inženýrských prací a činností
pro akci

„III/4468 Štarnov – průtah“

uzavřené podle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v platném znění

Objednatel: **Olomoucký kraj**

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: **HOR – invest s.r.o.**

Spisová značka: C 51590 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Se sídlem: Tovární 1129/41a, Hodolany, 779 00 Olomouc

IČO: 27779793

DIČ: CZ27779793

Zastoupený: Ing. Michalem Horákem, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(oba společně dále jen jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Dne 21. 11. 2016 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní č. 2016/04817/OVZI/DSM na provedení projektových, průzkumných, geodetických a inženýrských prací a činností pro akci „III/4468 Štarnov – průtah“ (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany ke Smlouvě uzavřely dne 10. 10. 2017 Dodatek č. 1.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu plnění Smlouvy a s tím související změna ceny díla, změna platebních podmínek a změna termínů plnění Smlouvy.
3. Veškeré změny jsou provedeny souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem upravuje **rozsah předmětu Smlouvy**, a to o realizaci dohodnutých změn:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Změna technického řešení hospodaření s dešťovými vodami (§ 222 odst.6 ZZVZ)	184 260,00	0,00
2) Přeprocování projektové dokumentace dešťové kanalizace pro povolení stavby – DÚSP (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	98 000,00	0,00
3) Projednání a zapracovávání změn řešení komunikací, chodníků a vjezdů (§ 222 odst.6 ZZVZ)	84 660,00	0,00
4) Přeprocování projektové dokumentace komunikací pro povolení stavby – DÚSP (§ 222 odst.6 ZZVZ)	165 000,00	0,00
5) Změna podmínek při zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (§ 222 odst.6 ZZVZ)	0,00	0,00
ZMĚNA CENY DÍLA	531 920,00	

2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu plnění Smlouvy dohodly na změně ceny za plnění uvedené v čl. V. odst. 1 Smlouvy a současně na opravě zaokrouhlení DPH a cen včetně DPH dle Smlouvy, a to následovně:

Čl. V. odst. 1 bod 1. 1. Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

1.1. cena za dílo a inženýrskou činnost

cena za vypracování DSP vč. mapového podkladu a všech potřebných průzkumů a dalších podkladů bez DPH	969 438,00 Kč
DPH 21 %	203 581,98 Kč*
cena celkem včetně DPH	1 173 019,98 Kč*

cena za změny a přepracování projektové dokumentace pro povolení stavby (DÚSP) bez DPH	531 920,00 Kč
DPH 21 %	111 703,20 Kč
cena celkem včetně DPH	643 623,20 Kč
cena za výkon inženýrské činnosti bez DPH	346 970,00 Kč
DPH 21 %	72 863,70 Kč
cena celkem včetně DPH	419 833,70 Kč
cena za vypracování DPS bez DPH	502 299,00 Kč
DPH 21 %	105 482,79 Kč*
cena celkem včetně DPH	607 781,79 Kč*
cena celkem bez DPH	2 350 627,00 Kč
DPH 21 %	493 631,67 Kč
cena celkem včetně DPH	2 844 258,67 Kč

*oprava zaokrouhlení

cena celkem vč. DPH slovy: dva miliony osm set čtyřicet čtyři tisíc dvě stě padesát osm korun českých šedesát sedm haléřů

3. Celková cena za plnění stanovená v čl. V. odst. 1 Smlouvy činí:

Název	Základ DPH (v Kč)	DPH 21% (v Kč)	Celkem (v Kč)
Cena dle Smlouvy	1 818 707,00	381 928,50	2 200 635,50
Cena dle Dodatku č. 1	0,00	0,00	0,00
Oprava zaokrouhlení ceny dle Smlouvy	0,00	-0,03	-0,03
Cena dle Dodatku č. 2	531 920,00	111 703,20	643 623,20
Celková cena dle Smlouvy vč. dodatků	2 350 627,00	493 631,67	2 844 258,67

Celková cena dle Smlouvy včetně Dodatků č. 1–2 vč. DPH slovy: dva miliony osm set čtyřicet čtyři tisíc dvě stě padesát osm korun českých šedesát sedm haléřů.

4. V souvislosti se změnou ceny za plnění stanovené v čl. V. odst. 1 Smlouvy se mění platební podmínky stanovené v čl. VI. odst. 1 Smlouvy takto:

Čl. VI. odst. 1 písm. b) – d) Smlouvy se ruší a nahrazují tímto novým zněním:

- b) *druhá faktura* ve výši **234 603,98 Kč** včetně DPH (193 887,60 Kč bez DPH);
tj. 20 % ceny za vypracování DSP (1 173 019,98 Kč vč. DPH – 938 416,00 Kč vč. DPH, tj. již proplacená částka);
bude Zhotovitelem vystavena do 14 dnů po účinnosti tohoto dodatku;

- c) *třetí faktura* ve výši **514 898,56 Kč** včetně DPH (425 536,00 Kč bez DPH);
tj. 80 % ceny za změny a přepracování projektové dokumentace pro povolení stavby (DÚSP);
bude Zhotovitelem vystavena do 14 dnů po podání žádosti o povolení stavby;
- d) *čtvrtá faktura* ve výši **548 558,34 Kč** včetně DPH (453 354,00 Kč bez DPH);
tj. 20% ceny za změny a přepracování projektové dokumentace pro povolení stavby (DÚSP) a 100 % ceny za výkon inženýrské činnosti;
bude Zhotovitelem vystavena do 14 dnů po nabytí právní moci povolení stavby;
- e) *pátá faktura* ve výši **607 781,79 Kč** včetně DPH (502 299,00 Kč bez DPH);
tj. 100 % ceny za vypracování DPS;
bude Zhotovitelem vystavena do 14 dnů po dokončení a předání DPS Objednateli.

K fakturám budou doloženy následující přílohy:

- příloha faktury č. 3 – protokol o převzetí DÚSP (digitální vyhotovení) a kopie žádosti o povolení stavby potvrzené příslušným stavebním úřadem Objednatелеm;
- příloha faktury č. 4 – protokol o převzetí aktualizované DÚSP (4 listinná a digitální vyhotovení) a povolení stavby s vyznačenou doložkou právní moci Objednatелеm;
- příloha faktury č. 5 – protokol o převzetí DPS (6 listinných vyhotoveních a digitální vyhotovení) Objednatелеm.

5. Současně se smluvní strany dohodly **na změně termínů plnění** uvedených v čl. IV. odst. 1 Smlouvy, a to následovně:

Čl. IV. odst. 1 písm. a) – e) Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

- a) termín předání DÚSP v digitální podobě a podání žádosti o povolení stavby
do 30. 09. 2024
- b) termín předání aktualizované DÚSP se zpracovanými požadavky ze stavebního řízení
do 14 dnů po nabytí právní moci povolení stavby
- c) termín předání DPS vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
do 30 dnů po nabytí právní moci povolení stavby

6. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/xx/xx/2024 ze dne 22. 04. 2024.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Olomoucký kraj
Ing. Josef Suchánek
hejtman

HOR – invest s.r.o.
Ing. Michal Horák
jednatel společnosti