

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci stavby

„Střední škola sociální péče a služeb, Zábřeh, nám. 8. května 2 – Oprava budovy praktického vyučování“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: Experior s.r.o.

Se sídlem: Říční 114, 789 91 Štítý

Zápis v OR: C 43894 vedená u Krajského soudu v Ostravě

IČO: 28577132

DIČ: CZ28577132

Zastoupený: Danielem Kašparem, jednatelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 05. 10. 2023 Smlouvu o dílo na realizaci stavby „Střední škola sociální péče a služeb, Zábřeh, nám. 8. května 2 – Oprava budovy praktického vyučování“ č. 2023/04405/OI/DSM (dále jen „Smlouva“).
2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu Smlouvy o níže uvedené vícepráce/méněpráce a s tím související změna ceny díla.

Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem **upravuje rozsah předmětu Smlouvy**, a to o realizaci dohodnutých změn:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Doplnění protipožárních nátěrů tesařských konstrukcí, 2 ks vazníků, ZL 09 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)	9 313,31	
2) Neprovedené práce na drenáži, ZL 01 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)		-87 011,77
3) Odstranění nevyhovujících konstrukcí - bednění, doplnění nových konstrukcí, ZL 02 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	78 876,76	
4) Doplnění překladu, dobetonávky věnců, plachty k zakrytí proti dešti, ZL 03 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	29 690,80	
5) Doplnění 2 ks detektorů pohybu, ZL 04 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	4 352,58	
6) Odečet skládkovného stavebního odpadu s obsahem azbestu, ZL 05 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)		-8 921,86
7) Doplnění konstrukcí – úpravy vnějších omítek, žb. věnce, nouzového zakrytí, demontáž a zpětná montáž rozvodů pod věncem, ZL 06 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	70 115,00	
8) Doplnění stropů, ZL 07 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	21 479,56	
9) Doplnění SDK konstrukcí u podlahy, ZL 08 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	13 228,00	
10) Doplnění zemnicího pásu hromosvodu, ZL 10 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	19 795,12	
11) Opakované měření výskytu azbestu, ZL 11 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	10 000,00	
12) Odečet skládkovného stavebního odpadu s obsahem azbestu, ZL 12 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)		-6 332,36
Vícepráce a méněpráce celkem	256 851,13	-102 265,99
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM	154 585,14	

Realizace těchto víceprací nemá vliv na termín provedení díla.

2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na **změně ceny díla** uvedené v čl. III. odst. 1 Smlouvy, a to následovně:

Cena díla podle čl. III. odst. 1 Smlouvy, v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, činí:

Název	Základ DPH	DPH 21 %	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	7 476 802,56	1 570 128,54	9 046 931,10
Cena dle Dodatku č. 1	154 585,14	32 462,88	187 048,02
Celková cena díla dle Smlouvy včetně Dodatku č. 1	7 631 387,70	1 602 591,42	9 233 979,12

Celková cena díla dle Smlouvy vč. Dodatku č. 1 včetně DPH slovy: devět milionů dvě stě třicet tři tisíc devět set sedmdesát devět korun českých dvanáct haléřů

3. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/...../2024 ze dne 13. 05. 2024.

Příloha: Položkový rozpočet

V Olomouci

Ve Štítech

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Ing. Josef Suchánek
hejtman

.....
Daniel Kašpar
jednatel