



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci stavby

„Muzeum Komenského v Přerově – stavební úpravy depozitáře knihovny v budově Horní nám. č. 35, Přerov“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany
IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460
Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

Se sídlem: Skopalova 2861/7, 750 02 Přerov I-Město
Zápis v OR: B 3033 vedená u Krajského soudu v Ostravě
IČO: 27769585
DIČ: CZ27769585
Zastoupený: Ing. Aleš Frídl, místopředseda představenstva

Rada Olomouckého kraje 13-05-2024

Strana 4 (celkem 7)

11.4. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby „Muzeum Komenského v Přerově – stavební úpravy depozitáře knihovny v budově Horní nám. č. 35, Přerov“

Příloha č. 1 - Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby „Muzeum Komenského v Přerově – stavební úpravy depozitáře knihovny v budově Horní nám. č. 35, Přerov“

Dagmar Přecechtělová, člen představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 04. 10. 2023 Smlouvu o dílo na realizaci stavby „Muzeum Komenského v Přerově – stavební úpravy depozitáře knihovny v budově Horní nám. č. 35, Přerov“ č. 2023/04462/OI/DSM, jejímž předmětem jsou stavební úpravy budovy depozitářů a kancelářských prostor Muzea Komenského v Přerově, příspěvková organizace na Horním náměstí č. p. 35, Přerov (hlavní budova a dvorní přístavba). Smluvní strany ke Smlouvě uzavřely dne 28. 03. 2024 Dodatek č. 1.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu Smlouvy o níže uvedené vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla. Důvodem úpravy předmětu díla je finanční narovnání chybného odpočtu (vyčíslení méněpráce) v Dodatku č. 1.
3. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem upravuje **rozsah předmětu Smlouvy**, a to o realizaci dohodnutých změn:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Vnitřní omítka štitové stěny – OPRAVA POL. 4, ZL č. 2 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	12 493,00	-12 493,00
2) Odtěžení skalního podloží – OPRAVA POL. 10 - 13, ZL č. 3 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	926 996,40	-926 996,40
3) Šterkový podsyp, ZL č. 4 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	112 145,60	0,00
4) Vnitřní omítky, ZL č. 5 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	251 101,15	-212 580,74
Vícepráce a méněpráce celkem	1 302 736,15	-1 152 070,14
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM	150 666,01	

2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na **změně ceny díla** uvedené v čl. III. odst. 1 Smlouvy, a to následovně:

Cena díla podle čl. III. odst. 1 Smlouvy, v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, činí:

Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	18 146 709,41	3 810 808,98	21 957 518,39
Cena dle Dodatku č. 1	716 081,34	150 377,08	866 458,42
Cena dle Dodatku č. 2	150 666,01	31 639,86	182 305,87
Celková cena díla dle Smlouvy včetně Dodatků	19 013 456,76	3 992 825,92	23 006 282,68

Celková cena díla dle Smlouvy vč. Dodatku č. 1 - 2 včetně DPH slovy: dvacet tři milionů šest tisíc dvě stě osmdesát dva korun českých šedesát osm haléřů

3. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/...../2024 ze dne 13. 05. 2024.

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing. Josef Suchánek
hejtman

Ing. Aleš Fridl
místopředseda představenstva

Dagmar Přecechtělová
člen představenstva