

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci stavby

„Střední průmyslová škola Jeseník, Dukelská 1240 – Rekonstrukce rozvodů areálu dílen praktické výuky“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany
IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460
Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: „Společnost NAVRÁTIL a TRAWEKO pro akci: „SPŠ Jeseník, Dukelská 1240 – Rekonstrukce rozvodů areálu dílen praktické výuky“, která vznikla na základě Smlouvy o společnosti ze dne 26. 05. 2022:

První účastník společnosti:

Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.

Se sídlem: Vápenice 2970/17, 796 01 Prostějov
Zápis v OR: Sp. značka C 7336 vedená u Krajského soudu v Brně
IČO: 46972021

DIČ: CZ46972021
Zastoupený: Ing. Bc. Josefem Velešíkem, jednatelem

Druhý účastník společnosti:

Traweko 96 s.r.o.,
Se sídlem: Hranická 1455, Lipník nad Bečvou I-Město, 751 31 Lipník nad Bečvou
Zápis v OR: Sp. značka C 15481 vedená u Krajského soudu v Ostravě
IČO: 25363751
DIČ: CZ25363751
Zastoupený: Romanem Koutným, jednatelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- smluvních: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „**Zhotovitel**“)

oba společně dále jen „**smluvní strany**“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 21. 09. 2022 Smlouvu o dílo na akci „**Střední průmyslová škola Jeseník, Dukelská 1240 – Rekonstrukce rozvodů areálu dílen praktické výuky**“ č. 2022/02955/OI/DSM, jejímž předmětem je rekonstrukce veškerých rozvodů vody, kanalizace, ústředního vytápění, vzduchotechniky, elektroinstalace a navazující stavební úpravy sociálních zařízení a šaten včetně dotčených prostor v objektech dílen praktické výuky Střední průmyslové školy Jeseník, Dukelská 1240, 790 01 Jeseník, pracoviště na ulici Jaroslava Ježka v Jeseníku. Jedná se o dvě budovy, a to o hlavní budovu a halu propojené spojovacím zděným krčkem (dále jen „Smlouva“). Dne 08. 12. 2023 smluvní strany uzavřely ke Smlouvě Dodatek č. 1.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu Smlouvy o níže uvedené vícepráce/méněpráce a s tím související změna ceny díla.

3. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem upravuje **rozsah předmětu Smlouvy**, a to o realizaci dohodnutých změn:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Změna vybavení sociálních zařízení, ZL č. 3 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	122 700,00	-117 247,00
2) Odpočet šatních skříněk, ZL č. 4 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	0,00	-72 096,00
3) Doplnění pohybových čidel, ZL č. 5 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	116 964,71	-12 940,50
4) Změna prosklené interiérové stěny 101/VO, ZL č. 6 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	58 568,81	-214 371,36
5) Změna povrchové úpravy schodišť z PVC na dlažbu, ZL č. 7 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	574 389,60	-440 808,03
Vícepráce a méněpráce celkem	872 623,12	-857 462,89
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM	15 160,23	

2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na **změně ceny díla** uvedené v čl. IV. odst. 1. Smlouvy, a to následovně:

Cena díla podle čl. IV. odst. 1. Smlouvy, v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, činí:

Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	34 630 000,00	7 272 300,00	41 902 300,00
Cena dle Dodatku č. 1	143 060,95	30 042,80	173 103,75
Cena dle Dodatku č. 2	15 160,23	3 183,65	18 343,88
Celková cena díla dle Smlouvy vč. Dodatků č. 1–2	34 788 221,18	7 305 526,45	42 093 747,63

Celková cena díla dle Smlouvy vč. Dodatků č. 1–2 včetně DPH slovy: čtyřicet dva milionů devadesát tři tisíc sedm set čtyřicet sedm korun českých šedesát tři haléřů.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/...../2024 ze dne 27. 05. 2024.

Příloha: 1) Položkový rozpočet

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing. Josef Suchánek
hejtman Olomouckého kraje

Ing. Bc. Josef Velešík
jednatel prvního účastníka společnosti
*Osoba oprávněná jednat za zhotovitele na základě
Plné moci ze dne 26. 5. 2022*