

# DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci stavby

## „Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Uničov – Oprava historické fasády školy“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník, v platném znění

### 1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtnanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Objednatel“)

a

### 2. Zhotovitel: Společnost VHH stavební + VHH THERMONT pro SPŠ a SOŠ Uničov

**VHH stavební a obchodní s.r.o.**

Se sídlem: Olomouc – Povel, Mišáková 468/41, PSČ 77900

Zápis v OR: C 44155 vedená u Krajského soudu v Ostravě

IČO: 28597168

DIČ: CZ28597168

a

**VHH THERMONT s.r.o.**

Se sídlem: Mišákova 468/41, Povel, 779 00 Olomouc  
Zápis v OR: C 24225 vedená u Krajského soudu v Ostravě  
IČO: 25878778  
DIČ: CZ25878778  
Zastoupený: DANIEL HRUBAN, jednatel společnosti VHH stavební a obchodní s.r.o., osoba oprávněná jednat na základě plné moci ze dne 26. 7. 2023

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

**I.  
PŘEDMĚT SMLOUVY**

1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 09. 2023 Smlouvu o dílo na akci „**Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Uničov – Oprava historické fasády školy**“ č. 2023/04386/OI/DSM, jejímž předmětem jsou stavební práce, které řeší opravu a doplnění omítek členité zdobné historické jihovýchodní, severovýchodní fasády, částečnou opravu severozápadního a jihozápadního nečlenitého štítového zdiva, opravy a výměny kamenných prvků, částečné opravy vnitřních omítek v interiéru, zemní práce, novou dlažbu a ochranu proti holubům lankovým systémem na objektu SPŠ a SOU Uničov, Školní 164, Uničov (dále jen „Smlouva“).
2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu Smlouvy o níže uvedené vícepráce/méněpráce, s tím související změna ceny díla a změna termínu plnění Smlouvy.
3. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

## II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem upravuje **rozsah předmětu Smlouvy**, a to o realizaci dohodnutých změn:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Změna provedení opatření proti holubům, ZL 01 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	323 375,84	-447 479,50
2) Výměna vnitřních dveří, ZL 02 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	91 183,67	
Vícepráce a méněpráce celkem	414 559,51	-447 479,50
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM	-32 919,99	

2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na **změně ceny díla** uvedené v čl. III. odst. 1. Smlouvy, a to následovně:

**Cena díla podle čl. III. odst. 1. Smlouvy**, v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, činí:

Název	Základ DPH	DPH 21 %	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	8 948 948,00	1 879 279,08	10 828 227,08
Cena dle Dodatku č. 1	-32 919,99	-6 913,20	-39 833,19
<b>Celková cena díla dle Smlouvy včetně Dodatku č. 1</b>	<b>8 916 028,01</b>	<b>1 872 365,88</b>	<b>10 788 393,89</b>

Celková cena díla dle Smlouvy vč. Dodatku č. 1 včetně DPH slovy: deset milionů sedm set osmdesát osm tisíc tři sta devadesát tři korun českých osmdesát devět haléřů.

3. Současně se smluvní strany se dohodly na **změně termínu provedení díla** 2. etapy díla uvedeného v čl. II. odst. 1 Smlouvy, který nově činí:

**2. etapa – oprava severovýchodní a severozápadní části fasády a s tím související práce:**

**Termín provedení díla:** **do 14. 08. 2024**

4. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

### **III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/...../2024 ze dne 10. 06. 2024.

Příloha: 1) Položkový rozpočet

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

**Ing. Josef Suchánek**  
Hejtman

**DANIEL HRUBAN**  
jednatel společnosti  
na základě plné moci