

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci stavby

„Gymnázium Hranice, Zborovská 293 – Výměna oken a zateplení fasády na přístavbě školy“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany
IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460
Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel:

Společnost NAVRÁTIL a TRAWEKO pro akci: Gymnázium Hranice – Výměna oken a zateplení fasády na přístavbě školy“

zastoupená: Ing. Bc. Josefem Velešíkem, na základě Plné moci ze dne 01. 06. 2023

Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.

Se sídlem: Vápenice 2970/17, 796 01 Prostějov
Zápis v OR: Sp. značka C 7336 vedená u Krajského soudu v Brně
IČO: 46972021
DIČ: CZ46972021

a

Traweko 96 s.r.o.

Se sídlem: Hranická 1455, 751 31 Lipník nad Bečvou
Zápis v OR: Sp. značka C 15481 vedená u Krajského soudu v Ostravě
IČO: 25363751
DIČ: CZ25363751

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 10. 2023 Smlouvu o dílo na akci „Gymnázium Hranice, Zborovská 293 – Výměna oken a zateplení fasády na přístavbě školy“ č. 2023/04377/OI/DSM (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany ke Smlouvě uzavřely dne 22. 01. 2024 Dodatek č. 1, dne 02. 05. 2024 Dodatek č. 2 a dne 04. 06. 2024 Dodatek č. 3.

2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu Smlouvy o níže uvedené vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla.

Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem **upravuje rozsah předmětu Smlouvy**, a to o realizaci dohodnutých změn:

| Popis změn | vícepráce v Kč bez DPH | méněpráce v Kč bez DPH |
|---|---------------------------|---------------------------|
| 1) Izolace základu, ZL č. 13 (§ 222 odst. 6) | 279 076,18 | -38 999,92 |
| 2) Odpočet obrubníků okapového chodníku, ZL č. 14 (§ 222 odst. 4) | 0,00 | -44 053,16 |
| Vícepráce a méněpráce celkem | 279 076,18 | - 83 053,08 |
| ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM | 196 023,10 | |

2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na **změně ceny díla** uvedené v čl. III. odst. 1. Smlouvy, a to následovně:

Cena díla podle čl. III. odst. 1. Smlouvy, v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, činí:

| Název | Základ DPH | DPH 21 % | Celkem |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | (v Kč) | (v Kč) | (v Kč) |
| Cena díla dle Smlouvy | 6 270 396,58 | 1 316 783,28 | 7 587 179,86 |
| Cena dle Dodatku č. 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cena dle Dodatku č. 2 | -58 157,19 | -12 213,01 | -70 370,20 |
| Cena dle Dodatku č. 3 | 241 680,00 | 50 752,80 | 292 432,80 |
| Cena dle Dodatku č. 4 | 196 023,10 | 41 164,85 | 237 187,95 |
| Celková cena díla dle Smlouvy včetně Dodatků č. 1-4 | 6 649 942,49 | 1 396 487,92 | 8 046 430,41 |

Celková cena díla dle Smlouvy vč. Dodatků č. 1-4 včetně DPH slovy: osm milionů čtyřicet šest tisíc čtyři sta třicet korun českých čtyřicet jeden haléřů.

3. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/...../2024 ze dne 17. 06. 2024.

Příloha: Položkový rozpočet

V Olomouci

V Prostějově

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing. Josef Suchánek
hejtman

Ing. Bc. Josef Velešík
na základě plné moci