

**DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO A SMLouvĚ PŘÍKAZNÍ**o provedení průzkumných, projektových a inženýrských prací
a činností**„Dobudování EPS s napojením na PCO“**

pro akci

„Domov pro seniory Jesenec – Dobudování EPS s napojením na PCO“uzavřené podle § 2586 a násl. a § 2430 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů**1. Objednatel: Olomoucký kraj**

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany
IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460
Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmánem Olomouckého kraje
Osoby oprávněné jednat ve věcech:
- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
(dále jen „Objednatel“)

2. Zhotovitel: FELOMA, s.r.o.

Se sídlem: Křížkovského 843/5, 772 00 Olomouc
Zapsaný: C 8438 vedená u Krajského soudu v Ostravě
IČO: 64085864
DIČ: CZ64085864
Zastoupený: Ing. Vladimír Junek, jednatel
Osoby oprávněné jednat ve věcech:
- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
(dále jen „Zhotovitel“)
oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Dne 18. 03. 2024 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní č. 2024/00480/OI/DSM o provedení průzkumných, projektových a inženýrských prací a činností „Dobudování EPS s napojením na PCO“ pro akci „Domov pro seniory Jesenec – Dobudování EPS s napojením na PCO“ (dále jen „Smlouva“).
2. Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu plnění Smlouvy a s tím související změna ceny díla a změna termínů plnění Smlouvy.
3. Veškeré změny jsou provedeny souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem upravuje **rozsah předmětu Smlouvy**, a to o realizaci dohodnutých změn:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
Aktualizace požární bezpečnostního řešení stavby, ZL č. 1 (§ 222 odst.6 ZZVZ)	25 000,00	0,00
ZMĚNA CENY DÍLA	25 000,00	

2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu plnění Smlouvy dohodly na **změně ceny plnění** uvedené v čl. V. odst. 1 Smlouvy, a to následovně:

Čl. V. odst. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

A) Cena za vypracování PD, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a výkon inženýrské činnosti

bez DPH (170 000,00 Kč + 25 000,00 Kč)	195 000,00 Kč
DPH 21 %	40 950,00 Kč
celkem včetně DPH	235 950,00 Kč

B) Cena za výkon činnosti ZŘ

bez DPH	3 000,00 Kč
---------	-------------

DPH 21 %	630,00 Kč
celkem včetně DPH	3 630,00 Kč

Předpokládaný počet hodin výkonu činnosti ZŘ jsou 4 hodiny.
Hodinová sazba je 750,00 Kč bez DPH.

C) Cena za výkon AD

bez DPH	47 500,00 Kč
DPH 21 %	9 975,00 Kč
celkem včetně DPH	57 475,00 Kč

Předpokládaný počet hodin výkonu AD je 50 hodin.
Hodinová sazba je 950,00 Kč bez DPH.

Celková cena bez DPH	245 500,00 Kč
DPH 21 %	51 555,00 Kč
Celkem včetně DPH	297 055,00 Kč

Cena celkem vč. DPH slovy: dvě stě devadesát sedm tisíc padesát pět korun českých

3. Celková cena za plnění podle čl. V. odst. 1 Smlouvy činí:

Název	Základ DPH	DPH 21 %	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena dle Smlouvy	220 500,00	46 305,00	266 805,00
Cena dle Dodatku č. 1	25 000,00	5 250,00	30 250,00
Celková cena dle Smlouvy vč. Dodatku č. 1	245 500,00	51 555,00	297 055,00

Celková cena dle Smlouvy včetně Dodatku č. 1 vč. DPH slovy: dvě stě devadesát sedm tisíc padesát pět korun českých.

4. Současně se smluvní strany dohodly **na změně termínu plnění** uvedeného v čl. IV. odst. 1 písm. a) Smlouvy, a to následovně:

Čl. IV. odst. 1 písm. a) Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

- a) Termín předání digitálního vyhotovení projektové dokumentace DSP+DPS a podání žádosti o vydání stavebního povolení (platí pro kulturní památky)

do 15. 08. 2024

(tj. do 150 kalendářních dnů od účinnosti této smlouvy)

5. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění

Rada Olomouckého kraje 22-07-2024

Strana 7 (celkem 8)

x.x. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní o provedení průzkumných, projektových a inženýrských prací a činností „Dobudování EPS s napojením na PCO“ pro akci „Domov pro seniory Jesenec – Dobudování EPS s napojením na PCO“

Příloha č. 1 - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní o provedení průzkumných, projektových a inženýrských prací a činností „Dobudování EPS s napojením na PCO“ pro akci „Domov pro seniory Jesenec – Dobudování EPS s napojením na PCO“

v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/xx/xx/2024 ze dne 22. 07. 2024.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing. Josef Suchánek
hejtman

Ing. Vladimír Junek
jednatel