

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci stavby

„Obchodní akademie, Prostějov, Palackého 18 – odizolování budovy proti vlhkosti“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany
IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460
Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmánem Olomouckého kraje
Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických: xxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxx
(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Zhotovitel: Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.

Se sídlem: Vápenice 2970/17, 796 01 Prostějov
Zápis v OR: Sp. značka C 7336 vedená u Krajského soudu v Brně
IČO: 46972021
DIČ: CZ46972021
Zastoupený: Ing. Bc. Josefem Velešíkem, jednatelem
Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických: xxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxx
(dále jen „**Zhotovitel**“)
oba společně dále jen „**smluvní strany**“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 05. 2024 Smlouvu o dílo na akci „Obchodní akademie, Prostějov, Palackého 18 – Odizolování budovy proti vlhkosti“

Rada Olomouckého kraje 22-07-2024

Strana 4 (celkem 6)

13.3. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby „Obchodní akademie, Prostějov, Palackého 18 – Odizolování budovy proti vlhkosti“

Příloha č. 1 - Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby „Obchodní akademie, Prostějov, Palackého 18 – Odizolování budovy proti vlhkosti“

č. 2024/00557/OI/DSM, jejímž předmětem jsou stavební práce spočívající zejména v provedení opatření proti vlhkosti v budově školy a na stávajícím oplocení, v podchycení rohu objektu, v opravě historické fasády budovy školy, opravě oplocení, dešťové a splaškové kanalizace (dále jen „Smlouva“).

2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu Smlouvy o níže uvedené vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla.
3. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem **upravuje rozsah předmětu Smlouvy**, a to o realizaci dohodnutých změn:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Změna řešení podchycení rohu objektu mikropilotami, ZL č. 1 (§ 222 odst. 6)	648 106,39	-393 873,38
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM	254 233,01	

2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na **změně ceny díla** uvedené v čl. III. odst. 1. Smlouvy, a to následovně:

Cena díla podle čl. III. odst. 1. Smlouvy, v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, činí:

Název	Základ DPH	DPH 21 %	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	22 886 408,33	4 806 145,75	27 692 554,08
Cena dle Dodatku č. 1	254 233,01	53 388,93	307 621,94
Celková cena díla dle Smlouvy včetně Dodatku č. 1	23 140 641,34	4 859 534,68	28 000 176,02

Celková cena díla dle Smlouvy vč. Dodatku č. 1 včetně DPH slovy: dvacet osm milionů jedno sto sedmdesát šest korun českých dva haléře.

3. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru

smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručení návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/...../2024 ze dne 22. 07. 2024.

Příloha: Položkový rozpočet

V Olomouci

V Prostějově

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing. Josef Suchánek
hejtman

Ing. Bc. Josef Velešík
jednatel