

## **DODATEK Č. 12 KE SMLouvĚ O DíLO A SMLouvĚ PŘÍKAZNÍ**

o provedení projektových, průzkumných, geodetických  
a inženýrských prací a činností pro akci

### **„II/370 Leština – Hrabišín“**

uzavřené podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník, v platném znění

---

**Objednatel:** Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických: xxxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxxx

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**Zhotovitel:** MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Se sídlem: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

Zapsaný: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1217

IČO: 64610357

DIČ: CZ64610357

Zastoupený: Ing. Václavem Kratochvílem, předsedou představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických: xxxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxxx

(dále jen „**Zhotovitel**“)

oba společně dále jen jako „**smluvní strany**“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek

### **I.**

#### **ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

1. Dne 06. 11. 2015 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní č. 2015/03524/OVZI/DSM na provedení projektových, průzkumných, geodetických a inženýrských prací a činností pro akci „II/370 Leština – Hrabišín“ (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany ke Smlouvě uzavřely Dodatky č. 1–11.

2. Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu plnění Smlouvy a termínů plnění týkající se stavby „II/370 Leština – Hrabíšín“ bez SO 201 a SO 202 včetně nezbytných navazujících úseků komunikace a vyvolaných přeložek inženýrských sítí (SO 102.1, SO 102.2, SO 111.1, SO 401.1, SO 402.1 a 411.1).
3. Veškeré změny jsou provedeny souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

## II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem upravuje **předmět plnění Smlouvy pro stavbu „II/370 Leština – Hrabíšín“ bez SO 201 a SO 202 včetně nezbytných navazujících úseků komunikace a vyvolaných přeložek inženýrských sítí (SO 102.1, SO 102.2, SO 111.1, SO 401.1, SO 402.1 a 411.1)**, a to o realizaci dohodnutých změn:
  - pro rekonstruované části stavby bude zpracována projektová dokumentace pro společné povolení (DÚSP) namísto projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP);
  - SO 103 II/370 – Intravilán Lesnice, 2. úsek, bude zařazen do režimu rekonstruovaná část stavby;
  - v rámci inženýrské činnosti bude zpracovaná DÚSP projednána se všemi dotčenými orgány státní správy, správci dopravní a technické infrastruktury a bude zajištěno vydání povolení stavby na realizaci navržené stavby namísto územního rozhodnutí a stavebního povolení; nebudou řešeny majetkoprávní záležitosti (projednání a souhlasy vlastníků dotčených pozemků);
  - projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) bude zpracována a odevzdána jako celek pro rekonstruované i opravované části stavby, a to v termínu dle čl. IV. odst. 1 písm. e) Smlouvy bez vazby na vydání povolení stavby. V DPS budou zpracována stanoviska dotčených orgánů státní správy a správců dopravní a technické infrastruktury. Cena za vyhotovení DPS bude uhrazena dle čl. VI. odst. 1 písm. e) Smlouvy po převzetí DPS v digitální verzi. Případné požadavky či připomínky stavebního úřadu (netýkající se majetkoprávních záležitostí) budou do DPS následně zpracovány na náklady Zhotovitele a předány Objednateli nejpozději do 1 měsíce od nabytí právní moci povolení stavby.

Výše uvedené změny nemají vliv na cenu plnění stanovenou v čl. V. odst. 1 smlouvy. Požadavky související s majetkoprávními záležitostmi mající vliv na vydání povolení stavby a/nebo vyžadující změnu DPS budou řešeny samostatným dodatkem.

2. Současně se smluvní strany z důvodu úpravy předmětu plnění Smlouvy dohodly na **změně termínů plnění Smlouvy uvedených v čl. IV. odst. 1 Smlouvy**, a to následovně:

**Čl. IV. odst. 1 písm. c) – f) Smlouvy se pro stavbu „II/370 Leština – Hrabíšín“ bez SO 201 a SO 202 včetně nezbytných navazujících úseků komunikace a vyvolaných přeložek inženýrských sítí (SO 102.1, SO 102.2, SO 111.1, SO 401.1, SO 402.1 a 411.1) ruší a nahrazuje tímto novým zněním:**

- c) **Termín předání DÚSP a mapového podkladu** **do 31. 10. 2024**
- d) **Termín podání žádosti o povolení stavby včetně zajištění všech souhlasných stanovisek** dotčených orgánů státní správy a správců dopravní a technické infrastruktury **do 31. 12. 2024**
- e) **Termín předání DPS v digitální verzi** **do 30. 04. 2025**
- f) **Termín předání DPS v tištěné verzi**  
**do 1 měsíce od nabytí právní moci společného povolení**

### **III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
3. Smluvní strany shodě prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady Olomouckého kraje č. .... ze dne 22. 07. 2024.

Za Objednatele

**Ing. Josef Suchánek**  
hejtman Olomouckého kraje

Za Zhotovitele

**Ing. Václav Kratochvíl**  
předseda představenstva