

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci stavby

„Domov pro seniory Červenka – Vybudování šaten pro zaměstnance“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtnanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: ADAR ing s.r.o.

Se sídlem: Litovelská 116/5, 779 00 Olomouc

Zápis v OR: C 78518 vedená u Krajského soudu v Ostravě

IČO: 05931738

DIČ: CZ05931738

Zastoupený: Ing. Dominikem Andrlem, jednatelem
Pavlem Hájkem, jednatelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
(dále jen „Zhotovitel“)
oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Smluvní strany uzavřely dne 16. 04. 2024 Smlouvu o dílo na akci „**Domov pro seniory Červenka – vybudování šaten pro zaměstnance**“ č. 2023/04820/OI/DSM, jejímž předmětem je vybudování šaten pro zaměstnance a částečné chráněné únikové cesty včetně souvisejících stavebních prací v objektu Domova pro seniory Červenka, p. o., Nádražní 105, 784 01 Červenka (dále jen „Smlouva“).
2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu Smlouvy o níže uvedené vícepráce/méněpráce, s tím související změna ceny díla a změna termínu plnění Smlouvy.
3. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem upravuje **rozsah předmětu Smlouvy**, a to o realizaci dohodnutých změn:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Změna podlahy a výměna nosných částí krovu, ZL č. 1 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	1 181 079,59	-153 542,20
2) Nové dispozice vlivem změny podlah, ZL č. 2 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	196 122,20	-331 231,39
3) Doplnění přípravy pro EPS a NZS, ZL č. 4 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	35 995,28	0,00
Vícepráce a méněpráce celkem	1 413 197,07	-484 773,59
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM	928 423,48	

2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na **změně ceny díla** uvedené v čl. III. odst. 1. Smlouvy, a to následovně:

Cena díla podle čl. III. odst. 1. Smlouvy, v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, činí:

Název	Základ DPH	DPH 12 %	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	5 874 448,90	704 933,87	6 579 382,77
Cena dle Dodatku č. 1	928 423,48	111 410,82	1 039 834,30
Celková cena díla dle Smlouvy včetně Dodatku č. 1	6 802 872,38	816 344,69	7 619 217,07

Celková cena díla dle Smlouvy vč. Dodatku č. 1 včetně DPH slovy: sedm milionů šest set devatenáct tisíc dvě stě sedmnáct korun českých sedm haléřů.

3. Současně se smluvní strany se dohodly z důvodu zjištění nových skutečností při provádění plánovaných bouracích a demontážních prací a změny rozsahu předmětu Smlouvy **na změně termínu provedení díla** uvedeného v čl. II. odst. 1 Smlouvy, který nově činí:

Termín provedení díla: do 30. 12. 2024

4. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/...../2024 ze dne 26. 08. 2024.

Příloha: 1) Položkový rozpočet

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing. Josef Suchánek
Hejtman

Ing. Dominik Anderle
jednatel

Pavel Hájek
jednatel