



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



Národní
plán
obnovy



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

na realizaci stavby

„Domov pro seniory Červenka – Nový pavilon“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s.

Se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

Zápis v OR: B 695 vedená u Krajského soudu v Brně

IČO: 46342796
DIČ: CZ46342796

Zastoupený: Ing. Roman Kocúrek, 1. místopředseda představenstva a
Jiří Procházka, MBA, člen představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- smluvních: Ing. Jaromír Pelinka, MBA, ředitel divize Východ

- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „**Zhotovitel**“)

oba společně dále jen „**smluvní strany**“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Dne 19. 07. 2024 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo č. 2023/04984/OI/DSM na realizaci stavby „**Domov pro seniory Červenka – Nový pavilon**“ (dále jen „Smlouva“). Předmětem plnění této Smlouvy je výstavbu nového pavilonu Domova pro seniory Červenka, vybudování nové kompaktní betonové trafostanice VN/NN s vnější obsluhou (změna z hladiny NN stávajícího odběru na hladinu VN), včetně přípojky VNk, a venkovních areálových rozvodů elektro.
2. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Tímto dodatkem se **upravuje čl. I. odst. 10 a čl. IX. odst. 2 Smlouvy**, a to následovně:

Čl. I. odst. 10 Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

Zhotovitel bere na vědomí, že předmět této smlouvy bude realizován pouze v případě, že Objednatel bude mít zajištěny finanční prostředky na úhradu plnění této smlouvy.

Čl. IX. odst. 2 Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

Zhotovitel bere na vědomí a akceptuje, že tato smlouva je uzavírána za předpokladu, že objednatel bude mít zajištěny finanční prostředky na financování díla prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí z dotace poskytnuté v rámci Národního plánu obnovy. Smluvní strany v této souvislosti sjednávají odkládací podmínku účinnosti smlouvy, a to do doby vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace **nebo alespoň do doby doručení vyrozumění o doporučení projektu k podpoře** Ministerstvem práce a sociálních věcí. O této skutečnosti je Objednatel povinen Zhotovitele bezprostředně písemně informovat a vyzvat Zhotovitele k realizaci díla (dále jen „výzva“). Účinnost smlouvy nastane doručením výzvy Zhotoviteli.

Pokud Objednatel nezíská finanční prostředky na financování díla, tj. rozhodnutí o poskytnutí dotace nebude vydáno **nebo pokud projekt nebude doporučen k podpoře**, tato smlouva účinnosti nenabyde a pozbyde platnosti ke dni doručení oznámení Objednatele o této skutečnosti Zhotoviteli. V takovém případě nevzniká Zhotoviteli nárok na náhradu škody nebo ušlého zisku a s tímto vědomím Zhotovitel tuto smlouvu uzavírá.

2. Výzva k realizaci díla ze dne 22. 07. 2024, doručená Zhotoviteli dne 23. 07. 2024, se považuje za výzvu učiněnou v souladu s tímto dodatkem.
3. Dále se v souladu s čl. I. odst. 17 Smlouvy **mění zařazení jednotlivých položek rozpočtu do způsobilých a nezpůsobilých výdajů, včetně poměrového rozdělení položek rozpočtu na způsobilé a nezpůsobilé výdaje.**
Nový položkový rozpočet tvoří přílohu tohoto dodatku.
Tato změna nemá vliv na cenu díla dle čl. III. odst. 1 smlouvy.
4. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
4. Uzavření dodatku schválila Rada Olomouckého kraje usnesením č. UR/...../2024 ze dne 26. 08. 2024.

Příloha:

Položkový rozpočet

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing. Josef Suchánek
hejtman

Ing. Roman Kocúrek
1. místopředseda představenstva

Jiří Procházka, MBA
člen představenstva