

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci stavby

**„Základní škola Uničov, Šternberská 456 – Odstranění
vlhkosti budovy“**

a

**„Základní škola Uničov, Šternberská 456 –
Elektroinstalace“**

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

1. Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany
IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtnanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Zhotovitel: ELEKTRO-FLEXI s.r.o.

Se sídlem: U Kapličky 21, 783 49 Lutín
Zápis v OR: C 44302 vedená u Krajského soudu v Ostravě
IČO: 28602340
DIČ: CZ28602340
Zastoupený: PETR GALDA, jednatel

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 18. 06. 2024 Smlouvu o dílo na realizaci stavby „Základní škola Uničov, Šternberská 456 – Odstranění vlhkosti budovy“ a „Základní škola Uničov, Šternberská 456 – Elektroinstalace“ č. 2024/01143/OI/DSM, jejímž předmětem jsou stavební práce, které mají za úkol odstranit vlhnutí sklepního zdiva a také zdiva 1. NP nad nepodsklepenou částí školní budovy a elektromontážní práce zahrnují výměnu a doplnění stávající elektro instalace dle požadavků provozovatele (dále jen „Smlouva“).
2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu Smlouvy o níže uvedené vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla a změna termínů plnění.
3. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem **upravuje rozsah předmětu Smlouvy**, a to o realizaci dohodnutých změn:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Odstranění dřevěných podlah a nové betonové podlahy v 1.NP, ZL č. 1 – odstranění vlhkosti budovy (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	327 129,46	0,00
2) Nové uzemnění bleskosvodu kolem budovy školy, ZL č. 2 – elektroinstalace (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	13 800,80	0,00
3) Oprava vnitřních omítek, ZL č. 3 – elektroinstalace (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	375 484,61	-404 089,70

4) Odpočet prací ze smluvního rozpočtu, které se neprovádějí ZL č. 4 – odstranění vlhkosti budovy (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	0,00	-539 776,60
Vícepráce a méněpráce celkem	716 414,87	-943 866,30
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM		-227 451,43

2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na **změně ceny díla** uvedené v čl. III. odst. 1. Smlouvy, a to následovně:

Cena díla podle čl. III. odst. 1. Smlouvy, v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, činí:

Název	Základ DPH (v Kč)	DPH 21 % (v Kč)	Celkem (v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	7 706 910,61	1 618 451,23	9 325 361,84
Položkový rozpočet A	2 656 470,51	557 858,81	3 214 329,32
Položkový rozpočet B	5 050 440,10	1 060 592,42	6 111 032,52
Cena dle Dodatku č. 1	-227 451,43	-47 764,80	-275 216,23
Položkový rozpočet A	-212 647,14	-44 655,90	-257 303,04
Položkový rozpočet B	-14 804,29	-3 108,90	-17 913,19
Celková cena díla dle Smlouvy včetně Dodatku č. 1	7 479 459,18	1 570 686,43	9 050 145,61
Položkový rozpočet A	2 443 823,37	513 202,91	2 957 026,28
Položkový rozpočet B	5 035 635,81	1 057 483,52	6 093 119,33

Celková cena díla dle Smlouvy vč. Dodatku č. 1 včetně DPH slovy: devět milionů padesát tisíc jedno sto čtyřicet pět korun českých šedesát jeden haléřů.

3. Současně se smluvní strany se dohodly na **změně termínu provedení díla** uvedeného v čl. II. odst. 1 Smlouvy, který nově činí:

Termín provedení díla: do 28. 09. 2024

4. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/...../2024 ze dne 26. 08. 2024.

Příloha: Položkový rozpočet

V Olomouci

V Lutíně

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing. Josef Suchánek
hejtman

Petr Galda
jednatel