



Spolufinancováno  
Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí



## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

na realizaci stavby

### „Střední průmyslová škola Jeseník – rekonstrukce gastroprovozu“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník, v platném znění

#### 1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Objednatel“)

a

#### 2. Zhotovitel: REK SYSTEM s.r.o.

Se sídlem: Cihelní 1191/95, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Zápis v OR: C 63660 vedená u Krajského soudu v Ostravě

IČO: 04451163  
DIČ: CZ04451163  
Zastoupený: Marianem Gálíkem, jednatelem  
Osoby oprávněné jednat ve věcech  
- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
(dále jen „Zhotovitel“)  
oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

## I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 15. 05. 2024 Smlouvu o dílo na realizaci stavby „Střední průmyslová škola Jeseník – rekonstrukce gastroprovozu“ č. 2024/00648/OI/DSM, jejímž předmětem jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci gastronomického provozu – stávající kuchyně Střední průmyslové školy Jeseník, příspěvkové organizace (dále jen „Smlouva“).
2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu Smlouvy o níže uvedené vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla.
3. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

## II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem **upravuje rozsah předmětu Smlouvy**, a to o realizaci dohodnutých změn:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Nerezový sloupek, ZL č. 1 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)	11 450,00	0,00
2) Elektroinstalace – zásuvky a vypínače, kabeláž ZL č. 2 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)	60 493,00	-15 362,00
3) Elektroinstalace – přebývající svítidla, ZL č. 3 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)	0,00	-11 840,00
4) Nerezový sloupek, ZL č. 4 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	11 450,00	0,00

5) Nové dveře, ZL č. 5 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	9 010,25	0,00
6) Kotvení stávajících radiátorů, ZL č. 6 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	9 969,60	
7) Změna úchytů kabeláže, ZL č. 7 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	257 552,00	-276 625,00
8) Nová svítidla v digestořích, ZL č. 8 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	60 016,00	-3 600,00
9) Slaboproud, ZL č. 9 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	35 170,00	-1 140,00
10) Elektroinstalace – vybavení rozvaděče RG, ZL č. 10 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	45 664,00	0,00
Vícepráce a méněpráce celkem	500 774,85	-308 567,00
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM	192 207,85	

2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na **změně ceny díla** uvedené v čl. III. odst. 1. Smlouvy, a to následovně:

**Cena díla podle čl. III. odst. 1. Smlouvy**, v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, činí:

Název	Základ DPH	DPH 21 %	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	4 229 255,09	888 143,57	5 117 398,66
Cena dle Dodatku č. 1	192 207,85	40 363,65	232 571,50
<b>Celková cena díla dle Smlouvy včetně Dodatku č. 1</b>	<b>4 421 462,94</b>	<b>928 507,22</b>	<b>5 349 970,16</b>

Celková cena díla dle Smlouvy vč. Dodatku č. 1 včetně DPH slovy: pět milionů tři sta čtyřicet devět tisíc devět set sedmdesát korun českých šestnáct haléřů.

3. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

### III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
- Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/...../2024 ze dne 26. 08. 2024.

Příloha: Položkový rozpočet

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

**Ing. Josef Suchánek**  
hejtman

**Marian Gálik**  
jednatel