

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci stavby

„Gymnázium, Olomouc – Hejčín, Tomkova 45 – Oprava střechy na budově A“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmánem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o.

Se sídlem: Vídeňská 298/135, Přízřenice, 619 00 Brno

Zápis v OR: C 68071 vedená u Krajského soudu v Brně

IČO: 29244960

DIČ: CZ29244960

Zastoupený: Janem Rezkem, jednatelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 16. 04. 2024 Smlouvu o dílo na realizaci stavby „Gymnázium, Olomouc – Hejčín, Tomkova 45 – Oprava střechy na budově A“ č. 2024/00458/OI/DSM, jejímž předmětem je oprava střechy budovy A gymnázia spočívající v celkové rekonstrukci střešního pláště. Stávající dožilá hliníková krytina s laťováním bude odstraněna, včetně hromosvodu a klempířských prvků. Nově bude položena plechová pozinkovaná lakovaná střešní krytina na pojistnou hydroizolaci a nové laťování. Nový bude i hromosvod a klempířské prvky. Doplněno bude i částečně chybějící uzemnění (dále jen „Smlouva“).
2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu Smlouvy o níže uvedené vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla.
3. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem **upravuje rozsah předmětu Smlouvy**, a to o realizaci dohodnutých změn:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Změna dodávky sněhových zachytávačů, ZL č. 1 (§222 odst. 5 ZZVZ)	175 856,37	-20 196,00
2) Odečet lapačů střešních splavenin, ZL č. 2 (§222 odst. 4 ZZVZ)	0,00	-32 868,63
Vícepráce a méněpráce celkem	175 856,37	-53 064,63
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM	122 791,74	

2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na **změně ceny díla** uvedené v čl. III. odst. 1. Smlouvy, a to následovně:

Cena díla podle čl. III. odst. 1. Smlouvy, v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, činí:

Název	Základ DPH	DPH 21 %	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	5 559 623,66	1 167 520,97	6 727 144,63
Cena dle Dodatku č. 1	122 791,74	25 786,27	148 578,01
Celková cena díla dle Smlouvy včetně Dodatku č. 1	5 682 415,40	1 193 307,24	6 875 722,64

Celková cena díla dle Smlouvy vč. Dodatku č. 1 včetně DPH slovy: šest milionů osm set sedmdesát pět tisíc sedm set dvacet dva korun českých šedesát čtyři haléřů.

3. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/...../2024 ze dne 26. 08. 2024.

Příloha: Položkový rozpočet

V Olomouci

V Brně

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing. Josef Suchánek
hejtman

Jen Rezek
jednatel