

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci stavby

„Střední škola zemědělská a zahradnická, Olomouc, U Hradiska 4 – Rekonstrukce toalet“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Se sídlem: 17. listopadu 1215/2c, 779 00 Olomouc

Zápis v OR: B 10102 vedená u Krajského soudu v Ostravě

IČO: 25385551

DIČ: CZ25385551

Zastoupený: Jaroslavem Vyroubalem, předsedou představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Smluvní strany uzavřely dne 08. 03. 2024 Smlouvu o dílo na akci „**Střední škola zemědělská a zahradnická, Olomouc, U Hradiska 4 – Rekonstrukce toalet**“ č. 2024/00460/OI/DSM, jejímž předmětem je celková rekonstrukce WC dívky, hoši a zaměstnanci na 4 podlažích hlavní budovy. Rekonstrukcí projde jak stavební část, tak rozvody vody, kanalizace, ústředního vytápění, vzduchotechniky a elektroinstalace (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany uzavřely ke Smlouvě dne 01. 07. 2024 Dodatek č. 1.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu Smlouvy o níže uvedené vícepráce/méněpráce a s tím související změna ceny díla.
3. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem upravuje **rozsah předmětu Smlouvy**, a to o realizaci dohodnutých změn:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Nová dešťová kanalizace včetně 4 ks lapačů splavenin, ZL č. 6 (§222 odst. 5 ZZVZ)	31 110,71	0,00
2) Odstranění betonových stěn anglického dvorku, ZL č. 5 (§222 odst. 6 ZZVZ)	11 074,32	0,00
3) Odpočet podlahové mazaniny v m. č. S1.02+1.03, ZL č. 7 (§222 odst. 6 ZZVZ)	0,00	-10 267,32
4) Zřízení zásuvek a nouzového osvětlení, ZL č. 8 (§222 odst. 4 ZZVZ)	7 584,11	0,00
5) Zrušení podlahových vpustí, ZL č. 9 (§222 odst. 4 ZZVZ)	0,00	-9 979,20
6) Zrušení stěrkových podlahových hydroizolací, ZL č. 10 (§222 odst. 6 ZZVZ)	0,00	-89 158,40

7) Změna světél, ZL č. 11 (§222 odst. 6 ZZVZ)	0,00	-9 000,00
8) Změna materiálu bouraných příček na WC hoši, ZL č. 12 (§222 odst. 6 ZZVZ)	65 521,83	-69 935,02
9) Zazdívky větracích otvorů na WC hoši, ZL č. 13 (§222 odst. 6 ZZVZ)	25 442,78	0,00
Vícepráce a méněpráce celkem	140 733,75	-188 339,94
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM	-47 606,19	

2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na **změně ceny díla** uvedené v čl. III. odst. 1. Smlouvy, a to následovně:

Cena díla podle čl. III. odst. 1. Smlouvy, v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, činí:

Název	Základ DPH	DPH 21 %	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	5 321 995,54	1 117 619,06	6 439 614,60
Cena dle Dodatku č. 1	127 463,75	26 767,39	154 231,14
Cena dle Dodatku č. 2	-47 606,19	-9 997,30	-57 603,49
Celková cena díla dle Smlouvy včetně Dodatků č. 1 - 2	5 401 853,10	1 134 389,15	6 536 242,25

Celková cena díla dle Smlouvy vč. Dodatku č. 1 a č. 2 včetně DPH slovy: šest milionů pět set třicet šest tisíc dvě stě čtyřicet dva korun českých dvacet pět haléřů.

3. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
- Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/...../2024 ze dne 26. 08. 2024.

Příloha: 1) Položkový rozpočet

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing. Josef Suchánek
hejtman

Jaroslav Vyroubal
předseda představenstva