

## **DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO A SMLOUVĚ PŘÍKAZNÍ**

o provedení projektových, průzkumných a inženýrských prací  
a činností pro akci

**„ZZS OK - Výstavba nových výjezdových základů – Prostějov“**

uzavřené podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících  
zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

### **I. SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel:** Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO : 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmánem

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Objednatel“)

a

**Zhotovitel:** Ateliér Velehradský, s. r. o.

Se sídlem: Libušino údolí 203/76, Pisárky, 623 00 Brno

Zápis v OR: sp. zn. C 69046 vedená u Krajského soudu v Brně

IČO: 29263140

DIČ: CZ29263140

Zastoupený: Ing. Arch. Tomášem Velehradským, jednatelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

## I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Dne 20. 10. 2021 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní č. 2021/03894/OI/DSM pro akci „ZZS OK - Výstavba nových výjezdových základů – Prostějov“, kdy předmětem smlouvy je zajištění a zpracování potřebných podkladů, průzkumů a zaměření lokality v rozsahu nutném pro zpracování požadované dokumentace, vypracování studie stavby, vypracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, výkon inženýrské činnosti pro zajištění pravomocného územního rozhodnutí, vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a výkon inženýrské činnosti pro zajištění pravomocného stavebního povolení. Smluvní strany ke Smlouvě uzavřeli dne 10. 01. 2022 Dodatek č. 1 a dne 03. 02. 2022 Dodatek č. 2 (dále jen „Smlouva“).
2. Tento dodatek je uzavřen na základě Dodatku č. 2 k centrální smlouvě na vypracování projektových dokumentací „Prostějov – projektové dokumentace nové stanice HZS a výjezdového stanoviště ZZS“ ze dne 06. 10. 2021, č. dodavatele VZ210158, čj. centrálního zadavatele HSOL-1144-21/2021, kterým dochází ke změně předmětu plnění Smlouvy a změně termínů plnění Smlouvy, a dále dohody smluvních stran o změně výše maximálních nákladů na realizaci investiční akce.
3. Tyto změny jsou provedeny souladu s § 222 odst. 2 a odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

## II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Tímto dodatkem se upravuje **předmět plnění Smlouvy** takto:

Dokumentace pro stavební povolení bude zpracována jako dokumentace pro povolení záměru, resp. stavby podle § 157 odst. 2 písm. a), § 158 odst. 1 a § 184 odst. 2 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), v rozsahu stanoveném přílohou č. 1 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci stavby, v platném znění. Stavebním povolením se pak rozumí rozhodnutí o záměru, resp. povolení stavby podle § 195, § 197 a § 211 stavebního zákona.

2. V čl. III. odst. 7 Smlouvy se upravuje **výše maximálních nákladů na realizaci investiční akce** tak, že nebude vyšší než **90 301 505,00 Kč bez DPH**.
3. **Čl. V. odst. 1 písm. e), f) Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:**
  - e) Termín pro předání dokumentace pro povolení záměru, resp. stavby:  
**nejpozději do 4 měsíců ode dne 2. 9. 2024**
  - f) Termín pro podání žádosti o vydání rozhodnutí o záměru, resp. povolení stavby:  
**nejpozději do 7 měsíců ode dne 2. 9. 2024**
4. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

### III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/xx/xx/2024 ze dne 26. 08. 2024.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

**Ing. Josef Suchánek**  
hejtman Olomouckého kraje

**Ing. Arch. Tomáš Velehradský**  
jednatel společnosti