



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci stavby

„Muzeum Komenského v Přerově – stavební úpravy depozitáře knihovny v budově Horní nám. č. 35, Přerov“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

Se sídlem: Skopalova 2861/7, Přerov I-Město, 750 02 Přerov

Zápis v OR: B 3033 vedená u Krajského soudu v Ostravě

IČO: 27769585

DIČ: CZ27769585

Zastoupený: Ing. Aleš Frídl, místopředseda představenstva
Dagmar Přecechtělová, člen představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 04. 10. 2023 Smlouvu o dílo na realizaci stavby „Muzeum Komenského v Přerově – stavební úpravy depozitáře knihovny v budově Horní nám. č. 35, Přerov“ č. 2023/04462/OI/DSM, jejímž předmětem jsou stavební úpravy budovy depozitářů a kancelářských prostor Muzea Komenského v Přerově, příspěvková organizace na Horním náměstí č. p. 35, Přerov (hlavní budova a dvorní přístavba). Smluvní strany ke Smlouvě uzavřely dne 28. 03. 2024 Dodatek č. 1, dne 21. 05. 2024 Dodatek č. 2 a dne 17. 06. 2024 Dodatek č. 3.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu Smlouvy o níže uvedené vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla.
3. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem upravuje **rozsah předmětu Smlouvy**, a to o realizaci dohodnutých změn:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Odvlhčení vzduchu, ZL č. 10 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	643 897,80	0,00
2) Přepočítání podlahoviny, ZL č. 11 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	267 341,17	-408 340,16
3) Odpočet zámečnických výrobků, ZL č. 12 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	0,00	-65 257,31
Vícepráce a méněpráce celkem	911 238,97	-473 597,47
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM	437 641,50	

2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na **změně ceny díla** uvedené v čl. III. odst. 1 Smlouvy, a to následovně:

Cena díla podle čl. III. odst. 1 Smlouvy, v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, činí:

Název	Základ DPH	DPH 21 %	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	18 146 709,41	3 810 808,98	21 957 518,39
Cena dle Dodatku č. 1	716 081,34	150 377,08	866 458,42
Cena dle Dodatku č. 2	150 666,01	31 639,86	182 305,87
Cena dle Dodatku č. 3	925 239,92	194 300,38	1 119 540,30
Cena dle Dodatku č. 4	437 641,50	91 904,72	529 546,22
Celková cena díla dle Smlouvy včetně Dodatků	20 376 338,18	4 279 031,02	24 655 369,20

Celková cena díla dle Smlouvy vč. Dodatku č. 1–4 včetně DPH slovy: dvacet čtyři milionů šest set padesát pět tisíc tři sta šedesát devět korun českých dvacet haléřů.

3. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/...../2024 ze dne 26. 8. 2024.

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing. Josef Suchánek
hejtman

Ing. Aleš Fridl
místopředseda představenstva

Dagmar Přecechtělová
člen představenstva