

Návrh na prodloužení termínu plnění:

UR/26/64/2021 ze dne 26. 7. 2021

Klíčové záměry rozvoje příspěvkových organizací v oblasti sociální

- **bod 8.** ukládá jednat se zástupci obce Jedlí o podmínkách získání pozemku pro stavbu

Odpovídá: Mgr. Ivo Slavotínek, 1. náměstek hejtmana

Realizuje: Mgr. Ivo Slavotínek, 1. náměstek hejtmana

Termín: 9. 9. 2024

Trvá

Mgr. Ivo Slavotínek:

- Návrh na prodloužení termínu T: červen 2025

UR/107/61/2024 ze dne 22. 4. 2024

Příprava, podání a realizace projektu Transformace systému péče o ohrožené děti

- **bod 2** ukládá krajskému úřadu zajistit podání žádostí o podporu projektu „Transformace systému péče o ohrožené děti“

Odpovídá: Ing. Lubomír Baláš, ředitel

Realizuje: Ing. Radek Dosoudil, vedoucí odboru strategického rozvoje kraje

Termín: 9. 9. 2024

Trvá

Bc. Procházková, OSR:

Úkol nebyl splněn z důvodu potřeby dodatečné konzultace s Řídicím orgánem a navazujících úprav projektových aktivit. Nový termín plnění: prosinec 2024

- Návrh na prodloužení termínu T: prosinec 2024

UR/111/84/2024 ze dne 10. 6. 2024

Schválení přípravy a podání projektu Gymnázia Zábřeh „Rekonstrukce a obnova stávajícího zařízení kuchyně“ v rámci Operačního programu Životní prostředí 2021-2027

- **bod 2** ukládá krajskému úřadu zajistit podání žádosti o podporu projektu „Rekonstrukce a obnova stávajícího zařízení kuchyně“

Odpovídá: Ing. Lubomír Baláš, ředitel

Realizuje: Ing. Radek Dosoudil, vedoucí odboru strategického rozvoje kraje

Termín: 9. 9. 2024

Trvá

Ing. Bezděková, OSR:

Úkol je nesplněn. Projekt zatím nepodán. Zdrženo z důvodu konzultací a poptání cenových nabídek jednotlivých zpracovatelů studie proveditelnosti a projektové dokumentace. Čekáme na odpověď investičního technika.

- Návrh na prodloužení termínu T: 7. 10. 2024

UR/113/68/2024 ze dne 22. 7. 2024

Podání projektu do 21. Výzvy ITI Olomoucké aglomerace a 56. Výzvy OPŽP

- **bod 4** ukládá krajskému úřadu zajistit podání projektu dle bodu 1 usnesení

Odpovídá: Ing. Lubomír Baláš, ředitel

Realizuje: Ing. Miroslav Kubín, vedoucí odboru investic

Termín: 9. 9. 2024

Trvá

Ing. Marta Kypusová, OI:

Do 10. 9. 2024 proběhne aktualizace záměru u ITI, teprve po schválení ITI je možné projekt podat.

Žádáme o posunutí termínu plnění na listopad 2024.

- Návrh na prodloužení termínu T: listopad 2024

UR/115/23/2024 ze dne 26. 8. 2024

Uzavření dodatků smluv s autobusovými dopravci Olomouckého kraje po valorizacích

- **bod 3.** ukládá příspěvkové organizaci Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje uzavřít dodatky dle bodu 2 usnesení

Odpovídá: ředitelka příspěvkové organizace

Realizuje: příspěvková organizace dle usnesení

Termín: 9. 9. 2024

Trvá

Ing. Kateřina Suchánková, MBA, ředitelka KIDSOK, p. o.:

Dodatky smluv s autobusovými dopravci Olomouckého kraje po valorizacích, které byly schváleny usnesením UR/115/23/2024, budou s jednotlivými dopravci (ARRIVA autobusy, FTL, Vojtila Trans, Vojtila Trans BUS) uzavřeny do 17. září 2024. Tyto smlouvy budou následně zveřejněny v registru smluv.

- Návrh na prodloužení termínu T: 7. 10. 2024

UR/115/24/2024 ze dne 26. 8. 2024

Operativní doprava v Olomouckém kraji

- **bod 4.** ukládá uzavřít Smlouvu na zajištění operativní dopravy s dopravcem ARRIVA autobusy a.s., IČO: 25945408, Na Ostrově 177, 537 01 Chrudim, č. ú. 19-5248640207/0100, dle přílohy č. 1 usnesení

Odpovídá: Ing. Josef Suchánek, hejtmán Olomouckého kraje

Realizuje: Ing. Kateřina Suchánková, MBA, ředitelka Koordinátora Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, p. o.

Termín: 9. 9. 2024

Trvá

Ing. Kateřina Suchánková, MBA, ředitelka KIDSOK, p. o.:

Smlouva byla dne 29. 8. 2024 předložena dopravci k podpisu a následně bude předložena k podpisu panu hejtmánovi.

- Návrh na prodloužení termínu T: 7. 10. 2024

UR/115/81/2024 ze dne 26. 8. 2024

Podání projektů do 17. výzvy Ministerstva práce a sociálních věcí

- **bod 4** ukládá krajskému úřadu zajistit podání projektů dle bodu 1 usnesení

Odpovídá: Ing. Lubomír Baláš, ředitel

Realizuje: Ing. Miroslav Kubín, vedoucí odboru investic

Termín: 9. 9. 2024

Trvá

Ing. Marta Kypusová, Ol:

Podání projektů do 17. výzvy MPSV bylo prodlouženo do 20. 9. 2024.

Žádáme o posunutí termínu plnění na říjen 2024.

- Návrh na prodloužení termínu T: 7. 10. 2024

UR/115/90/2024 ze dne 26. 8. 2024

Smlouva o konsorciu k projektu „Energy Living Lab of the Olomouc Region“

- **bod 2** ukládá uzavření smlouvy o konsorciu s partnery projektu „Energy Living Lab of the Olomouc region“

Odpovídá: Ing. Lubomír Baláš, ředitel

Realizuje: Ing. Radek Dosoudil, vedoucí odboru strategického rozvoje kraje

Termín: 9. 9. 2024

Trvá

Ing. Palová, OSR:

Smlouva o konsorciu prozatím neuzavřena. Čeká se na překlad smlouvy do anglického jazyka. Smlouva o konsorciu bude podepsána v české i anglické verzi. Předpokládaný termín podpisu smlouvy je 30. 9. 2024.

- Návrh na prodloužení termínu T: 7. 10. 2024