

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO A SMLOUVĚ PŘÍKAZNÍ

o provedení projektových a inženýrských prací
a činností pro akci

„Muzeum a galerie v Prostějově – Depozitář Lidická“

uzavřené podle § 2586 a násl. a § 2430 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany
IČO : 60609460
DIČ: CZ60609460
Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtnanem Olomouckého kraje
Osoby oprávněné jednat ve věcech:
- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
(dále jen „**Objednatel**“)

Zhotovitel: Atelier Polách & Bravenec s.r.o.

Se sídlem: Mahlerova 240/15, 779 00 Olomouc
Zapsaný: Sp. značka C 23331 vedená u Krajského soudu v Ostravě
IČO: 25870092
DIČ: CZ25870092
Zastoupený: Ing. Robert Bravenec, jednatel společnosti
Osoby oprávněné jednat ve věcech:
- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Dne 25. 04. 2023 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní č. 2023/01853/OI/DSM pro akci „Muzeum a galerie v Prostějově – Depozitář Lidická“, kdy předmětem plnění této smlouvy je závazek Zhotovitele provést dílo spočívající v zajištění zpracování zaměření lokality v rozsahu nutném pro zpracování projektové dokumentace, zpracování projektové dokumentace bouracích prací (DBP), zpracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení (DÚSP), zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně dokumentace vnitřního vybavení (návrhu interiéru) a ve výkonu inženýrské činnosti směřující k zajištění pravomocného povolení odstranění stavby a společného povolení, výkonu činnosti související se zadávacím řízením veřejné zakázky na výběr dodavatele stavby a výkonu autorského dozoru (dále jen „Smlouva“).
2. Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu plnění Smlouvy a s tím související změna ceny díla, změna platebních podmínek a změna termínů plnění Smlouvy.
3. Veškeré změny jsou provedeny souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem **upravuje předmět plnění Smlouvy**, a to o realizaci dohodnuté změny projektové dokumentace pro společné povolení (DÚSP):

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
Zpracování požadavku Odboru územního plánování a památkové péče Magistrátu města Prostějova na změnu výšky objektu vyvolaného změnou ÚP (§ 222 odst. 6)	176 000,00	0,00
Vícepráce a méněpráce celkem	176 000,00	0,00
ZMĚNA CENY CELKEM	176 000,00	

2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu plnění Smlouvy dohodly na **změně ceny za plnění uvedené v čl. IV. odst. 1 Smlouvy**, a to následovně:

Čl. IV. odst. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

Cena za plnění dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

1.1. cena za dílo a výkon inženýrské činnosti (IČ)

a) cena za mapový podklad (zaměření lokality)	
bez DPH	12 000,00 Kč
DPH 21 %	2 520,00 Kč
celkem včetně DPH	14 520,00 Kč
b) cena za vypracování dokumentace bouracích prací (DBP)	
bez DPH	60 000,00 Kč
DPH 21 %	12 600,00 Kč
celkem včetně DPH	72 600,00 Kč
c) cena za výkon inženýrské činnosti pro vydání povolení odstranění stavby	
bez DPH	10 000,00 Kč
DPH 21 %	2 100,00 Kč
celkem včetně DPH	12 100,00 Kč
d) cena za vypracování dokumentace pro společné povolení (DÚSP)	
bez DPH	1 038 000,00 Kč
DPH 21 %	217 980,00 Kč
celkem včetně DPH	1 255 980,00 Kč
e) cena za úpravu vypracované dokumentace pro společné povolení (DÚSP) bez DPH	176 000,00 Kč
DPH 21 %	36 960,00 Kč
celkem včetně DPH	212 960,00 Kč
f) cena za výkon inženýrské činnosti pro vydání společného povolení	
bez DPH	60 000,00 Kč
DPH 21 %	12 600,00 Kč
celkem včetně DPH	72 600,00 Kč
g) cena za vypracování dokumentace pro provádění stavby (DPS) a dokumentace vnitřního vybavení	
bez DPH	1 125 000,00 Kč
DPH 21 %	236 250,00 Kč
celkem včetně DPH	1 361 250,00 Kč

Cena celkem bez DPH	2 481 000,00 Kč
DPH 21 %	521 010,00 Kč
cena celkem s DPH	3 002 010,00 Kč

cena celkem vč. DPH slovy: tři miliony dva tisíce deset korun českých

1.2. cena za výkon činností ZŘ

cena za výkon činností ZŘ bez DPH	18 000,00 Kč
DPH 21 %	3 780,00 Kč
cena za výkon činností ZŘ včetně DPH	21 780,00 Kč

cena celkem vč. DPH slovy: dvacet jedna tisíc sedm set osmdesát korun českých

Předpokládaný počet hodin výkonu činností ZŘ je 30 hodin.

Hodinová sazba je 600,00 Kč bez DPH.

1.3. cena za výkon autorského dozoru

cena za výkon autorského dozoru bez DPH	175 000,00 Kč
DPH 21 %	36 750,00 Kč
cena za výkon autorského dozoru včetně DPH	211 750,00 Kč

cena celkem vč. DPH slovy: dvě stě jedenáct tisíc sedm set padesát korun českých

Předpokládaný počet hodin výkonu autorského dozoru je 250 hodin.

Hodinová sazba je 700,00 Kč bez DPH.

Celková cena za dílo, výkon inženýrské činnosti, výkon činností ZŘ a výkon autorského dozoru činí bez DPH	2 674 000,00 Kč
DPH 21 %	561 540,00 Kč
celkem včetně DPH	3 235 540,00 Kč

Celkem včetně DPH slovy: tři miliony dvě stě třicet pět tisíc pět set čtyřicet korun českých.

3. Celková cena za plnění stanovená v čl. IV. odst. 1 Smlouvy činí:

Název	Základ DPH (v Kč)	DPH 21 % (v Kč)	Celkem (v Kč)
Cena dle Smlouvy	2 498 000,00	524 580,00	3 022 580,00
Cena dle Dodatku č. 1	176 000,00	36 960,00	212 960,00
Celková cena dle Smlouvy vč. Dodatku č. 1	2 674 000,00	561 540,00	3 235 540,00

Celková cena dle Smlouvy včetně Dodatku č. 1 vč. DPH slovy: tři miliony dvě stě třicet pět tisíc pět set čtyřicet korun českých.

4. V souvislosti se změnou ceny za plnění stanovené v čl. IV. odst. 1 Smlouvy se mění platební podmínky stanovené v čl. V. odst. 1 Smlouvy takto:

Čl. V. odst. 1 písm. d) – g) Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

- d) *čtvrtá faktura* ve výši **212 960,00 Kč** včetně DPH (176 000,00 Kč bez DPH);
tj. **100 % ceny za úpravu vypracované dokumentace DÚSP**;
bude Zhotovitelem vystavena do 14 dnů po předání upravené dokumentace DÚSP (1 listinné a 1 digitální vyhotovení) Objednateli;

- e) **pátá faktura** ve výši **323 796,00 Kč** včetně DPH (267 600,00 Kč bez DPH);
tj. **20% ceny za vypracování dokumentace DÚSP a 100% ceny za inženýrskou činnost pro vydání společného povolení**;
bude Zhotovitelem vystavena do 14 dnů po předání společného povolení s vyznačenou doložkou právní moci a DÚSP (předání zbývajících 2 listinných vyhotovení a 1 aktualizovaného listinného vyhotovení a digitálních vyhotovení se zpracovanými požadavky vyplývajícími ze společného povolení) Objednateli;
- f) **šestá faktura** ve výši **1 361 250,00 Kč** včetně DPH (1 125 000,00 Kč bez DPH);
tj. **100 % ceny za zpracování DPS a dokumentace vnitřního vybavení**;
bude Zhotovitelem vystavena do 14 dnů po předání DPS a dokumentace vnitřního vybavení (6 listinných a 2 digitální vyhotovení) Objednateli;
- g) faktury za výkon činností ZŘ budou vždy zhotovitelem vystaveny na základě odsouhlasení rozsahu skutečně provedeného výkonu činností ZŘ objednatelům a vystaveny do 14 dnů od provedeného výkonu činností ZŘ. Pokud se bude jednat o práce související s chybami v projektové dokumentaci způsobenými zhotovitelem, nebudou práce účtovány;
- h) odměna za výkon autorského dozoru bude zhotovitelem po celou dobu výkonu autorského dozoru fakturována buď průběžně jedenkrát za každý kalendářní měsíc, nebo jednou za tři kalendářní měsíce. Jednotlivé faktury za příslušný kalendářní měsíc budou vystavovány v kalendářním měsíci následujícím po příslušném kalendářním měsíci, za který budou vystavovány, a to nejpozději do 15. dne tohoto kalendářního měsíce. Faktura za tři kalendářní měsíce bude zhotovitelem vystavena nejpozději do 15. dne následujícího měsíce.

K fakturám budou doloženy následující přílohy:

- **příloha faktury č. 4** – protokol o převzetí úpravy dokumentace DÚSP Objednatelům;
- **příloha faktury č. 5** – protokol o převzetí společného povolení s vyznačenou doložkou právní moci a dokumentace DÚSP Objednatelům;
- **příloha faktury č. 6** – protokol o převzetí DPS a dokumentace vnitřního vybavení Objednatelům;
- **příloha faktur** dle čl. V. odst. 1 písm. g) této smlouvy – Objednatelům odsouhlasený seznam skutečně provedeného výkonu činností ZŘ;
- **příloha faktur** dle čl. V. odst. 1 písm. h) této smlouvy – Objednatelům odsouhlasený výkaz skutečně provedených činností AD.

5. Současně se smluvní strany vzhledem ke změně rozsahu předmětu plnění Smlouvy dohodly **na změně termínů plnění uvedených v čl. III. odst. 1 Smlouvy**, a to následovně:

Čl. III. odst. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

Termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle této smlouvy jsou následující:

- a) Termín předání mapového podkladu (zaměření lokality), projektové dokumentace bouracích prací (DBP), projektové dokumentace pro vydání společného povolení (DÚSP) a podání žádosti o povolení k odstranění stavby a společného povolení do 8 měsíců od účinnosti této smlouvy
 - b) **Termín předání upravené projektové dokumentace pro vydání společného povolení (DÚSP)**
do 6 týdnů od účinnosti dodatku ke Smlouvě
 - c) Termín předání dokumentace pro provádění stavby (DPS) a dokumentace vnitřního vybavení vč. soupisu prací se zapracovanými požadavky a připomínkami z povolení odstranění stavby a ze společného povolení
do 3 měsíců od nabytí právní moci společného povolení
6. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady Olomouckého kraje dne č. UR//2024 ze dne 09. 09. 2024.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing. Josef Suchánek
hejtman

Ing. Robert Bravenec
jednatel